

Notat

Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Fra:

Ragnhild Aashaug (ragnhild.aashaug@konsek.no)

Dato: 21.02.2025

Arkivsaknr: 24/613-10

Notat til kontrollutvalget om forsinkelse av leveranse for rapport om næringsutvikling

Sekretariatet mottok ikke rapport om næringsutvikling innen 19. desember som avtalt, og etterlyste rapporten den 7. januar. Vi fikk tilbakemelding om at rapporten ikke var ferdigstilt, og det ekstraordinære møtet til kontrollutvalget i januar 2025 utgikk.

Avtalen med KPMG åpner for prisavslag dersom leveranser ikke blir levert som avtalt og forsinkelser ikke blir kommunisert. Vi tok på denne bakgrunn kontakt med KPMG og kom frem til at det var grunnlag for prisavslag. Vi stilte også spørsmål om kontrollutvalget ønsket rapporten dersom det manglet mye på ferdigstilling.

Rammen for prosjektet var 220 timer og KPMG opplyste om at det ved utgangen av 2024 var påløpt 174 timer. KPMG foreslo på denne bakgrunn at de påløpte kostandene til de 174 timene ble belastet regnskapet for 2024, og at en ferdigstilling av prosjektet ble gjort uten videre kostnad for kommunen. I samråd med leder ble det takket ja til dette. Det ble videre avtalt at rapporten skulle leveres senest den 19. februar 2025 slik at rapporten kunne legges frem for kontrollutvalget i deres møte den 3. mars. Dette er oppfylt, og rapporten legges frem for utvalget til behandling som avtalt.

I praksis betyr dette at budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon i 2025 er urørt, og kontrollutvalget kan bestille nye forvaltningsrevisjoner i 2025 som planlagt.

Ragnhild Aashaug
seniorrådgiver