

# Utsatt levering av rapport - Forvaltningsrevisjon Internkontroll med tjenester fra Værnesregionen

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Selbu kommune

**Møtedato**

26.11.2024

**Saknr**

42/24

**Saksbehandler** Ola Lund Renolen

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/110 - 10

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Vedlegg**

Epost fra Revisjon Midt-Norge 26.10.24.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget startet arbeidet med bestilling av en forvaltningsrevisjon om internkontroll av tjenester fra Værnesregionen i sitt møte 15.02.2023.

Etter forsinkelser i arbeidet med prosjektplan ble til slutt prosjektplan vedtatt, og rapport bestilt med leveringsfrist til sekretariatet 28.02.24.

Revisor informerte kontrollutvalget i epost 13.03.24 om at rapporten ville bli forsinket og at man forventet levering av rapport 01.10.24 i henhold til ny milepælsplan.

Revisor informerer kontrollutvalget i epost 26.10.24 om at forvaltningsrevisjon om internkontroll ved vertskommunesamarbeid er ytterligere forsinket. Den siste forsinkelsen skyldes som revisor skriver i sin epost at det er uenighet mellom revisor og kommunedirektøren om forståelse av kriteriene som er brukt.

**Vurdering og konklusjon**

Statsforvalteren er påkoblet saken da det oppleves at veiledere som er gått ut fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er uklare på enkelte punkt. Statsforvalteren vil se prinsipielt på denne saken da den kan danne presedens for alle vertskommunesamarbeid. Det betyr at sekretariatet ikke kan antyde en ny dato for når vi kan forvente å få en rapport til behandling.

Dette er en ren orienteringssak til kontrollutvalget om ytterligere forsinkelse av rapporten etter en forvaltningsrevisjon. Saken vurderer ikke årsakene til forsinkelsen.