

Brannsamarbeid Trøndelag

«Et samarbeid mellom selvstendige brannvesen i Trøndelag for å oppnå høyere slagkraft, kvalitet og effektivitet i tjenester det er naturlig å samarbeide om»

Mulighetsstudie

Det skal i 2024 gjennomføres en mulighetsstudie for regionalt brannsamarbeid i Trøndelag. Studien skal avdekke de områder det er fornuftig og rasjonelt å samarbeide om, samt beskrive organisering av et regionalt samarbeid om brann- og redning i Trøndelag. Prosjektet skal også inneholde forslag til budsjett, samt finansieringsmodell for brannsamarbeid Trøndelag.

I regionen inngår 40 kommuner og 18 brannvesen. Det skal sikres god inkludering og informering av disse. Det vil skje gjennom ulike fora, møter og dette infoskrivet.

Representantskapet i Midt-Norge 110 sentral IKS, bestående av ordførere i Trøndelags kommuner, anbefaler i vedtak av 20. desember 2023 at brannvesenene i regionen etablerer prosjekt «Brannsamarbeid Trøndelag» for å gjennomføre mulighetsstudie. Det er etablert utkast til prosjektplan som skal forankres i styringsgruppe 23. januar 2024.

Prosjektorganisering

Det er satt en styringsgruppe bestående av 4 finans- og kommunedirektører, samt 3 brannsjefer. Alle brannsjefer i Trøndelag inviteres til å delta i referansegruppe for prosjektet. Referansegruppe bidrar med råd, innspill og faglige ressurser til arbeidsgruppene som foreslås i prosjektet.

Politiske beslutninger

Målet er at leveranser fra prosjektet er avstemt mellom deltakerkommuner og -brannvesen, og at disse kan besluttes politisk i desember 2024, slik at et videre brannsamarbeid kan leve og videreutvikles i en mer formalisert utgave enn per d.d. Statusoppdatering til prosjektets styrende organer og politisk nivå vil derfor komme jevnlig.



Arbeidsmåte

Det er ønskelig med medvirkning fra alle kommuner og brannvesen i regionen. I en travel hverdag vil mesteparten av arbeidet gjennomføres i tilknytning til samlinger og arbeidsmøter. Der eksisterende møtefora allerede eksisterer vil disse bli benyttet, som brannsjefsamling 27.-28. februar 2024.

Noen viktige milepæler i 2024

- 23. januar: Forankre plan i styringsgruppe
- 20. februar: Oversikt av regionalt risikobilde
- 27.-28. februar: Brannsjefsamling på Stjørdal
- mars - august: Tre arbeidsgruppeworkshops
- 1. desember: Rapport og resultater
- desember: Presentasjon og politiske vedtak