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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘Fylkeskommunen som 
byggeherreorganisasjon’.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de 
problemstillinger kontrollutvalget angir innen 25.11.2024 

 
Utrykt vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 
  
Saksopplysninger 
Fylkestinget vedtok plan for forvaltningsrevisjon, se vedtak i fylkestinget i sak 52/24. I planen 
er ‘Fylkeskommunen som byggherreorganisasjon’ vedtatt som ett området det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjon av. Teamet er oppsummert i planen som følger: 
  
Fylkeskommunen har flere byggeprosjekt. Prosjektene medfører en stor bredde av aktører 
og roller. Det kan være prosjektutvikling i samarbeid med kommuner, med delte entrepriser 
hvor kontraktskrav og ansvar er delt. Det er en risiko for at seriøsitetskrav ikke følges og at 
arbeidet ikke utføres effektivt nok. Cissi Klein vgs. har hatt store forsinkelser, for Trondheim 
katedralskole endret prosjektet seg underveis. Det er en risiko for at prosjektstyringen ikke 
blir god nok om det er uklare ansvarsområder.  
  
I plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 er følgende innfallsvinkler/problemstillinger gitt: 
  

• Det har vært utfordringer og forsinkelser med utbyggingsprosjektene Cissi Klein vgs. 
og Trondheim katedralskole. Har planlegging, styring og ferdigstillelse vært i samsvar 
med politiske vedtak?  

• Har prosjektstyringen et forbedringspotensial? 
• Hvordan sikrer fylkeskommunen at prosjektmål er oppnådd når prosjektet avsluttes 

med henblikk på kvalitet, tid og økonomi?  
• Finnes det rutiner og gjøres det vurderinger knyttet til risiko og ansvar for hvilke 

entreprisekontrakter (NS) som velges for det enkelte byggeprosjekt? 
• Er det gode nok avklaringer på ansvarsforhold mellom flere aktører i delte 

entrepriser? 
• Hvordan ivaretas HMS-arbeidet som byggherre? 

  
Innfallsvinklene/problemstillingene er ikke uttømmende. 
  
 Kontrollutvalget har totalt 6900, eller 1725 timer per år, tilgjengelig for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.  
  
Vurdering og konklusjon  
For å sikre en jevn flyt, både med tanke på bestillingene og fremleggelse av 
forvaltningsrevisjonene til fylkestinget, bør kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon i tråd 
med vedtatt plan. 
  

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2017/11/Plan-for-forvaltningsrevisjon-2024-2028-etter-behandling-fylkesting-110624-1.pdf


Kontrollutvalget må vurdere hvilke problemstillinger som ønskes belyst i denne 
forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget står fritt til å legge til, endre eller fjerne de 
problemstillingene som er angitt i dette saksfremlegget. Utvalget bør ha fokus på risiko når 
de drøfter mulige innfallsvinkler/problemstillinger for gjennomføringen av 
forvaltningsrevisjonen.  
  
Om utvalget velger å bestille en forvaltningsrevisjon av dette temaet, bør utvalget be 
revisjonen om utarbeide en prosjektplan for å sikre at prosjektet utformes etter 
kontrollutvalgets ønsker. 
  
 
 


