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Innledning 
Etter bestilling fra kommunedirektøren er det nå satt i gang et prosjekt for å få tatt i bruk 
vedtaksoppfølging av politiske saker i Orkland kommune, og få publisert disse i sanntid på 
www.orkland.kommune.no. 
Dette med bakgrunn i at politikerne ønsker å se hvor saken står. 

Utvalgssekretærene og saksbehandlere skal ta i bruk modulen Vedtaksoppfølging i P360. 

Vi har vurdert ulike alternativ og landet på å ta i bruk eksisterende system/løsning i p360. Det vil gi 
en digital prosess, bedre internkontroll og meroffentlighet.  

Kostnadene belastes kommunedirektøren  

Løsning er alt i bruk i Kristiansund kommune: Status politiske vedtak - Kristiansund kommune  

 
Deltakere i prosjektet 
Rådgivende gruppe:  

Arnt Tronvoll, Marit Risvaag, Ronny Mehlum og Jakobe Juul 

Prosjektgruppe: 

Ingeborg Wolden, Synnøve E. Storsand, Helene T. Aae, Elisabet E. Iversen, Kristin Johansen, Gunn 
Hilde Brøttemsmo, Bente Ølstøren og Anne Sognli 

 

Videre plan 
Sette opp opplærings- og implementeringsplan med følgende innhold:  

• Opplæring i bruk av modul/system fra leverandør (Tieto) og erfaringskommune 
(Kristiansund) til utvalgssekretærer og arkiv/dokumentsenter  
Budsjett/kostandsføring: Kommunedirektør  

• Opplæring i bruk og oppfølging, fra superbrukere (Elisabeth/Ingeborg) til saksbehandlere  
• Ingeborg og utvalgssekretærene har ansvar for å sette på vedtaksoppfølging 

fra dd.mm.aa 
• Saksbehandlere har ansvar for å følge opp vedtaksoppfølging i P360 fra dd.mmm.aa  
• IT har ansvar for teknisk løsning; publisering/speiling av P360 og vedtaksmodul eksternt 

på hjemmeside (fra dd.mm.aa)  
Budsjett/kostandsføring: Kommunedirektør  

 

 
Informasjon 

• Eget Team opprettet i Teams for Rådgivende gruppe og Prosjektgruppe 
• Informasjon til saksbehandlere går via Teams-kanalen Public 360 i prosjektperioden 
• Generell info til alle ansatte på intranett når lansert 
• Informasjon til politikere/øvrige publiseres i en sak på hjemmeside når lansert 

 

 

http://www.orkland.kommune.no/
https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk/status-politiske-vedtak/
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Risikovurdering 
Ros-analyse ligger i kvalitetssystemet for Orkland – Compilo 
Vedtaksoppfølging – publisering på www.orkland.kommune.no 

Risiko-objekt 
Publisering av informasjon som er unntatt offentligheten.  
Det vil bli utarbeidet en ros analyse som beskriver hva som må gjøres hvis saker/dokumenter som er 
unntatt offentligheten blir publisert. 

Ikke tilgang til siden Vedtaksoppfølging 
Det vil bli utarbeidet en ros analyse som beskriver hva som må gjøres hvis tilgangen til siden ikke 
fungerer. 

 


