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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til 
fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 
  

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for å benytte den kompetansen 
som finnes i vegavdelingen og for å skapes en felles forståelse av det arbeidet som 
gjøres, herunder begrepsbruk. 

2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av 
punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024. 

 
Vedlegg 
Presentasjon av forvaltningsrevisjon - fylkesveier 
Rapport fra forvaltningsrevisjon om fylkesveg 
Særutskrift fra møtebok 47/24 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 74/22 en 
forvaltningsrevisjon med tittelen fylkesveger – vedlikehold, klima og miljøtiltak. Revisor 
utarbeidet en prosjektplan etter dialog med kontrollutvalget, som ble vedtatt 06.06.2023 i sak 
35/23. Forvaltningsrevisjon ble satt opp til behandling i sak 47/24 men ble utsatt som følge 
av at det ble sendt ut med for lite tid til at medlemmene kunne sette seg inn i saken. 
  
Revisor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare ut bestillingen:: 
  

1. Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for bruk av midler til veg? 
2. Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 
3. Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 

  
Problemstilling 1 er besvart beskrivende og revisor har ikke utarbeidet revisjonskriterier for 
denne problemstillingen. I denne problemstilling synliggjøres sammenhenger og bindinger 
som har betydning for fylkeskommunens disponering av midler. Dette omfatter både 
eksterne føringer og fylkeskommunens egne prioriteringer. 
  
Til problemstilling 2 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Kartleggingene knyttet til myke trafikanter, historiske utforkjøringsulykker,  strekninger 
med særlig risiko for MC og moped og forsterket midtmerking, ulykkespunkter og -
strekninger, er startet opp, men ikke fullført. 

• Det ikke foreligger noen skriftlig plan for gang- og sykkelveginspeksjoner. 
• Fornyingsprogrammet har for små rammer til at standardetterslep blir prioritert på de 

meste trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 
• Dekkeposten til trafikksikkerhet skal dekke mange gode formål, og at midler til 

forsterket midtmerking må konkurrere med andre gode formål. 
• Eksisterende problempunkter ikke blir prioritert i neste års handlingsprogram. 
• Trafikksikkerhet prioriteres i beslutninger om hvilke gang- og sykkelveger som skal 

bygges, men at trange budsjetter gjør at bygging av gang- og sykkelveger har blitt 
prioritert ned de siste årene. 



  
Til problemstilling 3 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Vegavdelingen har et system for registrering av klimagassutslipp og et klimabudsjett. 
• Det er ikke er etablert noe miljøstyringssystem. 
• Det er laget en plan for håndtering av tunnelvaskevann. 
• Det ikke er utarbeidet en prioritert oversikt over veger der framkommelighet og 

sikkerhet er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 
• Det ikke er laget noen plan for å gjøre vegnettet mer robust mot klimaendringer. 
• Fylkeskommune stiller krav til klima- og miljøtiltak i sine driftskontrakter. 
• Helheten i økosystemet ivaretas av konsekvensutredninger og reguleringsplaner. 
• Fylkeskommune vektlegger reduksjon i klimagassutslipp i sine 

investeringsbeslutninger 
  
På grunnlag av det revisor har beskrevet til problemstilling 1 konkluderer revisor med at: 
  

• Størrelsen på investeringsbudsjettet påvirkes av muligheten til å lånefinansiere tiltak, 
og det vil være ytterligere begrenset av at Trøndelag fylkeskommune har en høy 
gjeldsgrad.  

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser i samarbeidet i Miljøpakken. 
• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser som følge av oppfølging av lovverk.  
• Fylkeskommunens budsjett for det enkelte år er bundet opp av tidligere vedtatte 

investeringsprosjekter som strekker seg inn i budsjettåret.  
• Fylkeskommunens budsjett er bundet opp av driftskontrakter som strekker seg over 

flere år. 
  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 2 konkluderer revisor med at: 
  

• Trafikksikkerhet vektlegges i drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter 
på fylkesveg, men at mange av strategiene på trafikksikkerhetsområdet ikke har 
kommet godt i gang. Trafikksikkerhet framstår som det store viktige målet med 
henvising til 0-visjonen fra 2002. Det arbeides både med infrastruktur og adferd for å 
øke trafikksikkerheten. Innenfor drift og vedlikehold er det begrenset økonomisk 
handlingsrom, og hensynet til trafikksikkerhet må konkurrere om midler i forhold til 
andre tiltak. Mye tyder på at reduserte bevilgninger til gangog sykkelveger og andre 
tiltak for myke trafikanter kan svekke trafikksikkerheten for denne gruppen. Samtidig 
er trafikksikkerhet mye mer enn å ivareta hensynet til myke trafikanter. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 3 konkluderer revisor med at: 
  

• Klima og miljø ivaretas i drift, vedlikehold- og investeringsprosjekter på fylkesveg. 
Vegavdelingen i fylkeskommunen jobber med mange forhold knyttet til klima og miljø, 
men for revisor framstår innsatsen noe spredt og lite koordinert. På enkelte områder 
har vegavdelingen god kompetanse, mye kunnskap og jobber godt. Samtidig gjenstår 
et arbeid for å klare og utnytte kompetansen og kunnskapen til å jobbe mer målrettet 
med klima og miljø. Det kan være nyttig å skille mellom klima og miljø, for å etablere 
en tydeligere innretning innenfor de to begrepene 

  
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 
  

• Legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i vegavdelingen. 
• Være oppmerksom på begrepsbruk, slik at det skapes en felles forståelse av det 

arbeidet som gjøres. 
  
Vurdering og konklusjon 



Rapporten svarer ut prosjektplanen og kontrollutvalgets bestilling. Revisor har undersøkt 
problemstillingene grundig og har innhentet dokumentasjon fra flere forskjellige kilder. 
  
Revisors vurderinger, konklusjoner og anbefalinger kan bidra til ytterligere forbedringer på 
dette området.  
  
Sekretariatet anbefaler at utvalget slutter seg til revisors anbefalinger, og oversender 
rapporten til behandling til fylkestinget. 
  
 
 



Trygge, bærekraftige og miljøvennlige 

fylkesveger

Trøndelag fylkeskommune, 
21.05.2024

Margrete Haugum



Problemstilling

• Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for 
bruk av midler til veg?

• Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og 
investeringer på fylkesveg? 

• Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og 
investeringer på fylkesveg?

De to siste er basert på vegstrategien.



PS 1 Økonomiske føringer og bindinger

•Vegområdet

• Investeringsbudsjett - 861,8 millioner kroner 
•Driftsbudsjett - 933,49 millioner kroner



Føringer for investeringer

• Finansieringsmuligheter og fylkeskommunens gjeldsgrad
• Vedtatte og igangsatte prosjekter
• Forskriftstiltak
• Miljøpakken (utløser midler fra andre kilder)

• Binder opp 51 prosent av budsjettet i 2024 (økende)
• Resten er blant annet fornyingsprogrammet, gang- og sykkelveger og 

trafikksikkerhet



Føring for driftsbudsjettet

• Driftskontrakter, 11 kontrakter med fem års varighet. Ca to rulleres 
årlig.

• Nye kontrakter i 2024 – endret for å ta ned kostnaden (fra rundsum til 
mengdeoppgjør)

• Binder opp 83 prosent av budsjettet,
• Resterende til vedlikehold.
• Normerte behovet for vedlikehold er over fem ganger større enn 

vedlikeholdsbudsjettet for 2024.



PS 2 Trafikksikkerhet

• Kartlegginger
• Alle er startet opp, men ikke fullført. Noen er løpende.
• Tanken er at disse skal følges opp med tiltak

• Plan for gang- og sykkelveginspeksjoner
• Ikke funnet noen plan, men flere snakker om den

• Fornyingsprogrammet
• For små rammer til å prioritere standardetterslep. Akutt utbedringer 

prioriteres

• Forsterket midtmerking
• Konkurrerer om midler fra en liten pott om trafikksikkerhet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Kartlegging: myke trafikkanter, risikokurver, forsterket midtmerking, ulykkespunkter og strekninger



• Problempunkter
• Blir ikke prioritert. Skal dekkes av trafikksikkerhetspotten som er liten

• Prioritering av nye gang- og sykkelvegprosjekter
• Trafikksikkerhet prioriteres i nye GSV prosjekter
• Trange budsjetter har gjort at nye GSV prosjekter ikke har blitt prioritert



PS 3 Klima og miljø

• Klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp
• Vegavdelingen har klimabudsjett og system for registrering av 

klimagassutslipp

• Miljøstyringssystem
• Det er ikke utarbeidet noe miljøstyringssystem

• Tunnelvaskevann
• Det finnes en plan for håndtering av tunnelvaskevann

• Klimautsatte veger
• Vegavdelingen har mye kunnskap om veger som er utsatt for naturfare
• Det er ikke utarbeidet en prioritert oversikt



• Robust vegnett
• Det er ikke utarbeidet noen plan for å gjøre vegnettet mer robust mot 

klimaendringer
• Gjøres tiltak i form av større dimensjoner på rør

• Klima- og miljøtiltak i drifts- og vedlikeholdskontrakter
• Det stilles krav i kontraktene
• Spesielle kontraktsbestemmelser
• Tildelingskriterie (miljø og bærekraft 10 % - blir 30 % fra 2024)



• Vektlegge helheten i økosystemet
• Ivaretas i konsekvensutredninger og reguleringsplaner

• Klimagassutslipp i investeringsprosjekter
• Vektlegges i investeringsbeslutninger



Konklusjon

• Føringer for bruk av midler
• Størrelsen på investeringsbudsjettet påvirkes av muligheten til å lånefinansiere tiltak, og det vil 

være ytterligere begrenset av at Trøndelag fylkeskommune har en høy gjeldsgrad. 

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser i samarbeidet i Miljøpakken.

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser som følge av oppfølging av lovverk.

• Fylkeskommunens budsjett for det enkelte år er bundet opp av tidligere vedtatte 

investeringsprosjekter som strekker seg inn i budsjettåret.

• Fylkeskommunens budsjett er bundet opp av driftskontrakter som strekker seg over flere år.



Konklusjon - trafikksikkerhet

• Revisor konkluderer med at trafikksikkerhet vektlegges i drift- 

og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter på 

fylkesveg, men at mange av strategiene på 

trafikksikkerhetsområdet ikke har kommet godt i gang. 

• 0-visjonen
• Et grunnleggende mål



Konklusjon – klima og miljø

• Revisor konkluderer med at klima og miljø ivaretas i drift, 

vedlikehold- og investeringsprosjekter på fylkesveg. 

• Mange tilnærminger til klima og miljø
• Innsatsen er noe spredt og lite koordinert
• Mye kunnskap og kompetanse
• Tydeligere begrepsbruk for ikke å snakke forbi hverandre



Anbefaling

• Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å fortsette det arbeidet som 

er startet opp med å følge opp vegstrategien, herunder å:

• legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i 

vegavdelingen. 

• være oppmerksom på begrepsbruk, slik at det skapes en felles 

forståelse av det arbeidet som gjøres.



Foreløpig revisjonsrapport  

Revisjon Midt-Norge SA     2024   1 
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FORORD 
 

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden august 2023 til mars 

2024.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.  

Alle rapporter fra Revisjon Midt-Norge SA publiseres på www.revisjonmidtnorge.no.  

 

 

Steinkjer 09.04.2024 

 

 

 

Margrete Haugum    

Oppdragsansvarlig revisor    

 

 

 

 

 

 

                 

Anna Ølnes 

Prosjektmedarbeider 

Bidrar til forbedring 
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SAMMENDRAG 
 

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonen omhandler trafikk-

sikkerhet og klima og miljø på fylkesvegene.  

 Den første problemstillingen har belyst hvilke føringer som finnes for bruk av midler til veg. 

Følgende føringer er identifisert. 

• Størrelsen på investeringsbudsjettet påvirkes av muligheten til å lånefinansiere tiltak, 

og det vil være ytterligere begrenset av at Trøndelag fylkeskommune har en høy 

gjeldsgrad.  

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser i samarbeidet i Miljøpakken. 

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser som følge av oppfølging av lovverk. 

• Fylkeskommunens budsjett for det enkelte år er bundet opp av tidligere vedtatte 

investeringsprosjekter som strekker seg inn i budsjettåret. 

• Fylkeskommunens budsjett er bundet opp av driftskontrakter som strekker seg over 

flere år. 

 

 Den andre problemstillingen er det undersøkt om trafikksikkerhet er ivaretatt i drift- og 

vedlikehold og investeringer på fylkesveg Revisor konkluderer med at trafikksikkerhet 

vektlegges i drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter på fylkesveg, men at 

mange av strategiene på trafikksikkerhetsområdet ikke har kommet godt i gang.  

 

 I tredje problemstilling er det undersøkt om klima og miljø er ivaretatt i drift- og vedlikehold og 

investeringer på fylkesveg. Revisor konkluderer med at klima og miljø ivaretas i drift, 

vedlikehold- og investeringsprosjekter på fylkesveg. 

 

 

Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å fortsette det arbeidet som er startet opp med 

å følge opp vegstrategien, herunder å: 

• legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i vegavdelingen.  

• være oppmerksom på begrepsbruk, slik at det skapes en felles forståelse av det 

arbeidet som gjøres. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 74/22 en forvaltnings-

revisjon med tittelen fylkesveger – vedlikehold, klima og miljøtiltak. I samme møte bestilte 

kontrollutvalget i sak 73/22 en forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon. Bestillingene er gjort 

med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisor utarbeidet en prosjektplan 

etter dialog med kontrollutvalget, som ble vedtatt 06.06.2023 i sak 35/23. Prosjektet er 

avgrenset til å se spesielt på:  

▪ Trafikksikkerhet 

▪ Klima og miljø 

I kontrollutvalgets møte 13.02.2024 la revisor fram forslag til mindre endringer i problem-

stillingene basert på en nærmere innsikt i den reviderte enheten sine oppgaver og mulighetene 

for å utlede egnede revisjonskriterier. Kontrollutvalget vedtok de reviderte problemstillingene i 

sak 01/24. 

1.2 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger besvares i rapporten:  

• Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for bruk av midler til veg? 

Dette er en beskrivende problemstilling som tar sikte på å synliggjøre økonomiske sammen-

henger og bindinger som har betydning for fylkeskommunens disponering av midler til 

fylkesveg. Dette omfatter både eksterne føringer og fylkeskommunens egne prioriteringer. 

• Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg?  

Denne problemstillingen handler om trafikksikkerhet og hvordan trafikksikkerhet hensyntas i 

drifts- og vedlikehold av fylkesveg og investeringer på fylkesveg. 

• Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 

Denne problemstillingen undersøker hvordan klima og miljø ivaretas i drift og vedlikehold av 

fylkesveg og investeringer på fylkesveg. Vedlikeholdsetterslep blir omtalt i forbindelse med drift 

og vedlikehold. Det er begrensede midler til vegområdet, og ulike forhold som til dels kan være 

i motstrid må vurderes i prioriteringene.  

I forvaltningsrevisjonen har revisor avgrenset arbeidet til fylkeskommunens vegstrategi. 

Problemstillingene er knyttet til to av temamålene i vegstrategien for 2023-2032, henholdsvis 
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trafikksikkerhet og klima og miljø. De to andre teammålene er framkommelighet og 

vegeierrollen.  

Temamålet om vegeierrollen berører de økonomiske rammebetingelsene. Her heter det i 

strategien at fylkeskommunen fortløpende må styre mot en bærekraftig økonomi, både når det 

gjelder drift og investering med tilhørende låneopptak. Behovet innenfor drift, vedlikehold og 

investeringer på fylkesvegnettet kan stå i konflikt med målet om en bærekraftig økonomi i 

fylkeskommunen. Dette temamålet berøres i den første beskrivende problemstillingen, og har 

også betydning i de andre problemstillingene.  

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til den perioden vegstrategien 2023-3032 gjelder. 

Vegstrategien ble vedtatt i fylkestinget 14.12.2022. Det betyr at forvaltningsrevisjonen kommer 

tidlig i perioden, omtrent ett år etter at den ble vedtatt i fylkestinget. Den tidligere delstrategi 

veg 2019-2030 har også målsettinger om trafikksikkerhet og miljø, slik at de utvalgte områdene 

for forvaltningsrevisjonen har eksistert en lengre periode enn bare ett år. 

Revisjonen er avgrenset til å se på beslutningsgrunnlaget som er lagt fram for politikerne, og 

har ikke til hensikt å overprøve politiske prioriteringer.  

1.3 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRF - kontroll og revisjon i kommunene 

sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor 

Trøndelag fylkeskommune, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

kapittel 3. 

Avdeling veg i Trøndelag fylkeskommune er revidert enhet. I forvaltningsrevisjonen er det 

samlet inn data fra flere ulike kilder. 

Dokumentgjennomgang 

Vi har tatt utgangpunkt i de strategidokumentene som finnes om veg. Videre har vi etterspurt 

nærmere dokumentasjon på ulike deler av arbeidet med vegstrategien. Strategidokumenter 

og budsjettdokumenter er gjennomgått for å undersøke rammene for arbeidet med oppfølg-

ingen av vegstrategien. Videre er det samlet inn dokumentasjon på hvordan trafikksikkerhet 

og klima og miljø blir ivaretatt i forbindelse med ulike oppgaver og prosjekter. I tillegg har 

revisor innhentet dokumentasjon på hvordan vegavdelingen har operasjonalisert arbeidet med 

vegstrategien, for å få nærmere innsikt i hvordan arbeidet er organisert og fulgt opp. Den 

innsamlede dokumentasjonen omfatter politiske saker, planer og intern dokumentasjon. En 

oversikt over de ulike dokumentene finnes i et eget avsnitt i kildelisten. 
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Intervju 

Det ble gjennomført et felles oppstartmøte for denne forvaltningsrevisjonen og forvaltnings-

revisjonen om vegadministrasjon i august 2023. Der deltok vegdirektøren og to fra avdelings-

støtte. Det ble prioritert å arbeide med vegadministrasjonsprosjektet først, slik at store deler 

av intervjuene i denne revisjonen ble gjennomført i perioden fra november 2023 til mars 2024. 

Dette ble gjort for at arbeidet med oppfølging av vegstrategien skulle få vare nesten et års tid 

før revisjonen startet. 

Revisor har gjennomført intervjuer for å få nærmere innsikt i hvordan vegavdelingen jobber 

med oppfølgingen av vegstrategien. Både trafikksikkerhet og klima og miljø er tema som går 

på tvers av seksjonene. Derfor er ansatte ved flere seksjoner intervjuet for å få nærmere 

forståelse av hvordan de jobber på seksjonene, men også for å få kjennskap til samarbeidet 

mellom seksjonene. Til sammen er det gjennomført ni intervju. Et intervju er gjennomført ved 

besøk hos revidert enhet, mens de resterende intervjuene er gjennomført digitalt på Teams. 

Følgende er intervjuet. 

• Seksjonsleder vegforvaltning 

• Seksjonsleder avdelingsstøtte 

• Seksjonsleder utredning veg 

• Seksjonsleder drift og vedlikehold 

• Ansatte seksjon vegforvaltning 

• Ansatte seksjon utredning veg 

Til intervjuene ble det laget intervjuguider. Det ble laget én med vekt på trafikksikkerhet og én 

med vekt på klima og miljø. Seksjonslederne fikk spørsmål fra begge temaområdene, som et 

ledd i å kartlegge hva den enkelte seksjon har ansvar for. Det er skrevet referat fra alle 

intervjuene. Alle referat med unntak av ett er godkjent av respondentene i etterkant av 

intervjuene. Det er brukt bare data fra godkjente intervjureferater. 

Vurdering av metode 

Revisor vurderer at innsamlede data, og data fra intervjuene til sammen gir et tilstrekkelig 

datagrunnlag for å vurdere oppfølgingen av vegstrategien og besvare problemstillingene. Det 

er en utfordring at både trafikksikkerhet og klima og miljø er gjennomgående tema i hele 

vegavdelingen, samtidig har ulike seksjoner i vegavdelingen bidratt med ulike faglige 

perspektiver på temaene. Flere seksjoner er berørt av forvaltningsrevisjonen som et ledd i å 

fange opp statusen i hele vegavdelingen. 
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1.4 Uttalelse om foreløpig rapport 
En foreløpig rapport ble sendt til fylkesdirektøren for uttalelse 12.03.2024. Revisjon Midt-Norge 

SA mottok svar 05.04.2024. Uttalelsen er vedlagt rapporten (vedlegg 2).  

I uttalelsen pekes det på at deler av teksten i kapittel 2.2.3 andre avsnitt er upresis. Revisor 

har utdypet denne teksten for å gjøre den mer presis. Ut over dette har ikke høringsuttalelsen 

ført til endringer i rapporten. 

1.5 Om temaet 

Revidert enhet er vegavdelingen, som er en av sju avdelinger i Trøndelag fylkeskommune. 

Vegavdelingen består av seks seksjoner, som vist i figur en.  

 

Kilde: www.trondelagfylke.no/om-oss/organisasjon/organisasjonskart/. Lastet ned 28.02.2024 

Figur 1. Organisasjonskart vegavdelingen 

 

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune ble opprettet 01.01.2020 i forbindelse med over-

føringen av sams1 vegadministrasjon fra Statens vegvesen. Det er først og fremst seksjonene 

for vegforvaltning, utredning veg, samt drift og vedlikehold som er omfattet av revisjonen.  

 

1 Sams vegadministrasjon var en felles vegadministrasjon hvor Statens vegvesen utførte de fleste 
fylkesvegoppgaver på vegne av fylkeskommunene.  

http://www.trondelagfylke.no/om-oss/organisasjon/organisasjonskart/
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2 FØRINGER FOR BRUK AV MIDLER 
TIL VEG 

2.1 Problemstilling 
Det er utarbeidet følgende problemstilling: 

• Hvilke føringer finnes for bruk av midler til veg? 

Dette er en beskrivende problemstilling, for å synliggjøre sammenhenger og bindinger som 

har betydning for fylkeskommunens disponering av midler. Dette omfatter både eksterne 

føringer og fylkeskommunens egne prioriteringer. Dette kapitlet gir derfor bakgrunns-

informasjon for de påfølgende kapitlene. Det blir ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

beskrivende problemstillinger. 

2.2 Politiske føringer 
Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesveger. Disse skal fornyes og vedlikeholdes i 

forhold til ulike behov og med begrensede ressurser. Trøndelag fylkeskommune vedtok en 

delstrategi veg 2019-2030 i 2018. Denne er rullert og foreligger som en egen vegstrategi for 

2023-2032. Vegstrategien danner grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av fireårige 

handlingsprogram for fylkesveger, som rulleres årlig. Handlingsprogrammet operasjonaliserer 

de overordnede økonomiske rammene som fylkeskommunes økonomiplan gir.  

Hovedmålet for veg er: 

Fylkesvegnettet skal ivaretas og utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, og legge til 

rette for et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem. 

Vegstrategien har fire temamål: 

1. Trafikksikkerhet 

Nullvisjonen legges til grunn for alt arbeid med fylkesvegnettet, med mål om en 

årlig reduksjon i antallet drepte og hardt skadde i tråd med ambisjonen om 

maksimalt 34 drepte og hardt skadde i fylket i 2030. 

2. Fremkommelighet 

Fylkesvegnettet skal legge til rette for en effektiv og forutsigbar mobilitet for alle 

trafikantgrupper. 

3. Klima og miljø 
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Trøndelag fylkeskommune skal ivareta vegeierskapet, både innenfor 

investering, drift og vedlikehold av veginfrastrukturen på en måte som stadig 

bidrar bedre til å: 

• Oppfylle overordnede nasjonale miljømål. 

• Begrense inngrep på dyrket jord og viktige naturområder. 

• Ivareta viktige økologiske systemer. 

4. Vegeierrollen 

Trøndelag fylkeskommune skal være en tydelig og fremtidsrettet vegeier. 

 

FNs bærekraftsmål er direkte eller indirekte innarbeidet i de retningsvalgene som er gjort 

gjennom rullering av vegstrategien. I tabellen under er de fire målområdene i vegstrategien 

koblet til de utvalgte bærekraftsmålene. 

Tabell 1. Temamålene i vegstrategien og utvalgte bærekraftsmål 

Bærekraftsmål 
Trafikk-
sikkerhet 

Frem-
kommelighet 

Klima og 
miljø 

Vegeier-
rollen 

3.God helse og livskvalitet X X  X 
6.Rent vann og gode 
sanitærforhold 

  X  

9.Industriell innovasjon og 
infrastruktur 

 X X X 

11.Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn 

X X X X 

12.Ansvarlige forbrukere og 
produksjon 

 X X X 

13.Stopp klimaendringene   X  
14.Livet i vannet   X  
15.Livet på land   X  
17.Samarbeid for å nå 
målene 

X X X X 

Kilde: Bearbeidet fra Trøndelag fylkeskommune, Vegstrategi 2023-2032. 

Under omtales temamålene om trafikksikkerhet og klima og miljø nærmere, ettersom dette er 

tema for denne revisjonen. 

2.2.1 Trafikksikkerhet 

0-visjonen om ingen drepte hardt skadde i trafikken, er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet. 

Stortinget vedtok 0-visjonen i 2002.  

Vegstrategien (2023-2032) beskriver trafikksikkerhet som fravær av ulykker og skader i 

trafikken. Trafikksikkerhet er et tema ved gjennomføring av de aller fleste fysiske tiltak, noe 
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som også kommer fram i intervjuene. Dette gjelder både nye veganlegg, utbedring av 

eksisterende veg samt drift og vedlikehold. 

Temamålet om trafikksikkerhet er operasjonalisert i fem delmål med tilhørende strategier. 

Delmålene og strategiene omhandler ulike tilnærminger for å redusere ulike typer ulykker. 

Trøndelag fylkeskommune har en delstrategi for trafikksikkerhet 2019-2023 som ble lagt under 

den nye vegstrategien da den ble vedtatt i 2022. I handlingsprogram for fylkesveg 2024-2027 

nevnes ikke delstrategien for trafikksikkerhet eksplisitt. Handlingsprogrammet bygger på 

vegstrategien, og i tillegg opplyses det i handlingsprogrammet at fylkets trafikksikkerhetsarbeid 

også er forankret til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025. Delstrategi for 

trafikksikkerhet 2019-2023 har 17 delmål og tilhørende strategier. 

Trøndelag fylkeskommune har et trafikksikkerhetsutvalg. Revisjonens kontaktperson i denne 

forvaltningsrevisjonen forteller at trafikksikkerhetsutvalget nå er innlemmet i samferdsels-

utvalget.  

2.2.2 Klima og miljø 

I vegstrategien 2023-2032 er temamålet for klima og miljø at Trøndelag fylkeskommune skal 

ivareta vegeierskapet, både innenfor investering, drift og vedlikehold av infrastrukturen.  

Temamålet er underbygget av fire delmål med tilhørende strategier. 

Trøndelag fylkeskommune har en regional strategi for klimaomstilling – Sånn gjør vi det – som 

ble vedtatt i 2020. Dette er en klimaomstillingsstrategi og omfatter klimagassreduksjon og 

klimatilpasning. 

2.2.3 Handlingsprogram fylkesveg 2024-2027 

Innledningsvis i handlingsprogram for fylkesveg 2024-2027 står det at formålet er å 

operasjonalisere de økonomiske rammene som framkommer i økonomiplan 2024-2027, med 

utgangspunkt i de strategier og føringer som er gitt gjennom vegstrategien. Handlingsprog-

rammet for fylkesveg oppsummeres i konkrete forslag til investeringsprogram for fylkesveg og 

drifts- og vedlikeholdsbudsjett for fylkesveg. Det presiseres at drifts- og vedlikeholdsbudsjettet 

kun kan finansieres med fylkeskommunens frie inntekter, hvorav de viktigste er rammetilskudd, 

skatteinntekter samt saker med særskilt tildeling. Investeringsbudsjettet kan finansieres med 

låneopptak, bompenger og ekstern medfinansiering.  

Handlingsprogrammet har seks tema under overskriften strategier, satsingsområder og 

prioriteringer. Temaene er trafikksikkerhet, vedlikeholdsetterslep, bærende konstruksjoner, 

klima, Miljøpakken og gang- og sykkelveger. 
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Driftsbudsjett 

I handlingsprogrammet angis de økonomiske rammene for 2024-2027, slik de også 

framkommer i fylkeskommunes økonomiplan 2024-2027. Tabell to viser hvordan driftsrammen 

er utledet og planlagt disponert.  

Tabell 2. Driftsramme 2024-2027, avdeling veg 

Driftsramme 2024 2025 2026 2027 
Opprinnelig budsjett 1 030 548 1 030 548 1 030 548 1 030 548 
Konsekvensjustering (inkl. lønns- og 
prisvekst) 

46 824 50 524 46 824 46 824 

Innsparingstiltak, reduksjon i 
administrative kostnader 

-4 542 -5 633 -7 483 -8 700 

Styrket vedlikehold 14 601 13 726 8 326 8 126 
Styrket ramme trafikksikkerhet 2 000    
Totalramme 1 089 431 1 089 165 1 078 215 1 076 798 
Administrasjon, egen drift og 
forvaltning 

141 941 141 141 139 541 138 741 

Driftsmidler trafikksikkerhet 14 000 11 000 10 000 10 000 
Drift og vedlikehold fylkesveg 933 490 937 024 928 674 928 057 
Totalramme 1 089 431 1 089 165 1 078 215 1 076 798 

Kilde: Handlingsprogram for fylkesveg 2024-2027. 

Handlingsprogrammet opplyser at det er lagt til grunn en gradvis reduksjon i administrative 

kostnader gjennom å ta i bruk nye administrative verktøy, noe som vil gi en effektivisering 

tilsvarende rundt tre prosent i forhold til 2023. Dette kommer i tillegg til videreføring av tidligere 

reduksjon på fem millioner kroner for administrasjonsbudsjettet, og effektiviseringsgevinsten 

som ble hentet ut ved overføring av sams vegadministrasjon på rundt 18 årsverk. 

Administrasjonsbudsjettet inkluderer en rammeoverføring på 3,8 millioner kroner knyttet til 

overføring av fire stillinger fra avdeling plan, næring og kulturminner. 

Det er budsjettert med 14 millioner kroner til fylkets trafikksikkerhetsutvalg. I denne rammen 

ligger 2 millioner kroner2, som området ble styrket med i fylkestingssak 128/23, og som skal 

disponeres etter gitt premisser. Disse midlene er forankret i handlingsprogram for trafikk-

sikkerhet drift, som ble vedtatt i fylkets trafikksikkerhetsutvalg 13.12.2023, sak 53/23. 

I posten drift og vedlikehold fylkesvegnettet, henvises det til utfordringsdokumentet 2024-2027. 

Dette viser stadig økende kostnader til drift av vegnettet, samtidig som den totale rammen til 

drift og vedlikehold ikke har tilsvarende økning. Det betyr at andelen til vedlikehold i budsjettet 

 

2 Av den økte rammen på 2,0 millioner kroner er 1,0 million kroner øremerket styrking av prosjektet Kjør for livet, 
og 0,5 millioner kroner er øremerket Ph.d.-prosjekt om rekrutterings- og trafikksikkerhetsutfordringer i 
busstransportbransjen. Resterende 0,5 million kroner er avsatt til generell styring av trafikksikkerhetsutvalgets 
handlingsprogram.  
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er på et nivå hvor rammen primært rekker til å ivareta helt kritisk vedlikehold samt oppretting 

av mindre ødeleggelser, ifølge handlingsprogram for veg 2024-2027. Budsjettet for 2024 er 

vist i tabell tre. 

Tabell 3. Drift og vedlikeholdsbudsjett 2024 

 2024 Normert behov 
Driftskontrakter 712 363 695 270 
Drift øvrig 66 665 65 644 
Sum drift 779 028 760 914 

Vegoppmerking 14 000 52 554 
Bru og fergekai 21 903 104 610 
Dekkelegging 36 500 271 883 
Vedlikehold driftskontrakter 52 637 191 766 
Øvrig vedlikehold - 
fagkontrakter 

29 422 193 545 

Sum vedlikehold 154 462 814 358 

Sum drift og vedlikehold 933 490 1 575 272 
Kilde: Trøndelag fylkeskommune, Handlingsprogram 2024-2027 

Normert behov i tabellen over er basert på en modell, MOTIV3, for beregning av kostnader 

knyttet til alle aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som utføres på vegnettet.  

For 2024 vil andelen av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet disponert til vedlikehold være 17 

prosent. Fylkesdirektøren vurderer at et faglig kritisk nivå for vedlikeholdsbudsjettet ligger på 

omkring 180 millioner kroner, noe som tilsvarer 30 prosent av budsjettet. Det er normert behov 

basert på MOTIV, som teoretisk sett vil stoppe forfallsutviklingen. I handlingsprogram veg er 

det vist til at andelen til vedlikehold av det totale budsjettet til drift og vedlikehold bør ligge på 

50 prosent (460 millioner kroner) for å stoppe forfallsutviklingen. Drift av et vegnett med 

vesentlig forfall har høyere kostnader enn normert, og påvirker dermed andelen av budsjettet 

som bør brukes til drift. Med henvisning til det økonomiske handlingsrommet, er det ikke mulig 

å ivareta nivået på vedlikehold som tilsvarer det som betegnes som faglig sett kritisk nivå. Til 

tross for en viss styrking av budsjettet til drift og vedlikehold, gir det ikke tilstrekkelig mulighet 

til å drive planmessig og regelmessig vedlikeholdsarbeid på fylkesvegnettet. En vedvarende 

situasjon der forfallet eskalerer vil føre til at vegobjekter ikke lar seg vedlikeholde og 

reinvesteringer er eneste mulighet, ifølge handlingsprogram for veg 2024-2027. 

 

3 MOTIV-modellen er normativ og tar utgangspunkt i en gitt vedlikeholdsstandard. Den beregner de antatte 
kostnadene ved å følge standarden slik at det ikke oppstår vedlikeholdsetterslep. MOTIV tar utgangspunkt i det 
faktiske vegnettet og beregner kostnader basert på informasjon om blant annet vegtype, vegobjekter (bro, tunnel, 
utstyr), levetid, klima og trafikkmengde. Modellen påvirkes ikke av den faktiske tilstanden på vegene. En veg som 
er mangelfullt vedlikeholdt vil ikke ha et høyere beregnet vedlikeholdsbehov i MOTIV enn en ellers lik veg som er 
godt vedlikeholdt. 
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Investeringsbudsjettet 

I handlingsprogram for fylkesveg 2024-2027 går det fram at hensynet til bærekraftig økonomi 

gjør det nødvendig å videreføre et restriktivt investeringsnivå, spesielt for investeringer som er 

lånefinansiert. De enkelte programområder og prosjekter er derfor vurdert ut fra en 

finansieringsprofil, herunder om de betinger låneopptak som belaster fylkeskommunens 

driftsøkonomi. 

Investeringsbudsjett framgår av handlingsprogram for veg 2024-2027, og forenklet framstilling 

er gjengitt i tabell fire. 

Tabell 4. Investeringer  

Vegprosjekt (i 1000 kr inkl. mva) 2024 2025 2026 2027 
Store prosjekter 102 000 206 000 511 600  513 100 
Tunnel forskriftstiltak 243 000 145 000 0 0 
Frøyatunnelen fornyingstiltak 86 600 78 200 0 0 
Fornyingsprogram fylkesveg 136 700 125 200 125 200  125 200 
Fornying bru 64 200 78 200 78 200 78 200 
Ålma bru 3 900 4 200 15 600 10 400 
Gang- og sykkelveger 90 700 70 900   
Mindre veganlegg 21 400    
Trafikksikkerhet 5 200 5 200 5 200 5 200 
Miljø 14 000 0 0 0 
Planlegging 10 000 10 000 10 000 10 000 
Bidrag til Miljøpakken 84 100 84 100 84 100 84 100 
Sum investeringer 861 800 807 000 829 900 826 200 

Kilde: Handlingsprogram veg 2024-2027. 

Fornyingsprogrammet 

Det framgår av handlingsprogrammet at fornyingsprogrammet er en del av investerings-

programmet på veg. I handlingsplanen for 2024-2027 står det at fornyingsprogrammet har 

størst reduksjon i rammen. Det er delvis som følge av at mange av de øvrige områdene har 

eksisterende bindinger og føringer å ta hensyn til. Videre heter det at i forslaget til investerings-

program, er det i størst mulig grad forsøkt å prioritere midler til fornyingsprogrammet ut fra 

hensynet til bevaring av vegkapitalen, trafikksikkerhet og fremkommelighet. For å sikre en 

effektiv og fleksibel ressursbruk innenfor en redusert ramme til fornyingsprogrammet, er det 

anbefalt at den samlede rammen legges på underprogrammet Fornying 1.0. Under Fornying 

1.0 kan det prioriteres tiltak innenfor grusveg og punktvise tiltak, selv om det ikke er bevilget 

en egen ramme til det. 

I handlingsprogrammet står det at behovet for fornying er stort, og bevilgningen til fornyings-

programmet er viktig for å opprettholde et minimumsnivå på fornyingen. Ifølge handlings-

programmet er fornyingsprogrammet et godt og fleksibelt tiltak for å fornye og oppgradere 
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eksisterende infrastruktur. Det er derfor viktig for å håndtere forfallsutviklingen og dermed 

verdibevaringen best mulig.  

Trafikksikkerhet 

I handlingsprogram veg for 2024-2027 er avsetningen til trafikksikkerhet redusert fra 7,7 

millioner kroner fra forrige program til 5,2 millioner kroner i det nye. Det framgår at investerings-

midlene til trafikksikkerhet brukes til å realisere enkle tiltak som kommunene spiller inn om 

fylkesvegnettet i sin kommune. Den primære innsatsen på trafikksikkerhet er knyttet til 

investeringer som øker trafikksikkerheten i andre prioriterte investeringstiltak.  

En av de ansatte forteller at investeringsmidler til trafikksikkerhet omtales som TS-investering 

(TS-trafikksikkerhet). TS-investering erstatter den tidligere ordningen aksjon skoleveg, og 

gjelder i hovedsak barn og unge (gående og syklende). Fylkeskommunen fikk tilført ubrukte 

midler fra Statens vegvesen ved overføringen av sams vegadministrasjon til dette tiltaket. 

Siden 2020 er det hvert år bevilget friske midler til ordningen. Det er i perioden 2020-2024 

gjennomført omkring 180 tiltak. Seksjon vegfag har en planreserve som lett kan settes i 

bestilling hvis det bevilges midler. Midlene som er øremerket TS-investering trenger ingen ny 

beslutning ut over det faglige arbeidet som er lagt til grunn fra en arbeidsgruppe bestående av 

fagressurser på trafikksikkerhet og vegplanlegging. I orienteringen til trafikksikkerhetsutvalget 

07.02.2024 framgår det at det har kommet inn 84 innspill fra kommuner og AtB. Videre at det 

er forsøkt å ta hensyn til en geografisk fordeling av tiltakene i prioriteringen. 

Miljø 

For 2024 er det bevilget 14 millioner kroner til støyskjerming i henhold til forurensnings-

forskriften. Bevilgninger for de kommende årene er ikke foreslått i påvente av en nærmere 

kartlegging av området.  

2.3 Vedlikeholdsetterslep 
I handlingsprogrammet for 2024-2027 kommer det fram at det er et betydelig vedlikeholds-

etterslep, og fylkesdirektøren uttrykker bekymring for utviklingen. Etterslep omfatter både 

standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdsetterslepet betegnes også som 

forfallsnivå.  

Vegavdelingen har en modell som forklarer forskjellen mellom vedlikeholdsetterslep og 

standardetterslep. Den er gjengitt i figur to.  
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Kilde: Delstrategi veg 2019-2030, Trøndelag fylkeskommune 

Figur 2. Prinsippskisse vedlikeholdsetterslep 

Vedlikeholdsetterslep forklares som skader og mangler på vegobjekter (under tidslinjen), som 

ikke tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og vedlikehold. 

Standardetterslep er mangler i forhold til krav og normer som har utviklet seg siden vegobjektet 

ble bygd.  

I delstrategi veg 2019-2030 er det opplyst at Trøndelag fylkeskommune viderefører 

metodikken for å måle forfallsnivå, som ble brukt av Statens vegvesen i en rapport fra 2013.  

Statens vegvesen sin rapport 183 fra 2013, er den siste kartleggingen av etterslep på fylkes-

veg, ifølge handlingsprogrammet for veg 2024-2027. Der kvantifiseres vedlikeholdsetterslepet 

på fylkesvegnettet i Trøndelag til omkring 6 milliarder i 2024-kroner. En del av tallene er 

utdaterte. Basert på tallmaterialet og økningen i rapporterte hendelser, er det ifølge handlings-

programmet rimelig å påstå at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene eskalerer. Det 

opplyses at det etter 2013 ikke har skjedd vesentlige endringer i vegnormalene, noe som kan 

bety at standardetterslepet ikke har økt tilsvarende. Statens vegvesen er i samarbeid med 

fylkeskommunene gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre nye beregn-

inger av vedlikeholdsetterslepet (Prop.1S (2023-2024) Samferdselsdepartementet). Fylkes-

direktøren vurderer i samarbeid med andre fylkeskommuner å etablere et mer dynamisk 

system for registrering av etterslep. I handlingsprogrammet står det også at vedlikeholds-

etterslepet påvirker negativt sentrale mål om trafikksikkerhet, fremkommelig og klima og miljø. 
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Handlingsprogrammet tar opp at det er viktig å gå fra korrektivt til preventivt vedlikehold, men 

at dette ikke er mulig innenfor de økonomiske rammene. Dette skyldes at drift av fylkesveg-

nettet tar 80 prosent av det samlede budsjettet for drift og vedlikehold. Som følge av 

fylkestingets behandling av utfordringsdokumentet (fylkestingssak 49/23), skal det utarbeides 

en oversikt over strekninger på fylkesveg som har størst utbedrings- og standardhevings-

behov. 

I 2023 ble det utlyst nye driftskontrakter for Ytre Namdal og Gauldal/Oppdal. I saksframlegget 

til fylkestinget (sak 62/23, 13.06.2023) blir det informert om ny kontraktsform:  

Ny kontraktsform vil gi en større fleksibilitet til å prioritere mellom drift- og vedlikeholds-

oppgavene innenfor den enkelte kontrakt og tilgjengelige budsjettmidler, men vil ikke 

kompensere for den reduserte rammen. Dette betyr at vi ser inn i en fremtidig drifts-

kontrakt hvor man må ta ned kostnadene til driftsaktiviteten i kontraktene for å frigjøre 

midler til vedlikeholdsaktivitet. Dette kan gjøres med å drifte mindre eller drifte smartere 

og rimeligere. 

2.4 Drøfting av føringer for bruk av midler 
Fylkeskommunens budsjett på vegområdet består av et investeringsbudsjett og et drifts-

budsjett. For 2024 er investeringsbudsjettet 861,8 millioner kroner og drifts- og vedlikeholds-

budsjettet er 933,49 millioner kroner. 

Vesentlige føringer for investeringsbudsjettet er: 

• Finansieringsmuligheter. Disse påvirkes av fylkeskommunens gjeldsbelastning. 

• Vedtatte og igangsatte prosjekter4. Spesielt store vegprosjekter binder opp invest-

eringsmidler flere år framover. 

• Forskriftstiltak. Eksempelvis tunnelsikkerhetsforskriften5 og støyskjerming etter 

forurensningsforskriften. 

• Miljøpakken. Fylkeskommunen har en forpliktelse på årlige økonomiske bidrag for å 

løse ut investeringstiltak i byvekstområdet6. 

 

4 Store vegprosjekter er vanligvis bompengefinansierte prosjekter. En høy andel bompengefinansiering har 
begrenset innvirkning på den fylkeskommunale økonomien når prosjektet er besluttet. (Handlingsprogram fylkesveg 
2024-2027) 
5 Tiltak etter tunnelforskriften refunderes fra Staten, men det er knyttet usikkerhet til finansieringen. Dette har 
sammenheng med at slike tiltak er kombinert med fornyingstiltak som fylkeskommunen selv må finansiere. 
6 Byvekstområdet omfatter kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun. 
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I investeringsbudsjettet for 2024 er 51 prosent bundet opp i store prosjekter, forskriftstiltak og 

miljøpakken. I 2025 øker denne andelen til 54 prosent og til 72 prosent i 2026 på grunn av 

flere midler til store prosjekter.  

Områder i investeringsbudsjettet som ikke har tilsvarende føringer som over er blant annet: 

• Fornyingsprogrammet. Tiltak for å fornye og oppgradere eksisterende infrastruktur. 

• Gang og sykkelveg. De planlagte tiltakene er en portefølje på sju vedtatte prosjekter. 

• Trafikksikkerhet. Realisering av enkle trafikksikkerhetstiltak som kommunene og AtB 

spiller inn (TS-investering). 

Når en større andel av budsjettrammen til investeringer bindes opp av prosjekter som har 

andre føringer eller bindinger, krymper andelen av budsjettrammen til andre tiltak. 

Vesentlige føringer for driftsbudsjettet er 

• Driftskontrakter 

Fylkeskommunens driftskontrakter utgjør 83 prosent av budsjettet til drift og vedlikehold. Dette 

er driftskontrakter med entreprenører basert på standardkrav til fastpris med tillegg av 

mengdeoppgjør i vinterdriften. Det betyr at resterende del, 17 prosent, av budsjettet kan brukes 

til vedlikehold. Det normerte behovet for drift er noe lavere enn budsjettforslaget, noe som kan 

tyde på at vedlikeholdsetterslepet fører til økte driftskostnader i forhold til det normerte 

behovet. Det normerte behovet for vedlikehold er over fem ganger større enn vedlikeholds-

budsjettet for 2024.  

Over tid kan forsømt vedlikehold føre til at vegen eller vegobjektet ikke kan vedlikeholdes, men 

krever en ny investering. Midler i både investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet er bundet opp 

av ulike forpliktelser, noe som gjør at handlingsrommet for fylkeskommunen til å gjennomføre 

investeringer, drift og vedlikehold er betydelig mindre enn den totale rammen tilsier.  
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3 TRAFIKKSIKKERHET 

3.1 Problemstilling 
Det er utarbeidet følgende problemstilling: 

• Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift- og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 

3.2 Revisjonskriterier 
Vegstrategien 2023-2032 er lagt til grunn for utarbeidelsen av revisjonskriterier. Følgende 

kriterier er utledet i vedlegg 1: 

• Trøndelag fylkeskommune skal kartlegge 

o Hvor risikoen er størst for myke trafikanter. 

o Historiske utforkjøringsulykker som grunnlag for å utvikle et prioriteringsverktøy. 

o Strekninger på fylkesveg med særlig risiko for MC og moped. 

o Strekninger som er aktuell for forsterket midtmerking.  

o Ulykkespunkter og -strekninger årlig. 

• Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en plan for årlige gang- og sykkel-

veginspeksjoner7. 

• Trøndelag fylkeskommune skal i fornyingsprogrammet prioritere utbedring av 

standardetterslep på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 

• Trøndelag fylkeskommune skal utbedre strekninger som er aktuelle for forsterket 

midtmerking via et eget program finansiert av sekkepost trafikksikkerhet når de ikke 

inngår i kommende års asfaltprogram. 

• Trøndelag fylkeskommune skal innarbeide eksisterende problempunkt (utenfor 

byvekstområdet) i neste års handlingsprogram for veg.  

• Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge trafikksikkerhet høyt i prioriteringer og 

beslutninger om bygging av nye gang- og sykkelveger. 

 

 

7 Gang- og sykkelveginspeksjoner er trafikksikkerhetsinspeksjoner på eksisterende veganlegg. Begrepet 
trafikksikkerhetsrevisjoner skjer på planlagte anlegg. Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner er ikke bare 
knyttet til gang- og sykkelveger, men også andre vegobjekter. 
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3.3 Trafikksikkerhetsarbeidet i vegavdelingen 
I fylkestingssak 132/23, 06.12.2023 rapporterte vegavdelingen på status i arbeidet med 

vegstrategien. Tabell fem viser rapporteringen på trafikksikkerhetsområdet som er relevante i 

forhold til revisjonskriteriene.  

Tabell 5. Rapportert status på utvalgte deler av trafikksikkerhet i vegstrategien. 

Strategi Rapportert status 
Kartlegging for å avdekke hvor risikoen er størst for myke trafikanter Ikke implementert 
Kartlegging av historiske utforkjøringsulykker for å etablere et 
prioriteringsverktøy for innretning av tiltak 

Ikke implementert 

Kartlegging for å identifisere strekninger på fylkesveg med særlig 
risiko for MC og moped 

Ikke implementert 

Kartlegge strekninger som er aktuelle for forsterket midtmerking Ikke implementert 

Årlig kartlegging av ulykkespunkter og -strekninger 
Opplæring er 
gjennomført 

Plan for gjennomføring av årlige gang- og sykkelveginspeksjoner 
Delvis 
implementert 

Fornyingsprogrammet skal prioritere utbedring av standardetterslep 
på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 

Ikke implementert 

Aktuelle strekninger for forsterket midtmerking som ikke inngår i 
kommende års asfaltprogram, skal utbedres via et eget program 
finansiert av sekkepost trafikksikkerhet. 

Ikke implementert 

Eksisterende problempunkter skal innarbeides i neste års 
handlingsprogram for veg (2024-2027) 

Ikke implementert 

I prioritering og beslutning om bygging av nye gang- og sykkelveger 
skal trafikksikkerhet vektlegges høyt. 

Implementert 

Kilde: Fylkestingssak 132/23, 06.12.2023. 

Vegavdelingen har i starten av 2024 utarbeidet en årsplan for arbeidet med mål, strategier og 

tiltak for perioden 2024-226. I årsplanen er rapporteringsansvaret og hovedansvaret for de 

enkelte tiltakene fordelt på seksjoner. Det finnes også en tekst som forklarer tiltaket nærmere 

på enkelte av tiltakene.  

3.3.1 Kartlegginger 

Vegstrategien viser til at det skal gjøres flere kartlegginger i arbeidet med trafikksikkerhet.  

• Hvor risikoen er størst for myke trafikanter. 

• Historiske utforkjøringsulykker for å etablere prioriteringsverktøy. 

• Identifisere strekninger med særlig risiko for MC. 

• Ulykkespunkter og strekninger skal kartlegges årlig. 

• Strekninger som er aktuelle for forsterket midtmerking. 
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I fylkestingssak 132/23 ble det rapportert at ingen av kartleggingene var implementert, med 

unntak av at det var gitt opplæring i forhold til årlig kartlegging av ulykkespunkter og -

strekninger.  

Myke trafikanter 

En av de ansatte forteller at det er to prosjekter på trafikksikkerhetsinspeksjoner på gang- og 

sykkelveg, ett i Trondheim og ett i nabokommunene til Trondheim. Deretter skal det settes i 

gang et prosjekt med Innherredsbyene og etter det i distriktskommuner. Kommunestørrelsen 

bestemmer prioriteringen av rekkefølgen. Data fra inspeksjonene legges inn i GISLink 

karttjenesten8 hvor tilstanden på gang- og sykkelvegene vil vises. 

Historiske utforkjøringsulykker og MC 

Utforkjøringsulykker er en stor utfordring, forteller seksjonslederen for vegforvaltning. Innlandet 

fylkeskommune har utviklet et dataprogram som identifiserer ulykkesutsatte kurver basert på 

vegutformingen, forteller en av de ansatte. I dette arbeidet vil også hensynet til MC bli tatt inn. 

Statens vegvesen er involvert i utviklingen av verktøyet og har god kompetanse på MC med 

kunnskap om historiske utforkjøringsulykker og strekninger med særlig risiko for MC.  

Foreløpig er verktøyet under utvikling og Trøndelag fylkeskommune har levert grunnlagsdata, 

forteller seksjonsleder vegforvaltning. Trøndelag fylkeskommune ønsker å ta i bruk dette 

verktøyet når det er ferdig utviklet. 0-visjonen har eksistert siden 2002, og har ført til mange 

gode tiltak. De fleste tiltakene har hittil være enkle og effektive, men nå står fylkeskommunen 

foran mer kostnadskrevende tiltak. 

En av de ansatte forteller at fylkeskommunen vil starte med tiltak på de mest trafikkfarlige 

kurvene når de er identifisert. 

Årlig kartlegging 

Det er gjennomført opplæring for å kartlegge ulykkesutsatte strekninger, rapporteres det i 

fylkestingssak 132/23. 

Kommunene sender årlig inn meldinger om strekninger som trenger tiltak, forteller en av de 

ansatte ved vegavdelingen. Statens vegvesen registrerer ulykker på fylkesveg og melder inn 

 

8 GisLink karttjeneste 

https://kart.gislink.no/kart/?viewer=kart
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til fylkeskommunen det som gjelder for fylkesveg. Fortellerkartet9 som ligger på fylkes-

kommunens nettside viser data fra kartlegginger som er gjort.  

I fortellerkartet er det mulig å velge ulykkespunkter og strekninger. Kartet viser ulykkespunkter 

og strekninger registrert i norsk vegdatabank (NVSDB) fra og med 2015. Kartet viser fire 

ulykkespunkter og tre ulykkesstrekninger i perioden 2015-2019. Kravet til ulykkespunkter er 

fire hendelser og ti hendelser for ulykkesstrekninger. Følgende er registrert i fortellerkartet: 

• Namsos fire ulykker  

• Trondheim, kryss Holtermannsvegen – Gløshaugveien, fem ulykker (også 

ulykkesstrekning) 

• Trondheim, Innherredsvegen, sju ulykker  

• Trondheim, Havnegata, fem ulykker 

• Trondheim, Olav Trygvassonsgate og Prinsens gate, 1000 meter, 10 ulykker 

• Trondheim, Prinsens gate, 1000 meter, 13 ulykker  

• Trondheim, Holtermannsvegen, 1000 meter, 11 ulykker  

Seksjonsleder for vegforvaltning forteller at det finnes en del mørketall på trafikkulykker, slik at 

omfanget trolig er større. Det er politiet som registrerer trafikkulykker, men alle ulykker blir ikke 

meldt til politiet.  

Forsterket midtmerking 

Forsterket midtmerking er blant annet riller i asfalten som lager lyd når dekkene møter dem. 

Når det legges ny asfalt lages det riller på veger som har tilstrekkelig vegbredde, altså over 

7,5 meter. Denne strategien er rettet mot strekninger med vegbredde over 7,5 meter, som ikke 

ivaretas av asfaltkontraktene. 

En av de ansatte forteller at det skal kartlegges hvor det bør være forsterket midtmerking. 

Forslag til tiltak kan også komme etter en trafikksikkerhetsinspeksjon, forteller en av de 

ansatte. Mange fylkesveger har ikke nok vegbredde til at forsterket midtmerking er et aktuelt 

tiltak.  

En av de ansatte forteller at seksjon vegforvaltning skal registrere alle veger med vegbredde 

over 7,5 meter i nasjonal vegdatabank. Arbeidet forventes ferdig sommeren 2024 og vil gi et 

oppdatert datagrunnlag. Resultatet skal formidles til seksjon avdelingsstøtte og seksjon 

utredning fortløpende for innspill til årets asfaltprogram. 

 

9 Vegstrategi v2 (arcgis.com) 

https://stfk-gis.maps.arcgis.com/apps/instant/portfolio/index.html?appid=958e1c93a8b14362b6c96f28c2c69a9e
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Fortellerkartet, som finnes på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, viser fire strekninger 

med forsterket midtmerking i form av nedfreste riller i vegbanen. I fortellerkartet finnes også 

en oversikt over beregnet dekkebredde på fylkesvegnettet i Trøndelag. Her har ulike dekke-

bredder ulike farger. Kravet om 7,5 meter for forsterket midtmerking ligger innenfor intervallet 

7,1 til 8 meter i kartet. Ved å zoome i kartet kommer det fram at mange av fylkesvegene har 

mange fargekombinasjoner innenfor en strekning. Det betyr at vegbredden varierer på 

strekningen. 

3.3.2 Plan for gang og sykkelveginspeksjoner 

I fylkestingssak 132/23 ble det rapportert at plan for gjennomføringen av årlige gang- og 

sykkelveginspeksjoner var delvis implementert. I vegavdelingens årsplan går det fram at 

Innherredsbyene og Trondheimsregionen prioriteres først, og at resten fordeles ut over 

planperioden. Revisor har ikke klart å finne en egen plan som viser prioriteringen av gang- og 

sykkelveginspeksjoner. 

Gang- og sykkelveginspeksjoner er trafikksikkerhetsrevisjoner som gjøres på eksisterende 

veger, mens begrepet revisjon brukes i forhold til nye vegprosjekter, forteller en av de ansatte. 

Det finnes en intern bestillingsportal for bestilling av trafikksikkerhetsrevisjoner og trafikk-

sikkerhetsinspeksjoner. 

3.3.3 Fornyingsprogrammet 

I handlingsprogram for fylkesveg 2024-2027 går det fram at fornyingsprogrammet er en del av 

investeringsprogrammet for veg. Fornying gjelder oppgradering og bedring av kvaliteten på 

vegobjektet. I handlingsprogrammet for 2024-2027 er det avsatt 136,7 millioner til fornyings-

programmet i 2024. 

I fornyingsprogrammet skal det prioriteres utbedring av standardetterslep på de mest 

trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. I rapporteringen til fylkestinget i sak 132/23 opplyses det 

at dette ikke er implementert. I årsplanen til vegavdelingen går det fram at seksjon utbygging 

og seksjon drift og vedlikehold skal komme med innspill til prioriteringer. Seksjon vegfag skal 

ifølge årsplanen gi innspill til fornying i bruprogrammet gjennom seksjon utbygging. Seksjon 

utredning jobber med å få riktige data som grunnlag for valg av løsninger.  

Seksjonsleder drift og vedlikehold forteller at de som følger opp driftskontraktene har en 

omfattende liste over strekninger som trenger vedlikehold. Seksjonen administrerer midler til 

asfalt og forsterkninger, men det er behov for flere midler til fornyingsprogrammet. Det blir sagt 

at det er utfordrende å prioritere mellom disse behovene ettersom det er begrensede midler. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Fylkesveg - 25 

Revisor har fått en liste over prosjekter som ble prioritert i fornyingsprogrammet i 2023. Listen 

inneholder 34 prosjekter med en totalramme på kroner 156 millioner. Av disse er det asfaltering 

i 32 prosjekter budsjettert til nesten kroner 82 millioner. Det er 11 tiltak som er bundet opp av 

kontrakter. Disse prosjektene omfatter asfaltering, forsterkning av bærelag, vegoppmerking og 

forbedringer som grøfterensk, stikkrenner og drenering. I tillegg er det et eget grusvegprogram 

med 10 tiltak og et budsjett på litt over 5,6 millioner.  

Seksjonsleder for avdelingsstøtte forteller at det er opprettet eget budsjett for alle 

fornyingsprosjektene. Fornyingsprosjektene er effektive fordi de skjer på egen grunn og ikke 

trenger regulering.  

Budsjettet til fornyingsprogrammet er så lavt at det ikke er rom for å gjennomføre planlagte 

vedlikeholdstiltak, forteller seksjonsleder avdelingsstøtte. Vedlikeholdet følger nesten ute-

lukkende akutte behov. Det ville vært mest fornuftig å fornye et helt område med ulike 

vegelementer når utstyret først er der, men mer akutte tiltak andre steder må prioriteres.  

3.3.4 Forsterket midtmerking 

Forsterket midtmerking handler i denne sammenhengen om strekninger som er aktuelle for 

forsterket midtmerking, men som ikke ivaretas gjennom asfaltprogrammet. Disse strekningene 

skal utbedres gjennom et eget program finansiert av sekkeposten trafikksikkerhet. Denne 

strategien er ikke implementert, rapporteres det i fylkestingets sak 132/23. I 2024 utgjør 

sekkeposten trafikksikkerhet 5,2 millioner. 

Forsterket midtmerking er doble midtdelere eller riller i asfalten som lager lyd når biler kjører 

på dem. Tiltaket er mest effektiv på veger hvor det er en viss trafikkmengde. I kapittel 3.3.1 er 

det omtalt at kartlegging av aktuelle strekninger forventes å være ferdig sommeren 2024. Det 

er et mål i vegstrategien at alle veger med minst 7,5 meter vegbredde skal ha forsterket 

midtmerking i løpet av første halvdel av planperioden. Forsterket midtmerking kan gjøres i 

forbindelse med asfaltlegging.  

Seksjonsleder drift og vedlikehold forteller at forsterket midtmerking krever en viss vegbredde, 

noe som i hovedsak ikke er tilstede på fylkesvegene. Det er behov for flere midler til dette 

formålet. 

I årsplanen for vegavdelingen framgår det at seksjon drift og vedlikehold bestemmer 

prioriteringer. Seksjonsleder drift og vedlikehold opplyser at seksjon vegforvaltning også 

håndterer tiltak for trafikksikkerhet. 
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3.3.5 Problempunkter 

I fylkestingssak 132/23 rapporteres det at eksisterende problempunkter ikke er innarbeidet i 

neste års handlingsprogram for veg (2024-2027). 

I årsplanen for vegavdelingen går det fram at det ikke er nok midler i handlingsprogrammet i 

dag. Enkle tiltak kan tas innenfor sekkeposten trafikksikkerhet. 

3.3.6 Prioritering av nye gang og sykkelveger 

Det ble rapportert til fylkestinget i sak 132/23 at trafikksikkerheten er høyt vektlagt i 

prioriteringen av nye gang- og sykkelveger. 

I handlingsprogram fylkesveg 2024-2027 er det foreslått at videre utbygging av gang- og 

sykkelveger blir satt på pause fra og med 2026. Dette for at fornyingsprogrammet ikke skal 

reduseres ytterligere i planperioden. Videre forventes det at innsatsen på gang- og sykkelveg 

i større grad rettes mot tiltak etter en egen kartlegging, framfor tiltak som kommunene foreslår. 

Dette for ytterligere å øke forventet trafikksikkerhetseffekt.  

Det finnes en oversikt over gang- og sykkelvegprosjekter i handlingsprogram veg 2024-2027. 

Oversikten viser ni prosjekter, hvor to er pilotprosjekter der fylkeskommunen tidligere har 

bevilget midler til medfinansiering. Av de sju andre oppgis det at fire av dem ikke vil ha 

byggestart i planperioden. De resterende tre gang- og sykkelvegprosjektene blir bygd i 

perioden.  

I 2022 ble det besluttet porteføljestyring av gang- og sykkelvegprosjekter (Hovedutvalg veg 

16.02.2022, sak 14/22). Porteføljestyringen åpner opp for at gang- og sykkelvegprosjekter i 

porteføljen kan igangsettes i den rekkefølgen de er klar for gjennomføring, innenfor de gitte 

budsjettrammer. 

I innspill til gang- og sykkelveg i handlingsprogram for 2024-2027, informeres det om at det i 

forbindelse med rullering av vegstrategien ble spilt inn nye prosjekter fra kommunene. Det 

resulterte i en liste på 123 prosjektstrekninger. I tillegg ble det igangsatt et faglig arbeid med 

videreutvikling av modellen som rangerer prosjektene ut fra behov. Prosjektene på lista har 

ulik modenhet. Foruten gang- og sykkelvegprosjektene i porteføljen, finnes det en prioritert 

oversikt over 25 andre strekninger (inkludert fire prosjekter som er tatt ut av porteføljen). 

Revisor har fått tilsendt en liste med 120 forslag til gang- og sykkelveger (ett er ferdig og fire 

er igangsatt), hvor prosjektene er gitt en prioritet basert på ulik vekting av følgende forhold:  

• Skoleveg – 10 

• Missing link – 4 

• Parallelt tilbud – 7 

• Fartsgrense – 5 
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• Potensielt antall gående og 

syklende – 10 

• Årsdøgntrafikk – 5 

• Ulykkessituasjon – 4 

• Andel næringstrafikk – 4 

• Medfinansiering – 5 

Missing link er i den ene prioriteringsoversikten forklart som strekninger som skal til for å få 

helhetlige tilbud. 

Prioriteringen som ligger til grunn for forslagene til gang- og sykkelveger som ble framlagt for 

Hovedutvalg samferdsel i sak 14/22, er prioritert ut fra følgende kriterier og vekting: 

• Funksjonsklasse – 5 

• Skoleveg – 7 

• Fartsgrense – 3 

• Potensielt antall gående og 

syklende – 10 

• Årsdøgntrafikk – 5 

• Ulykkessituasjon – 7 

• Andel næringstrafikk – 4 

Revisor kjenner ikke til hvordan de ulike vektingene kommer fram. Slik revisor forstår det er de 

enkelte prosjekter prioritert i forhold til vektingene, og denne oversikten legges til grunn for 

prioriteringene. I regnearkene med oversikten er det også gitt kommentarer på noen 

prosjekter, eksempelvis i forhold til reguleringsarbeid.  

3.4 Revisors vurderinger 

3.4.1 Vurdering av ulike kartlegginger 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal kartlegge: 

o Hvor risikoen er størst for myke trafikanter. 

o Historiske utforkjøringsulykker som grunnlag for å utvikle et prioriteringsverktøy. 

o Identifisere strekninger på fylkesveg med særlig risiko for MC og moped. 

o Strekninger som er aktuell for forsterket midtmerking.  

o Ulykkespunkter og -strekninger årlig. 

 

 Revisor vurderer at alle kartleggingene er startet opp, men ikke fullført. Noen kartlegginger 

vil være løpende. 
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Kartleggingen av risikoen for myke trafikanter er startet opp og ivaretas gjennom trafikk-

sikkerhetsinspeksjoner på gang- og sykkelveger. Revisor stiller spørsmål med om denne 

kartleggingen er tilstrekkelig for å identifisere hvor risikoen for myke trafikanter er størst. 

Det er startet opp et omfattende kartleggingsarbeid for å identifisere risikokurver. Innlandet 

fylkeskommune har sammen med Statens vegvesen utviklet en modell som testes ut og som 

etter hvert vil være tilgjengelig for Trøndelag fylkeskommune. Modellen vil også være egnet til 

å identifisere ulykkespunkter for MC. 

Kartleggingen av strekninger som er aktuelle for forsterket midtmerking forventes å være ferdig 

sommeren 2024. 

Ulykkespunkter og ulykkesstrekninger skal kartlegges årlig. Det gjøres registreringer i Nasjonal 

vegdatabank og strekninger vises i fortellerkartet, som finnes på fylkeskommunens nettsider. 

Ulykkespunkter og ulykkesstrekninger som kan leses i kartet er fra perioden 2015 til 2019, og 

er dermed ikke oppdatert. Alle ulykker meldes ikke til politiet, slik at det vil være mørketall her. 

3.4.2 Plan for gang- og sykkelveginspeksjoner 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en plan for årlige gang- og 

sykkelveginspeksjoner. 

 Revisor vurderer at det ikke foreligger noen skriftlig plan for gang- og 

sykkelveginspeksjoner. 

 

 

I flere intervjuer kommer det fram at det er igangsatt et arbeid med kartlegging i Trondheim, 

og videre skal kartleggingen skje i innherredsbyene og ut i distriktene. Revisor forventer at det 

finnes en skriftlig plan, når strategien sier det skal utarbeides en plan. Det har ikke lyktes 

revisor å framskaffe en skriftlig plan til tross for at det rapporteres at tiltaket er delvis 

implementert. Tiltaket framgår av vegavdelingens årsplan for 2024. Trafikksikkerhets-

inspeksjoner kan også bestilles internt i vegavdelingen. 

3.4.3 Fornyingsprogrammet 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune i fornyingsprogrammet skal prioritere 

utbedring av standardetterslep på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte fylkesvegene. 

 Revisor vurderer at fornyingsprogrammet har for små rammer til at standardetterslep blir 

prioritert på de meste trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 
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Revisor finner at midler til fornyingsprogrammet (unntatt bru og tunnel) er redusert og vil bli 

redusert framover, ifølge handlingsprogrammet for veg 2024-2027 og ifølge gjennomgangen i 

kapittel to. Små midler gjør at akutte behov må tas først, og fører ofte til ytterligere redusert 

tilstand på fylkesveger. Revisor ser at denne strategien henger sammen med kartlegging av 

ulykkesutsatte strekninger, og at status i dette arbeidet er at det er gjennomført opplæring.  

3.4.4 Forsterket midtmerking 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal utbedre strekninger som er aktuelle 

for forsterket midtmerking via et eget program finansiert av sekkepost trafikksikkerhet, når de 

ikke inngår i kommende års asfaltprogram. 

 Revisor vurderer at sekkeposten til trafikksikkerhet skal dekke mange gode formål, og at 

midler til forsterket midtmerking må konkurrere med andre gode formål. 

 

 

Intervjuinformasjon tilsier at bredden på mange av fylkesvegene ikke er tilstrekkelig for 

forsterket midtmerking. Fortellerkartet på nettsiden til fylkeskommunen viser beregnet 

vegbredde og på mange strekninger varierer vegbredden. I tillegg viser ikke kartet skillet på 

7,5 meter, som er kravet for å kunne ha forsterket midtmerking.  

3.4.5 Problempunkter 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal innarbeide eksisterende problem-

punkt (utenfor byvekstområdet) i neste års handlingsprogram for veg.  

 Revisor vurderer at eksisterende problempunkter ikke blir prioritert i neste års 

handlingsprogram. 

 

 

Revisor finner at det ikke er midler til å prioritere eksisterende problempunkter i neste års 

handlingsprogram. Det henvises til at budsjettposten trafikksikkerhetsmidler kan benyttes. 

Revisors inntrykk er at trafikksikkerhetsmidlene, som er en liten andel av budsjettet til avdeling 

veg, blir henvist til når andre budsjettposter ikke strekker til. 

3.4.6 Prioritering av nye gang- og sykkelprosjekter 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge trafikksikkerhet høyt i 

prioriteringer og beslutninger om bygging av nye gang- og sykkelveger. 
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 Revisor vurderer at trafikksikkerhet prioriteres i beslutninger om hvilke gang- og sykkelveger 

som skal bygges, men at trange budsjetter gjør at bygging av gang- og sykkelveger har blitt 

prioritert ned de siste årene. 

 

 

Prioriteringen av gang- og sykkelveger gjøres etter en matematisk modell hvor ulike forhold er 

gitt ulik vekting. Revisor finner at vektingen av kriteriene ikke er lik fra bruttolisten over aktuelle 

strekninger til den som presenteres for hovedutvalget. I prioriteringene legges flere kriterier 

som er relevant i forhold til trafikksikkerhet, eksempelvis skoleveg, fartsgrense, potensielt 

antall gående og syklende og ulykkessituasjonen. Om trafikksikkerhet vektlegges høyt er 

vanskelig å vurdere, for det avhenger av sammenstillingen med andre forhold. Samtidig er det 

slik at trafikksikkerhet påvirkes av alle kriteriene som legges til grunn og er relevant for alle 

anlegg som blir bygd. 
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4 KLIMA OG MILJØ 

4.1 Problemstilling 
Det er utarbeidet følgende problemstilling: 

• Er klima og miljø ivaretatt i drift- og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 

4.2 Revisjonskriterier 
Vegstrategien 2023-2032 er lagt til grunn for utarbeidelsen av revisjonskriterier. Følgende 

kriterier for klima og miljø er utledet i vedlegg en. 

o Trøndelag fylkeskommune skal ha et system for klimabudsjett og registrering av 

klimagassutslipp. 

o Trøndelag fylkeskommune skal etablere et miljøstyringssystem. 

o Trøndelag fylkeskommune skal innen 2024 etablere en plan for håndtering av 

tunnelvaskevann som legges til grunn for prioritering av tiltak. 

o Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en prioritert oversikt over veger der fram-

kommeligheten og sikkerheten er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 

o Trøndelag fylkeskommune skal utvikle planer for hvordan gjøre vegnettet mer robust 

mot klimaendringer. 

o Trøndelag fylkeskommune skal stille krav om klima- og miljøtiltak i sine drifts- og 

vedlikeholdskontrakter. 

o Trøndelag fylkeskommune skal i planleggingen av ny veginfrastruktur legge stor vekt 

på helheten i økosystemet og å unngå inngrep i viktige arealtyper og økosystem. 

o Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge reduksjon av klimagassutslipp i sine 

investeringsbeslutninger. 

4.3 Klima- og miljø i vegavdelingen 
I fylkestingssak 132/23, 06.12.2023 rapporterte vegavdelingen på vegstrategien. I tabellen 

under framgår rapporteringene på klima- og miljøområdet som er relevante i forhold til 

revisjonskriteriene.  
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Tabell 6. Rapportering på utvalgte deler av klima og miljø i vegstrategien 

 
Strategi Rapportert status 

Klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp Delvis implementert 

Miljøstyringssystem Ikke implementert 

Tunnelvaskevann Delvis implementert 

Prioritert oversikt over veger der framkommeligheten og 
sikkerheten er kritisk på grunn av klimaendringer 

Ikke implementert 

Utvikle planer for hvordan gjøre vegnettet mer robust mot 
klimaendringer 

Delvis implementert 

I alle fornyings-, drift- og vedlikeholdstiltak skal det ved behov 
prioriteres å samtidig gjennomføre tiltak som gjør vegnettet 
mer robust mot klimaendringer 

Ikke implementert 

Videreutvikle krav og incentiver til klima og miljø i sine 
kontrakter  

Implementert 

I planlegging av ny veginfrastruktur skal det legges stor vekt 
på helheten i økosystem og å unngå inngrep i viktige 
arealtyper og økosystem 

Delvis implementert 

Vektlegge reduksjon i klimagassutslipp Implementert 

Kilde: Fylkestingssak 132/23, 06.12.2023. 

I årsplanarbeidet for vegavdelingen for 2024 meldte flere seksjonsledere om behov for mer og 

tettere samarbeid omkring tiltak innenfor klima og miljø. Det resulterte i et notat om 

organisering av klima- og miljøarbeidet i vegavdelingen, og revisjonen har fått tilsendt utkast 

til notat per 30.01.2024. Av notatet går det fram at ansvaret for å koordinere klima- og 

miljøarbeidet legges til utredningsseksjonen, og at seksjonene får ansvar for å peke ut en 

klima- og miljøkoordinator.  

4.3.1 Klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp 

Klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp10 er delvis implementert, går det fram i 

statusrapporteringen i fylkestingssak 132/23. Trøndelag fylkeskommune har en handlingsplan 

for klimaomstilling 2021-2023. Den omfatter blant annet klimagassreduksjon og klimatil-

pasning. Veg er ikke omtalt eksplisitt. Det går fram av handlingsplan for klimaomstilling at 

fylkeskommunen har etablert et klimabudsjett for egen virksomhet. I vegstrategien er det satt 

 

10 Begrepene klimabudsjett og klimagassbudsjett brukes litt om hverandre innad i fylkeskommunen. Det samme 
gjelder begrepene klimaregnskap og klimagassregnskap. 
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et delmål om at samlet klimagassutslipp innenfor fylkesveg skal kuttes med 55 prosent innen 

2030. 

Vegavdelingen i fylkeskommunen har et klimagassregnskap som er utviklet av en av de 

ansatte ved seksjon utredning veg, forteller vedkommende. Vedkommende jobber nå med et 

klimagassbudsjett og er vegavdelingens klimakontakt. I fylkeskommunen er det en klima-

gruppe hvor vegavdelingens klimakontakt deltar. 

Det finnes klimagassregnskap på tre nivåer i fylkeskommunen, forteller en av de ansatte på 

seksjon utredning.  

1. Vegavdelingen utvikler et eget klimaregnskap på avdelingsnivå. 

2. Trøndelag fylkeskommune utvikler et klimaregnskap på organisasjonsnivå, og 

vegavdelingen leverer sitt grunnlag til dette arbeidet. 

3. Asplan Viak utvikler et klimaregnskap for fylkeskommunen, på grunnlag av økonomiske 

regnskapstall og erfaringstall for å få et klimagassbudsjett på mer overordnet nivå.   

Klimakontakten ved vegavdelingen har vært involvert i utviklingen av klimaregnskapet til 

vegavdelingen siden 2020, og har hatt det ansvaret for utviklingen og ferdigstillelsen av dette 

siden. 2023 var første gang det ble utarbeidet et klimabudsjett til økonomiplanen, hvor 

vegavdelingen spilte inn konkrete tiltak, effekten og kostnaden av disse. Klimabudsjettet er 

ikke fullstendig utviklet ennå. Vedkommende informerer om at klimagassbudsjettet på 

avdelingsnivå er et hjelpemiddel for å vite om tiltakene har effekt og for å bygge opp kunnskap 

i egen organisasjon. 

Klimaregnskapet på avdeling veg er bygd opp omkring rapporterte mengder fra kontrakter hvor 

fylkeskommunen er byggherre. Vegavdelingens totale utslipp for 2023 er beregnet til omtrent 

41500 tonn CO2e. For 2023 står investeringskontraktene for 56 prosent av de totale 

utslippene, driftskontrakter utgjør 29 prosent og asfaltkontraktene utgjør 9 prosent. Utslippene 

har gått ned i 2023 sammenlignet med 2021 og 2022. Reduksjonen fra 2022 til 2023 er i 

overkant av sju prosent. Noe av reduksjonen kommer av at investerings- og asfaltkontrakter 

er redusert fra 2022 til 2023 på grunn av økonomi. Samtidig er det gjennomført flere tiltak for 

å redusere klimagassutslippene, eksempelvis elektriske anleggsmaskiner og endring av 

løsninger på nye anlegg. I klimaregnskapet presiseres det at det er usikkerhet i beregningene, 

og at det ikke finnes noen nasjonal mal for hvordan de skal utarbeides. Inntil videre vil 

vegavdelingen fortsette å jobbe videre med den modellen som er utviklet. Det finnes et eget 

metodenotat i vegavdelingen som redegjør for hvordan klimagassutslippene er beregnet.  

I klimagassregnskapet for 2023 går det fram at anleggsmaskiner og arealbeslag bidrar mye til 

utslippene fra de fleste prosjektene, og at arealbeslag må vektlegges mer når fylkeskommunen 
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skal velge hva og hvordan de skal bygge. Dette vil ha positiv effekt både på klimagassutslipp 

og naturmangfold. 

En av de ansatte forteller at det er gjort et godt arbeid med utvikling av klimaregnskap for veg. 

Metodikken og resultatene er bra, men det har ikke vært så mye brukt. Siden sommeren 2023 

har det vært en økende etterspørsel etter klimabudsjett, og det er anbefalt fra Statsforvalteren 

å lage klimaregnskap.  

I fylkeskommunes økonomiplan 2024-2027, med budsjett for 2024, er det et kapittel om 

klimabudsjett. Her går det fram at klimaregnskapet for Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet 

av Asplan Viak og beregner klimafotavtrykket til fylkeskommunen. Det omfatter både direkte 

utslipp og indirekte utslipp. Det framgår at fylkesveg er det tredje største klimafotavtrykket og 

utgjør 25 prosent av totalen i fylkeskommunen med 41 878 tonn CO2e i 2022. 

Av de 11 driftskontraktene, er det bare de to som rulleres i 2024 som ikke har krav om 

rapportering av klimautslipp fra maskiner og biler. Erfaringen er at de fleste entreprenører 

legger inn tall, men kvaliteten varierer. Vegavdelingen gjør ingen kvalitetssikring av tallene. 

4.3.2 Miljøstyringssystem 

I fylkestingssak 132/23 rapporteres det at miljøstyringssystem ikke er implementert. En av 

seksjonslederne informerer om at det per mars 2024 ikke er gjort noe arbeid på 

miljøstyringssystem. 

I flere intervjuer kommer det fram at det går et skille mellom klima og miljø, og at det finnes 

eksempler på motstrid mellom disse to områdene.  

Revisor har ikke klart å finne noen dokumentasjon eller informasjon om miljøstyringssystem. I 

årsplanen for vegavdelingen går det fram at seksjon vegforvaltning ønsker å bidra til å utvikle 

miljøstyringssystemet. Seksjon vegforvaltning sin rolle er å oppdatere faunapassasjer11 og 

fysiske inngrep i vannforekomst i nasjonal vegdatabase. 

En av de ansatte forteller at det lages ytre miljøplaner12. Disse bygger på tilsvarende planer i 

Statens vegvesen og er tilpasset fylkeskommunen.  

 

11 Faunapassasje er en planfri kryssing for dyr over eller under en veg. Store norske leksikon, 29.02.2024. 
faunapassasje – Store norske leksikon (snl.no) 
12 Ytre miljøplaner skal ivareta hele livsløpet til vegen og omfatter forurensning av jord og vann, friluftsliv, by og 
bygdeliv, klimagass og energiforbruk, kulturarv, landskapsbilde og bybilde, luftforurensning, materialvalg og 
avfallshåndtering, naturmangfold, naturressurser og støy. Ifølge nettsidene til Statens vegvesen, 08.04.2024. 

https://snl.no/faunapassasje
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4.3.3 Tunnelvaskevann 

I fylkestingssak 132/23 ble det rapportert at plan for håndtering av tunnelvaskevann, som 

grunnlag for prioritering av tiltak, er delvis implementert. 

En av de ansatte i vegavdelingen forteller at vedkommende har arbeidet med plan for 

tunnelvaskevann, og at det nå jobbes med forankring av planen og hvordan den skal følges 

opp. Tunnelvaskevann er en forurensningskilde, som det ikke er helt kontroll på. Det samler 

seg tungmetall og partikler på tunnelvegger og i vegbanen, som må vaskes bort regelmessig. 

Utfordringen er å rense det forurensede vannet før det går ut i naturen. Tunneler oppført etter 

2018 har krav til rensing. Her ledes vannet i en rensetank, som samler opp slam og 

tungmetaller. I eldre tuneller blir det forsøkt å etablere renseanlegg når det skjer annet arbeid 

med dem.  

Plan for tunnelvaskevann er datert 12.05.2023. Den opplyser at det er 44 tunneler på 

trønderske fylkesveger. Av disse har 14 utslippstillatelse og 10 har en form for renseanlegg. 

Det varierer om utslipp går til sjø, elv, bekk, innsjø eller terrenget. Det er tidligere utarbeidet et 

prioriteringsverktøy som er lagt til grunn og følgende tre tunneler er prioritert.  

• Fv39 Svølgjatunnelen 

• Fv714 Storvasshammertunnelen 

• Fv753 Hoplatunnelen 

I planen beskrives det fem tiltak som fylkeskommunen skal jobbe med.  

• Etablere renseløsninger i tunneler i oppdatert prioritetsklasse 1. 

• Søke om utslippstillatelser for tunneler som ikke allerede har dette. 

• Utarbeide instruks for tunnelvask og oppfølging av utslippstillatelser. 

• Videreutvikle metoder for tunnelvask og rensing av tunnelvaskevann. 

• Revisjon/evaluering av tiltakene.  

I vegavdelingens årsplan går det fram at det er igangsatt et innovasjonsprosjekt på dette 

området. Det skal utarbeides et utkast til handlingsplan for tunnelvaskevann i et samarbeid 

mellom tunnelforvalter og klima/miljø. Av prosjektskissen for innovasjonsprosjektet går det 

fram at det handler om å finne metoder for rensing av tunnelvaskevann, som tar ut en større 

andel av mikroplast enn dagens løsning, som tar ut 62 prosent av mikroplasten gjennom 

sedimentering.  

4.3.4 Klimautsatte veger 

I fylkestingssak 132/23 rapporteres det at det ikke er implementert noen prioritert oversikt over 

veger der framkommelighet og sikkerhet er kritisk på grunn av klimaendringer. 
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I vegstrategien trekkes risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) på veg fram som en overordnet 

metodisk kartlegging, vurdering og rangering av steder og strekninger i vegnettet. I 

vegavdelingens årsplan for 2024 skal seksjon avdelingsstøtte bestille en oversikt med gitte 

utfordringer, lage en prioriteringsliste og budsjettere. Seksjon utredning ønsker å bruke 

SCALGO live13, som dataverktøy i utredningsfasen for å kartlegge utsatte områder.  

Naturfareplaner er vegeiers beredskapsplan for håndtering av naturfarer, og viser hvor 

vegnettet er sårbart. Naturfareplanen omhandler også lokale farevurderinger. Her angis 

typiske faretegn som kan benyttes ved vurdering om veger skal stenges. Dette omfatter 

snøskred, sørpeskred, stein- og fjellskredfare og jord- og flomskredfare. 

En av de ansatte forteller at vurderinger av klimaendringenes betydning omfatter endringer i 

de naturfarene som er kjent. Eksempelvis at nye vindretninger har betydning for hvor snø 

skaper fare for snøskred. 

Seksjonsleder drift og vedlikehold forteller at det er et eget program for å følge opp klimautsatte 

veger. Det har ikke lyktes revisor å framskaffe mer informasjon om dette. 

4.3.5 Plan for robust vegnett 

Arbeidet med å utvikle planer for hvordan gjøre vegnettet mer robust mot klimaendringer er 

delvis implementert, opplyses det i fylkestingssak 132/23. 

Seksjonsleder for drift og vedlikehold forteller at når det skiftes ut stikkrenner, går de opp en 

dimensjon på rørene i forhold til standarden. Det grøftes for å håndtere vann og redusere 

klimapåvirkningene på vegene. På grunn av manglende midler er det per mars 2024 ikke krav 

om å bygge frostfrie veger i fylket, men det er et ønske om å forbedre vegstandarden på denne 

måten. Det finnes ingen overordnet plan for å gjøre vegnettet robust mot klimaendringer, 

forteller seksjonsleder drift og vedlikehold. 

4.3.6 Klima og miljøtiltak i drifts- og vedlikeholdskontrakter 

I fylkestingssak 132/23 ble det rapportert at videreutvikling av krav og incentiver til klima og 

miljø i kontrakter er implementert. Driftskontraktene er de store omfattende kontraktene 

innenfor drift og vedlikehold, og de blir inngått for fem år. Andre kontraktstyper har en 

tidshorisont på ett til tre år, forteller seksjonsleder drift og vedlikehold. Dette er fagkontrakter 

på asfalt, elektro, rekkverk og lignende. All drift og vedlikehold av fylkesvegene håndteres 

gjennom kontrakter, og seksjonens ansatte byggledere sørger for oppfølgingen av disse 

 

13 SCALGO Live er et terrenganalyseverktøy med interaktive vurderinger av hvordan infrastrukturen påvirker 
overvannet.  
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avtalene. Seksjonen jobber med å utvikle egne kontraktsmaler basert på erfaringer fra Statens 

vegvesen og andre fylkeskommuner. Kravene til trafikksikkerhet og fremkommelighet er blitt 

til over tid og tilpasses for hver enkelt kontrakt. Kontraktsmalene bygger på erfaringer og nye 

krav integreres, som for eksempel miljøkrav. 

Revisor har sett nærmere på kravene i utlysning i en av de siste to driftskontraktene.  

Det er 11 drifts- og vedlikeholdskontrakter, og i 2023 vedtok fylkestinget (sak 62/23, 

13.06.2023) mandat for nye driftskontrakter for Ytre Namdal og Gauldal/Oppdal. Det går fram 

av saksframlegget at mandatet definerer hvilke premisser som skal ligge til grunn for arbeidet 

med kommende utlysninger. I saken står det videre at det er påkrevd å gjøre tilpasninger i 

driftskontraktene slik at de kan håndteres innenfor budsjettrammene i den vedtatte økonomi-

planen. Den nye innretningen på drifts- og vedlikeholdskontraktene søker å kunne øke 

fleksibiliteten til drifts- og vedlikeholdsaktiviteten. Den nye innretningen innebærer at fylkes-

kommunen går bort fra rundsumsoppgjør til mengdeoppgjør for oppgaver med funksjons-

ansvar, eksempelvis renhold av vegnettet, tømming av avfallsbeholdere og oppgaver 

forbundet med skilt. Det betyr at fylkeskommunen som byggherre styrer når disse aktivitetene 

skal gjennomføres. Med et mengdeoppgjør vil byggherren ta et større ansvar og risiko for 

kontraktsgjennomføringen og dermed kunne styre driftsopplegget.  

Seksjonsleder drift og vedlikehold forteller at det fra 01.01.2024 er innført nye krav hvor klima 

og miljø skal vektlegges med minimum 30 prosent som tildelingskriterium. Fylkeskommunen 

samarbeider med andre fylkeskommuner og Statens vegvesen for å definere gode kriterier. I 

den ene av de nylige tildelte driftskontraktene ble ikke den rimeligste tilbyderen valg, men den 

som best ivaretok klima- og miljøkravene, forteller seksjonsleder drift og vedlikehold. 

Seksjonslederen legger vekt på å ha ensartede krav til vedlikeholdsstandarden for å skape 

forutsigbarhet for entreprenørene og en jevn kjøreopplevelse for brukerne av fylkesvegene og 

andre veier. 

Det lages miljøplaner for driftskontraktene som inneholder miljøkrav, forteller seksjonsleder 

drift og vedlikehold. Disse kravene omfatter artsrike vegskråninger, og arter som er uønskede 

og rødlistet. Kravene opprettholdes i de inngåtte kontraktene. 

Konkurransegrunnlag 

Det framgår av konkurransegrunnlaget til driftskontrakten for Ytre Namdal at tildelingskriteriene 

er:  

• Tilbudssum – 70 prosent 

• Miljø og bærekraft – 10 prosent 
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• Oppgave forståelse og gjennomføringsplan – 10 prosent 

• Organisering og tilbudt kontraktsadministrasjon – 10 prosent 

Konkurranse ble kunngjort 20.12.2023. I utdypingen av tildelingskriteriet om miljø og bærekraft 

står det at tilbyder oppfordres til å tilby tiltak som reduserer CO2-utslipp ut over kontraktens 

krav og gjeldende lovgiving, samt ekstraordinære tiltak som å sikre ytre miljø i leveransen.  

Spesielle kontraktsbestemmelser 

Spesielle kontraktsbestemmelser er en del av konkurransegrunnlaget for driftskontrakten som 

er lyst ut for Ytre Namdal. Et av punktene er ytre miljø, som inneholder ni områder med ulike 

krav. Under er det listet opp en forenklet framstilling av de ulike kravene.  

• Kvalitetsplan. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som 

dekker oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet og hindre utilsiktede 

utslipp.  

• Hensyn til omgivelsene. Eksempelvis støv, støy, rystelser, utslipp og avfall. 

• Tømmer og treprodukter. Sørge for at det ikke benyttes tømmer og treprodukter fra 

ulovlig hogst eller treprodukter.  

• Avfallshåndtering. Avfallsplan og sluttrapport skal leveres byggherren.  

• Klimagassutslipp. Det skal rapporteres månedlig på energi- og drivstofforbruk. 

• Miljødeklarasjon med tilhørende mengder og volum for innsatsfaktorer.  

• Kjøretøy og maskiner. Disse skal være registrert i maskinregisteret og minimum 50 

prosent av personbilene entreprenøren skal disponere og bruke i kontaktsoppfølgingen 

skal være utslippsfrie.  

• Brøytestikker. Det skal også føres årlig regnskap for brøytestikker, hvor mye som 

gjenbrukes og hvor mye som leveres til gjenvinning.  

• Spesielle krav til ytre miljø. Det er krav om at alle maskiner skal være utstyrt med eget 

absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig oljesøl kan samles opp umiddelbart. Det er tatt 

inn et krav om at det langs en bestemt strekning ikke skal saltes på grunn av sårbart 

naturområde/drikkevannskilde. Kontraktsarbeidet skal heller ikke komme i konflikt med 

kulturminner, naturreservat, artsrike vegkanter, rødlistede arter med mer hvor dette 

framgår av tilgjengelige opplysninger i vegkart og andre relevante databaser.  

Naturfareplan 

Naturfareplan (også omtalt i kapittel 4.3.4) er vedlegg til den enkelte driftskontrakt. Planen har 

status som et informasjonsgrunnlag for driftsentreprenør.  

Naturfareplanen dekker følgende naturfarer: 
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• Skred - inkludert snø-, is-, jord-, kvikkleire-, stein- og fjellskred. 

• Flom – inkludert flomerosjon og oversvømmelser fra store og små vassdrag. 

• Vind – inkludert vindpåkjenninger, snøfokk og trevelt. 

• Bølger og storflo – inkludert oversvømmelser, bølger mot land, ferjer og ferjekaier. 

Klimapåvirkninger som beskrives er temperatur, nedbør, snødekke og retning og styrke på 

vind. 

Det skal rapporteres på klimautslipp fra maskiner og biler i drifts- og vedlikeholdskontraktene. 

Det er 11 kontrakter og de eldste har ikke krav til rapportering på klimautslipp, men får det når 

de rulleres i 2024, forteller en av de ansatte. Klima har vært et tildelingskriterie i de to siste 

kontaktene og det stilles krav til forskjellige miljøtema i kontraktene, forteller en av de ansatte. 

I klimagassregnskapet for 2023 går det fram at klimagassutslipp ble vektet i tildelingen av de 

tre asfaltkontraktene som ble lyst ut i 2023. Kriteriet om klimagassutslipp ble ikke avgjørende 

for tildelingen, men utslippet fra asfalt er nå lavere enn tidligere år. I alle kontraktene ble det 

tilbudt miljøasfalt. Det er fokus på å få ned klimagassutslipp per tonn asfalt. 

4.3.7 Helheten i økosystemet 

I planleggingen av ny veginfrastruktur skal legges stor vekt på helheten i økosystemet, og å 

unngå inngrep i viktige arealtyper og økosystem. I fylkestingssak 132/23 rapporteres det at 

denne strategien er delvis implementert. 

I årsplanen for vegavdelingen går det fram at seksjon utredning har miljøkompetanse, og at 

denne blir brukt i utredningsarbeidet. 

Seksjon utbygging skal bidra med innspill i framtidige reguleringsplaner, for å optimalisere 

plasseringen av veglinjen. Seksjon drift og vedlikehold bidrar forløpende med oppdateringer i 

Zeekit i kontraktsarbeidet og gjennom innovasjonsprosjektet SMELT. Zeekit er et program for 

sanntidsregisteringer for å overvåke hvordan fylkesvegene vedlikeholdes i henhold til 

kontraktsbestemmelsene. SMELT-prosjektet ser på håndtering av forurenset snø fra brøyting, 

spesielt i byer. 

Seksjonsleder vegfag er ikke kjent med at det blir gjennomført økosystemanalyser. 

Naturverdier kartlegges, og denne tjenesten kjøpes gjennom en rammeavtale på alle 

prosjekter. I konsekvensutredninger og plandokumenter er miljø et tema som skal svares ut, 

og det blir dermed et naturlig fagområde i prosjektene.  
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4.3.8 Klimagassutslipp i investeringsbeslutninger 

I fylkestingssak 132/23 rapporteres det at strategien om klimagassutslipp i investerings-

beslutningene er implementert. I handlingsprogram for veg 2024-2027 står det at lovpålagte 

oppgaver og krav gitt blant annet i forurensningsforskriften og vanndirektivet ofte er inkludert i 

utbyggings- og fornyingsprosjekter.  

Klimagassanalyse er en del av anbudskriteriene ved detaljprosjektering, forteller en av de 

ansatte. Alle prosjekt skal ha med anslag på klimagassutslipp i bygge- og driftsfasen. Revisor 

fikk demonstrert to klimaverktøy som er utviklet internt i vegavdelingen for å beregne 

klimagassutslipp fra bygging av infrastruktur basert på erfaringstall fra tidligere 

investeringsprosjekter. 

Ytre miljøplaner skal ligge ved når prosjekter lyses ut. Byggeleder tar kontakt med seksjon 

vegforvaltning for å få bistand til å utarbeide ytre miljøplan. Analyser av økosystemer skjer på 

et tidligere tidspunkt. 

I ytre miljøplan for oppgradering av Frøyatunnelen (28.01.2022) omhandler en av vurderingene 

klimagasser og energiforbruk. Her står det følgende (s. 6): 

Det stilles ingen spesifikke krav til reduksjon av klimagassutslipp eller energiforbruk, men 

det oppfordres til å jobbe med å redusere tomgangskjøring, prelltap14 og annen 

unødvendig ressursbruk.  

Den andre ytre miljøplanen revisor har undersøkt er fra utbedring av delstrekning ved 

Mørrivatnet, fra 07.11.2023, sist revidert 21.12.2023. I omtalen av klimagasser og 

energiforbruk står det følgende: 

Det skal leveres EPD15 for følgende materialer etter kontraktens kapittel C2 32.5: Asfalt, 

rør til rørvegg. Disse må entreprenør etterspørre når de bestiller materialet. Hvis 

leverandør av materialet ikke kan levere EPD, skal dette rapporteres til byggherre.  

Seksjonsleder vegfag forteller at seksjonen er med å sette krav til miljø i investeringsprosjekter 

som en del av planbestemmelsene knyttet til en reguleringsplan. Seksjon vegfag er involvert i 

prosjektene fra tidligfase med utredning og reguleringsplaner. 

 

14 Prelltap er spredning av plastfibre fra sprøytebetong. Likhosherskaya og Kalambayi (2012) 
15 EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration. Nærmere forklart er det en miljødeklarasjon som er 
en kortfattet dokumentasjon av miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert 
og objektiv måte.  
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4.4 Revisors vurdering 

4.4.1 Klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp 

Revisjonskriteriet sier at vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune skal ha et system for 

klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp. 

 Revisor vurderer at vegavdelingen har et system for registrering av klimagassutslipp og et 

klimabudsjett. 

 

 

Revisor finner at vegavdelingen over flere år har registrert klimagassutslipp fra sin virksomhet, 

inkludert fra kontraktører. Inntrykket er at disse registreringene benyttes til å utarbeide et 

klimagassbudsjett, noe som ble gjort første gang i 2023. Både registreringene og budsjettet 

fanger opp de vesentligste kildene til klimagassutslipp. Det er fortsatt en jobb å gjøre med å 

registrere alle utslipp, og sørge for at utslipp som rapporteres er ensartet og kvalitetssikret. 

Revisor vil bemerke at hoveddelen av innsatsen er lagt på klimagassutslipp, med den fare at 

andre miljømål som ikke er like enkle å måle, ikke blir like framtredende. 

4.4.2 Miljøstyringssystem 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal etablere et miljøstyringssystem. 

 Revisor vurderer at det ikke er etablert noe miljøstyringssystem.  

 

Revisor har ikke klart å finne at arbeidet med et miljøstyringssystem er påbegynt. 

4.4.3 Tunnelvaskevann 

Revisjonskriteriet sier at vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune innen 2024 skal etablere 

en plan for håndtering av tunnelvaskevann, som legges til grunn for prioritering av tiltak. 

 Revisor vurderer at det er laget en plan for håndtering av tunnelvaskevann.  

 

Plan for håndtering av tunnelvaskevann er datert 12.05.2023, og gir grunnlag for å prioritere 

tiltak for å håndtere tunnelvaskevann. Revisor finner at vegavdelingen har et innovasjons-

prosjekt for å undersøke flere metoder for å rense ut en større andel av mikroplast fra 

tunnelvaskevann.  
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4.4.4 Klimautsatte veger 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en prioritert oversikt over 

veger der framkommeligheten og sikkerheten er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 

 Revisor vurderer at det ikke er utarbeidet en prioritert oversikt over veger der 

framkommelighet og sikkerhet er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 

 

 

Selv om det ikke foreligger en prioritert oversikt over veger som er utsatt for flom, skred, vind 

og andre naturutfordringer, finner revisor at vegavdelingen har mye kunnskap om fylkesveger 

som er utsatt for ulike naturfarer. Vegavdelingen vil dermed kunne ha en god oversikt basert 

på naturfareplaner. Den store utfordringen er om de kjente naturfarene endres eller at det 

oppstår nye på grunn av klimaendringer.  

4.4.5 Plan for robust vegnett 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal utvikle planer for hvordan vegnettet 

kan gjøres mer robust mot klimaendringer. 

 Revisor vurderer det ikke er laget noen plan for å gjøre vegnettet mer robust mot 

klimaendringer. 

 

 

Revisor har ikke klart å finne noen plan for hvordan fylkeskommunen skal jobbe med å gjøre 

vegnettet mer robust mot klimaendringer. 

4.4.6 Klima- og miljøtiltak i drifts- og vedlikeholdskontrakter 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal stille krav om klima- og miljøtiltak i 

sine drifts- og vedlikeholdskontrakter. 

 Revisor vurderer at Trøndelag fylkeskommune stiller krav til klima- og miljøtiltak i sine 

driftskontrakter.  

 

 

Revisor finner at det stilles krav til klima- og miljøtiltak i driftskontraktene gjennom spesielle 

kontraktsbestemmelser og som tildelingskriterie. I driftskontraktene som ble lyst ut i 2023 er 

miljø og bærekraft et av tildelingskriteriene, med en vekting på 10 prosent. Fra 2024 er det et 

lovkrav at klima og miljø skal vektes minst 30 prosent.  
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4.4.7 Helheten i økosystemet 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune i planleggingen av ny veginfrastruktur skal 

legge stor vekt på helheten i økosystemet, og å unngå inngrep i viktige arealtyper og 

økosystem. 

 Revisor vurderer at helheten i økosystemet ivaretas av konsekvensutredninger og 

reguleringsplaner. 

 

 

Hensynet til helheten i økosystemet må gjøres tidlig i planprosessen. Virkemidlene i dette 

arbeidet er konsekvensutredninger og reguleringsplaner. Revisor har ikke undersøkt om 

forhold som påpekes blir revurdert i videre planlegging når det skal tas hensyn til andre forhold, 

eksempelvis økonomi. 

4.4.8 Klimagassutslipp i investeringsprosjekter 

Revisjonskriteriet sier at Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge reduksjon av klimagass-

utslipp i sine investeringsbeslutninger. 

 Revisor vurderer at Trøndelag fylkeskommune vektlegger reduksjon i klimagassutslipp i sine 

investeringsbeslutninger. 

 

 

Revisor finner at hensynet til klimagassutslipp både i bygge- og driftsfasen innarbeides i 

detaljplanleggingen av investeringsprosjekter. Seksjon utredning holder på å utvikle et verktøy 

for å beregne klimagassutslipp fra bygging av infrastruktur, som er basert på erfaringstall fra 

tidligere investeringsprosjekter. Ytre miljøplaner berører blant annet klimagassutslipp. I de to 

undersøkte ytre miljøplanene er det ikke strenge krav til klimagassutslipp. Skal 

fylkeskommunen nå målet om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp, mener revisor at 

kravene bør være tydeligere. Samtidig vil det også være en vurdering av hva som vil være 

gjennomførbart til enhver tid. Det vil være en utfordring for fylkeskommunen hvis hensynet til 

reduksjon i klimagassutslipp øker kostnadene, ettersom fylkeskommunen har trange 

økonomiske rammer.  
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5 KONKLUSJONER OG 
ANBEFALINGER 

5.1 Konklusjon 
Problemstillingene som besvares er: 

• Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for bruk av midler til veg? 

• Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg?  

• Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg?  

5.1.1 Føringer for bruk av midler til veg 

Følgende føringer finnes. 

• Størrelsen på investeringsbudsjettet påvirkes av muligheten til å lånefinansiere tiltak, 

og det vil være ytterligere begrenset av at Trøndelag fylkeskommune har en høy 

gjeldsgrad.  

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser i samarbeidet i Miljøpakken. 

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser som følge av oppfølging av lovverk. 

• Fylkeskommunens budsjett for det enkelte år er bundet opp av tidligere vedtatte 

investeringsprosjekter som strekker seg inn i budsjettåret. 

• Fylkeskommunens budsjett er bundet opp av driftskontrakter som strekker seg over 

flere år. 

5.1.2 Trafikksikkerhet  

Revisor konkluderer med at trafikksikkerhet vektlegges i drift- og vedlikeholdskontrakter og 

investeringsprosjekter på fylkesveg, men at mange av strategiene på trafikksikkerhetsområdet 

ikke har kommet godt i gang.  

Trafikksikkerhet framstår som det store viktige målet med henvising til 0-visjonen fra 2002. Det 

arbeides både med infrastruktur og adferd for å øke trafikksikkerheten. Innenfor drift og 

vedlikehold er det begrenset økonomisk handlingsrom, og hensynet til trafikksikkerhet må 

konkurrere om midler i forhold til andre tiltak. Mye tyder på at reduserte bevilgninger til gang- 

og sykkelveger og andre tiltak for myke trafikanter kan svekke trafikksikkerheten for denne 

gruppen. Samtidig er trafikksikkerhet mye mer enn å ivareta hensynet til myke trafikanter. 
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5.1.3 Klima og miljø  

Revisor konkluderer med at klima og miljø ivaretas i drift, vedlikehold- og investerings-

prosjekter på fylkesveg.  

Vegavdelingen i fylkeskommunen jobber med mange forhold knyttet til klima og miljø, men for 

revisor framstår innsatsen noe spredt og lite koordinert. På enkelte områder har vegavdelingen 

god kompetanse, mye kunnskap og jobber godt. Samtidig gjenstår et arbeid for å klare og 

utnytte kompetansen og kunnskapen til å jobbe mer målrettet med klima og miljø. Det kan 

være nyttig å skille mellom klima og miljø, for å etablere en tydeligere innretning innenfor de 

to begrepene. 

5.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å fortsette det arbeidet som er startet opp med 

å følge opp vegstrategien, herunder å: 

• legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i vegavdelingen.  

• være oppmerksom på begrepsbruk, slik at det skapes en felles forståelse av det 

arbeidet som gjøres. 

Revisor ser at de økonomiske rammene for å følge opp vegstrategien setter begrensninger på 

hva som er mulig å oppnå. Gjennom forvaltningsrevisjonen har revisor erfart at vegavdelingen 

besitter mye kompetanse som er viktig for å realisere strategien. Faglige ressurser og 

kompetanse bør samordnes bedre for å hente ut det potensialet som finnes i vegavdelingen. 

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Fylkesveg - 46 

KILDER 
Likhosherskaya, I. og Kalambayi, R. 2012. Spredning av plastfibre fra sprøytebetong: 
kartlegging av spredningsmåte og mottiltak. Statens vegvesen rapporter; 146, Report, 2012-
07-20). 

Norsk Lovtidene (2018) Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. FOR-2018-09-28-1469. Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Prop.1S (2023-2024) Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2024, Utgiftskapitler: 1300-
1370. Inntektskapitler: 4300-4354, 5611, 5619 og 5672. Samferdselsdepartementet. 

Strandvik Haugvik, E. udatert. Risikokurver. Forklaring av strategi for prioritering av tiltak mot 
utforkjøringsulykker i Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune. 

Statens vegvesen (2013) Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av 
kartlegging. Statens vegvesen rapporter Nr. 183. Vegdirektoratet 2013. 

Statens vegvesen (2018) Risikokurver. Analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger. 
Statens vegvesen rapporter Nr. 171. Statens vegvesen 2018. 

Trøndelag fylkeskommune 2022. Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023. Vedtatt i 
fylkestinget 15.12.2022, sak 86/22. 

Trøndelag fylkeskommune (2023). Økonomiplan med budsjett 2024-2027. Vedtatt i 
fylkestinget 06.12.2023, sak 128/23. 

Trøndelag fylkeskommune. Vegstrategi 2023-2032. Vedtatt i fylkestinget 06.12.2023, sak 
128/23.15.12.2022, sak 101/22. 

Trøndelag fylkeskommune. Delstrategi trafikksikkerhet 2019-2023. 

Trøndelag fylkeskommune (2020). Sånn gjør vi det – Trøndelags strategi for klimaomstilling. 
Vedtatt i fylkestinget i Trøndelag 14.10.2020, sak 97/20. 

Trøndelag fylkeskommune (2023). Handlingsprogram fylkesveg 2024-2027 med budsjett 
2024. Vedtatt i hovedutvalg for samferdsel 13.12.2023, sak 19/23. 

Trøndelag fylkeskommune (2022). Høringsdokument delstrategi veg 2023-2032 – 
kunnskapsdel og mål. 28.03.2022. 

 

Innhentet dokumentasjon 

Følgende dokumentasjon er lagt til grunn som data: 

• Vegstrategi 2023-2032 

• Hovedutvalg veg, sak 14/22 Porteføljestyring av gang- og sykkelveg prosjekter 

• Handlingsprogram fylkesveg 2024-2027, med budsjett 2024 

• Høringsdokument delstrategi veg 2023-2032. Kunnskapsdel og mål 

• Økonomiplan 2023-2026 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Fylkesveg - 47 

• Økonomiplan for 2024-2027 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV 
REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§15) skal det etableres revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, 

eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan 

være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative 

retningslinjer, samt statlige føringer og praksis.  

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor valgt å legge vegstrategien (2023-2032) til grunn 

som eneste kilde til revisjonskriterier. Når revisjonen gjennomføres, har strategien vært 

gjeldende i omtrent et år. Derfor kan det ikke forventes at delmål er oppfylt og strategier 

gjennomført. Samtidig er det slik at vegstrategien har med seg elementer fra tidligere 

strategier, slik at arbeidet på enkelte områder kan forventes å ha startet før vegstrategien ble 

vedtatt. Det vi kan forvente etter ett år er at arbeidet har startet opp, noe som vil være mulig å 

se nærmere på.  

Problemstillinger 

• Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for bruk av midler til veg? 

• Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg?  

• Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg?  

Den første problemstillingen er en beskrivende problemstilling uten revisjonskriterier, men som 

beskriver sammenhengene for bruk av midler. 

Trøndelag fylkeskommune sin vegstrategi beskriver tiltak innenfor trafikksikkerhet og klima og 

miljø. Revisor legger flere av strategiene for trafikksikkerhet og klima og miljøtiltakene til grunn 

for utarbeidelse av revisjonskriterier. Det er valgt ut strategier som er reviderbare. Det vil si at 

de er egnet til å undersøke med tilgjengelige data på en objektiv og etterprøvbar måte, og med 

hensiktsmessig ressursbruk. Det er også valgt ut kriterier som kan relateres direkte til drift og 

vedlikehold og investeringer. 

Trafikksikkerhet 

Trøndelag fylkeskommune har en egen delstrategi trafikksikkerhet 2019-2030. Når veg-

strategien ble vedtatt i 2022 ble delstrategi trafikksikkerhet underlagt vegstrategien. Delstrategi 

trafikksikkerhet har 17 delmål og vegstrategien henviser til at enkelte tema er nærmere utdypet 

i delstrategi trafikksikkerhet. I vegstrategien står det at selv om det finnes en egen delstrategi 
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trafikksikkerhet, så må trafikksikkerhet stå sterkt også i vegstrategien. Strategiene i veg-

strategien er førende for arbeidet med delstrategi trafikksikkerhet. Temamålet trafikksikkerhet 

i vegstrategien har følgende delmål og strategier.  

1. Antall ulykker som involverer myke trafikanter skal reduseres i perioden. 

a) Det skal gjennom et kartleggingsarbeid avdekkes hvor risikoen er størst for 

myke trafikanter 

b) I byområder skal det rettes en særlig innsats mot tilrettelegging for myke 

trafikanter 

c)  I prioriteringer og beslutninger om bygging av nye gang- og sykkelveger skal 

trafikksikkerhet vektlegges høyt. 

2. Møteulykker og utforkjøringsulykker skal reduseres 

a) Det vil gjennom metodisk kartlegging av historiske utforkjøringsulykker bli 

etablert et prioriteringsverktøy for innretning til tiltak 

b) Innretningen på fornyingsprogram skal prioritere utbedring av standardetterslep 

på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene 

c) Det skal gjennom kartleggingsarbeid identifiseres strekninger på fylkesveg med 

særlig risiko for MC og moped. 

3. Det skal gjennomføres gang- og sykkelveginspeksjoner på eksisterende sykkelvegnett 

i fylket, slik at hele vegnettet er kartlagt i løpet av planperioden (NTTS 78) 

a) Ved inngangen til planperioden lages det en plan for gjennomføring av årlige 

inspeksjoner. 

b) Innherredsbyene og Trondheimsregionen skal prioriteres tidlig i perioden. 

4. Alle veger med minst 7,5 meter vegbredde skal ha forsterket midtmerking i løpet av 

første halvdel av planperioden. 

a) Det gjennomføres en kartlegging av aktuelle strekninger med forslag til 

prioritering innen utgangen av 2023. 

b) Strekninger som ikke inngår i kommende års asfaltprogram, skal utbedres via 

et eget program finansiert av sekkepost trafikksikkerhet.  

5. Registrerte ulykkespunkt og -strekninger skal elimineres innen 2027. 

a) Ulykkespunkt og -strekninger skal kartlegges årlig, også for å avdekke om det 

har oppstått nye punkt/strekninger. 

b) Eksisterende problemstrekninger i Trondheim skal gjennomføres i 

planperioden og finansieres av Miljøpakken. Prosjektene skal vise til forventet 

effekt på ulykker med basis i Trafikksikkerhetshåndboken. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Fylkesveg - 50 

c) Eksisterende problempunkt utenfor byvekstområdet skal innarbeides i neste års 

handlingsprogram for veg (2024-2027). Prosjektene skal vise til forventet effekt 

på ulykker med basis i Trafikksikkerhetshåndboken. 

Revisor har lagt strategiene i dette temaområdet i vegstrategien til grunn for utarbeidelse av 

revisjonskriterier. Strategier som berører Miljøpakkeområdet er utelatt, fordi tiltak innenfor 

Miljøpakken besluttes i et samarbeid med andre aktører. Revisor har med utgangspunkt i 

delmålene med tilhørende strategier gjort et utvalg som legges til grunn som revisjonskriterier. 

Flere av strategiene handler om kartleggingsarbeid som fylkeskommunen skal gjennomføre, 

og disse er samlet i et revisjonskriterium. Følgende revisjonskriterier er utledet: 

• Trøndelag fylkeskommune skal kartlegge 

o Hvor risikoen er størst for myke trafikanter. 

o Historiske utforkjøringsulykker som grunnlag for å utvikle et prioriteringsverktøy. 

o Strekninger på fylkesveg med særlig risiko for MC og moped. 

o Strekninger som er aktuell for forsterket midtmerking.  

o Ulykkespunkter og -strekninger årlig. 

• Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en plan for årlige gang- og sykkel-

veginspeksjoner. 

• Trøndelag fylkeskommune skal i fornyingsprogrammet prioritere utbedring av 

standardetterslep på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 

• Trøndelag fylkeskommune skal utbedre strekninger som er aktuelle for forsterket 

midtmerking via et eget program finansiert av sekkepost trafikksikkerhet, når de ikke 

inngår i kommende års asfaltprogram. 

• Trøndelag fylkeskommune skal innarbeide eksisterende problempunkt (utenfor 

byvekstområdet) i neste års handlingsprogram for veg.  

• Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge trafikksikkerhet høyt i prioriteringer og 

beslutninger om bygging av nye gang- og sykkelveger. 

 

Klima og miljø 

På samme måte som for temamålet trafikksikkerhet i vegstrategien, er temamålet klima og 

miljø lagt til grunn for utledning av revisjonskriterier. Revisor har gjort et utvalg av delmål med 

tilhørende strategier, som grunnlag for revisjonskriterier. Delmålene med tilhørende strategier 

innenfor klima og miljø er følgende:  

1. Samlet klimagassutslipp innenfor tjenesteområdet «fylkesveg» skal kuttes med 55 prosent 

innen 2030. 
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a. Det skal innen 2023 være etablert et system til bruk i styring og rapportering mot 

fylkeskommunens overordnede mål om kutt i klimagassutslipp. Systemet må 

inneholde klimabudsjett og registrering av klimagassutslipp som følge av 

virksomheten innenfor vegområdet. 

b. Reduksjon av klimagassutslipp skal vektlegges mer i planlegging av konkrete 

prosjekter og tiltak. 

c. Reduksjon av klimagassutslipp skal tillegges stor vekt i beslutninger som har et mer 

langsiktig tidsperspektiv. 

d. Det skal aktivt søkes å benytte nye og mer klimavennlige teknologier, materialer og 

prosesser. 

2. Trøndelag fylkeskommune skal sammen med de andre partene i Miljøpakken arbeide mot 

en felles ambisjon om utslippsfri anleggsvirksomhet innen 2025. 

a. Avdelingen skal, i samarbeid med andre byggherrer og entreprenørmarkedet, 

videreutvikle krav og andre insentiver til klima og miljø i sine kontrakter. 

3. Arbeidet med klimatilpasning av vegnettet skal styrkes. 

a. Det skal utvikles planer for hvordan gjøre vegnettet mer robust mot klimaendringer. 

b. Det skal utarbeides en prioritert oversikt over veger der framkommeligheten og 

sikkerheten er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. Av veger med størst 

negativ konsekvens for fremkommelighet og sikkerhet, skal veger med høyest 

funksjonsklasse prioriteres først, deretter veger med lavere funksjonsklasse. 

c. I alle fornyings-, drifts- og vedlikeholdstiltak, skal det ved behov prioriteres å 

samtidig gjennomføre tiltak som gjør vegnettet robust mot klimaendringer. 

4. Drift og vedlikehold og bygging av veg skal gjøres på en måte som ivaretar hele 

økosystemer og minimalisere inngrep på dyrkamark og sårbare områder. 

a. Det skal etableres et miljøstyringssystem for systematisk å kunne følge opp og 

forbedre arbeidet med miljø. 

b. I planleggingen av ny veginfrastruktur skal det legges stor vekt på helheten i 

økosystemet og å unngå inngrep i viktige arealtyper og økosystem. 

c. Styrke hensynet til blå og grønne strukturer i prosjekt ved å se på mulighetene for 

å ta i bruk verktøy som kvantifiserer miljøverdier, for eksempel blå-grønn faktor. 

d. I alle fornyings-, drifts- og vedlikeholdskontrakter, skal det ved behov, prioriteres 

samtidig å gjennomføre tiltak som gjør vegnettet mer robust mot klimaendringer. 

e. Hensynet til artsrike vegkanter skal styrkes. Positive erfaringer med ny praksis og 

ny kunnskap skal anvendes i planlegging, bygging og drift og vedlikehold av veg.  

f. Det skal innen 2024 etableres en plan for håndtering av tunnelvaskevann som 

legges til grunn for prioritering av tiltak. 
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Trøndelag fylkeskommune har en regional strategi for klimaomstilling – Sånn gjør vi det. Den 

ble vedtatt i fylkestinget 14.10.2020. Det første delmålet under temamål om klimagassutslipp 

er en oppfølging av strategien for klimaomstilling. Det er også utarbeidet en handlingsplan for 

klimaomstilling 2021-2023. Et av tiltakene i handlingsplanen er rettet mot veg: 

o Fylkeskommunen vil styrke hensynet til klima i valg av veglinjer, konstruksjoner, 

materialer etc. fra tidlig planprosess og fram mot ferdigbygd fylkesveg samt i 

driftsfasen. 

Andre mer overordnede, men relevante målsettinger fra regional strategi om klimaomstilling 

er: 

• Utslippsreduksjon i henhold til Stortingets mål om 50 prosent kutt innen 2023 

(sammenlignet med 2009). 

• Trøndelag bruker klimabudsjett som styringsverktøy for utslippskutt. 

• Offentlige aktører etterspør fornybare materialer med fokus på ombruk og dokumentert 

fotavtrykk. 

• Ta i bruk fossilfrie og ressurseffektive løsninger i alle sektorer. 

• Offentlig sektor som kunde skal bidra til å utvikle og ta i bruk nye miljø- og klimavennlige 

teknologier, produkter og løsninger. 

Norsk Lovtidende kunngjorde i 2018 statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 

og klimatilpasning. Der står det blant annet at fylkeskommuner skal i den overordnede 

planleggingen innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, hvor det 

også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Det betyr at kravet om å redusere 

klimagassutslipp har eksistert en stund.  

Følgende revisjonskriterier er utledet:  

o Trøndelag fylkeskommune skal ha et system for klimabudsjett og registrering av 

klimagassutslipp. 

o Trøndelag fylkeskommune skal etablere et miljøstyringssystem. 

o Trøndelag fylkeskommune skal innen 2024 etablere en plan for håndtering av 

tunnelvaskevann som legges til grunn for prioritering av tiltak. 

o Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en prioritert oversikt over veger der 

framkommeligheten og sikkerheten er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 

o Trøndelag fylkeskommune skal utvikle planer for hvordan gjøre vegnettet mer robust 

mot klimaendringer. 

o Trøndelag fylkeskommune skal stille krav om klima- og miljøtiltak i sine drifts- og 

vedlikeholdskontrakter. 
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o Trøndelag fylkeskommune skal i planleggingen av ny veginfrastruktur legge stor vekt 

på helheten i økosystemet og å unngå inngrep i viktige arealtyper og økosystem. 

o Trøndelag fylkeskommune skal vektlegge reduksjon av klimagassutslipp i sine 

investeringsbeslutninger. 
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VEDLEGG 2 – UTTALELSE 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



      
Rapport fra forvaltningsrevisjon - Fylkesveier 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 21.05.2024 47/24 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE-217, TI-&58 
Arkivsaknr 22/283 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til 
fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 
  

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for å benytte den kompetansen 
som finnes i vegavdelingen og for å skapes en felles forståelse av det arbeidet som 
gjøres, herunder begrepsbruk. 

2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av 
punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024. 

 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon om fylkesveg 
 
Behandling: 
Realitetsbehandling av saken ble utsatt, se merknader til innkalling og saksliste. 
  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum gjennomførte presentasjonen. 
resentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets 
nettside. 
  
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering. 
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.  

 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering. 
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.  

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 74/22 en 
forvaltningsrevisjon med tittelen fylkesveger – vedlikehold, klima og miljøtiltak. Revisor 
utarbeidet en prosjektplan etter dialog med kontrollutvalget, som ble vedtatt 06.06.2023 i sak 
35/23. 
  
Revisor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare ut bestillingen:: 
  

1. Hvilke økonomiske føringer og bindinger finnes for bruk av midler til veg? 
2. Er trafikksikkerhet ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 
3. Er klima og miljø ivaretatt i drift og vedlikehold og investeringer på fylkesveg? 

  
Problemstilling 1 er besvart beskrivende og revisor har ikke utarbeidet revisjonskriterier for 
denne problemstillingen. I denne problemstilling synliggjøres sammenhenger og bindinger 
som har betydning for fylkeskommunens disponering av midler. Dette omfatter både 
eksterne føringer og fylkeskommunens egne prioriteringer. 
  



Til problemstilling 2 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Kartleggingene knyttet til myke trafikanter, historiske utforkjøringsulykker,  strekninger 
med særlig risiko for MC og moped og forsterket midtmerking, ulykkespunkter og -
strekninger, er startet opp, men ikke fullført. 

• Det ikke foreligger noen skriftlig plan for gang- og sykkelveginspeksjoner. 
• Fornyingsprogrammet har for små rammer til at standardetterslep blir prioritert på de 

meste trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. 
• Dekkeposten til trafikksikkerhet skal dekke mange gode formål, og at midler til 

forsterket midtmerking må konkurrere med andre gode formål. 
• Eksisterende problempunkter ikke blir prioritert i neste års handlingsprogram. 
• Trafikksikkerhet prioriteres i beslutninger om hvilke gang- og sykkelveger som skal 

bygges, men at trange budsjetter gjør at bygging av gang- og sykkelveger har blitt 
prioritert ned de siste årene. 

  
Til problemstilling 3 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Vegavdelingen har et system for registrering av klimagassutslipp og et klimabudsjett. 
• Det er ikke er etablert noe miljøstyringssystem. 
• Det er laget en plan for håndtering av tunnelvaskevann. 
• Det ikke er utarbeidet en prioritert oversikt over veger der framkommelighet og 

sikkerhet er kritisk utsatt på grunn av klimaendringer. 
• Det ikke er laget noen plan for å gjøre vegnettet mer robust mot klimaendringer. 
• Fylkeskommune stiller krav til klima- og miljøtiltak i sine driftskontrakter. 
• Helheten i økosystemet ivaretas av konsekvensutredninger og reguleringsplaner. 
• Fylkeskommune vektlegger reduksjon i klimagassutslipp i sine 

investeringsbeslutninger 
  
På grunnlag av det revisor har beskrevet til problemstilling 1 konkluderer revisor med at: 
  

• Størrelsen på investeringsbudsjettet påvirkes av muligheten til å lånefinansiere tiltak, 
og det vil være ytterligere begrenset av at Trøndelag fylkeskommune har en høy 
gjeldsgrad.  

• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser i samarbeidet i Miljøpakken. 
• Fylkeskommunen har økonomiske forpliktelser som følge av oppfølging av lovverk.  
• Fylkeskommunens budsjett for det enkelte år er bundet opp av tidligere vedtatte 

investeringsprosjekter som strekker seg inn i budsjettåret.  
• Fylkeskommunens budsjett er bundet opp av driftskontrakter som strekker seg over 

flere år. 
  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 2 konkluderer revisor med at: 
  

• Trafikksikkerhet vektlegges i drift- og vedlikeholdskontrakter og investeringsprosjekter 
på fylkesveg, men at mange av strategiene på trafikksikkerhetsområdet ikke har 
kommet godt i gang. Trafikksikkerhet framstår som det store viktige målet med 
henvising til 0-visjonen fra 2002. Det arbeides både med infrastruktur og adferd for å 
øke trafikksikkerheten. Innenfor drift og vedlikehold er det begrenset økonomisk 
handlingsrom, og hensynet til trafikksikkerhet må konkurrere om midler i forhold til 
andre tiltak. Mye tyder på at reduserte bevilgninger til gangog sykkelveger og andre 
tiltak for myke trafikanter kan svekke trafikksikkerheten for denne gruppen. Samtidig 
er trafikksikkerhet mye mer enn å ivareta hensynet til myke trafikanter. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 3 konkluderer revisor med at: 
  

• Klima og miljø ivaretas i drift, vedlikehold- og investeringsprosjekter på fylkesveg. 
Vegavdelingen i fylkeskommunen jobber med mange forhold knyttet til klima og miljø, 



men for revisor framstår innsatsen noe spredt og lite koordinert. På enkelte områder 
har vegavdelingen god kompetanse, mye kunnskap og jobber godt. Samtidig gjenstår 
et arbeid for å klare og utnytte kompetansen og kunnskapen til å jobbe mer målrettet 
med klima og miljø. Det kan være nyttig å skille mellom klima og miljø, for å etablere 
en tydeligere innretning innenfor de to begrepene 

  
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 
  

• Legge til rette for å benytte den kompetansen som finnes i vegavdelingen. 
• Være oppmerksom på begrepsbruk, slik at det skapes en felles forståelse av det 

arbeidet som gjøres. 
  
Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut prosjektplanen og kontrollutvalgets bestilling. Revisor har undersøkt 
problemstillingene grundig og har innhentet dokumentasjon fra flere forskjellige kilder. 
  
Revisors vurderinger, konklusjoner og anbefalinger kan bidra til ytterligere forbedringer på 
dette området.  
  
Sekretariatet anbefaler at utvalget slutter seg til revisors anbefalinger, og oversender 
rapporten til behandling til fylkestinget. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til 
fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 
  

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan 
samles om ett avvikssystem. 

2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av 
punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024. 

 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon 
Presentasjon forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjon 
Særutskrift fra møtebok 48_24 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 73/22 en 
forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon med bakgrunn i overføringen av sams 
vegadministrasjon til fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen 06.06.2023 i 
sak 34/23. I kontrollutvalgets møte 13.02.2024, sak 73/22 la revisor fram forslag til mindre 
endringer i problemstillingene basert på en nærmere innsikt i den reviderte enheten sine 
oppgaver og mulighetene for å utlede egnede revisjonskriterier. Forvaltningsrevisjon ble satt 
opp til behandling i sak 48/24, men ble utsatt som følge 
av at det ble sendt ut med for lite tid til at medlemmene kunne sette seg inn i saken. 
  
Revisor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare ut bestillingen:: 
  

1. Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams 
vegadministrasjon? Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag 
fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune?  

2. Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold 
til forvaltningslovens bestemmelser?  

3. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem?  
4. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis? 
  
Problemstilling 1 er besvart beskrivende og revisor har ikke utarbeidet revisjonskriterier for 
denne problemstillingen. I rapporten beskriver revisor historien om hvordan fylkeskommunen 
arbeidet for å få overført kompetanse fra sams vegadministrasjon da denne ble overført fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunen. 
  
Til problemstilling 2 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Skriftlige rutiner - vegavdelingen har skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader 
om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

• Foreløpig svar - vegavdeling gir ikke foreløpig svar på henvendelser om kryssing, 
framføring og graving langs fylkesveg. 



• Begrunnelse - Vegavdelingen begrunner ikke vedtak om kryssing, framføring og 
graving langs fylkesveg. 

• Klageadgangen - Vegavdelingen opplyser om klageadgangen sammen med vedtaket 
i saker som gjelder kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

  
Til problemstilling 3 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• System for melding og håndtering av avvik - Trøndelag fylkeskommune har et system 
for melding og håndtering av avvik. 

• Avvikssystem - avvikssystem er tilgjengelig for ansatte ved vegavdelingen, men at det 
brukes i liten grad. 

  
Til problemstilling 4 har revisor gjort følgende vurdering: 
  

• System for å registrere og håndtere henvendelser - vegavdelingen har et system for 
registrering og håndtering av henvendelser som gjelder forvaltningsoppgaver. 

  
På grunnlag av det revisor har beskrevet til problemstilling 1 konkluderer revisor med at: 
  

• Trøndelag fylkeskommune fikk overført store deler av den kompetansen de hadde 
behov for. Fylkeskommunen manglet noe spesifikk vegfaglig kompetanse, og 
vegavdelingen manglet kompetanse på strategi og styring etter overføringen fra sams 
vegadministrasjon. Det ble ikke overført like mange som først antatt innenfor 
støttefunksjoner, og noe av dette skyldtes nedbemanning i forbindelse med 
fylkessammenslåingen.  

• Både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk overført kompetanse på 
de fleste vegfaglige områdene. Begge fylkeskommunene manglet kompetanse på 
strategi og styring. Dette området var organisert på en annen måte i Statens 
vegvesen før overføringen av sams vegadministrasjon og det var liten 
oppmerksomhet på denne typen kompetanse i planleggingen av overføringen. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 2 konkluderer revisor med at: 
  

• Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om kryssing, framføring og 
graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og forvaltningslovens bestemmelser. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 3 konkluderer revisor med at: 
  

• Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad bruker 
fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget avvikssystem 
som er tilpasset vegavdelingen sitt behov. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 4 konkluderer revisor med at: 
  

• Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 
vegavdelingen. 

  
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 
  

• Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem. 
  
Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut prosjektplanen og kontrollutvalgets bestilling. Revisor har undersøkt 
problemstillingene nøye og samlet dokumentasjon fra flere forskjellige kilder. 
  



Revisors vurderinger av de ulike kriterier og anbefaling bør kunne bidra til både læring og 
forbedring for både vegadministrasjonen og fylkeskommunen 
  
Sekretariatet anbefaler at utvalget slutter seg til revisors anbefaling, og oversender rapporten 
til behandling til fylkestinget. 
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FORORD 
 

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden august 2023 til mars 

2024.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.  

Alle rapporter fra Revisjon Midt-Norge SA publiseres på www.revisjonmidtnorge.no.  

 

 

Steinkjer 09.04.2024 

 

 

Margrete Haugum    

Oppdragsansvarlig revisor    

 

 

 

 

 

 

                 

Arve Gausen 

Prosjektmedarbeider 

Bidrar til forbedring 
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SAMMENDRAG 
 

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Tema for forvaltningsrevisjonen er overføringen 

av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen til Trøndelag fylkeskommune per 

01.01.2020. Sams vegadministrasjon var en felles vegadministrasjon hvor Statens vegvesen 

utførte de fleste fylkesvegoppgaver på vegne av fylkeskommunene. 

Overføringen av sams vegadministrasjon er en del av regionreformen. Overføringen omfattet 

både oppgaver, stillinger og økonomi. Spesielt i forhold til ansatte ble det laget et regelverk og 

en egen overføringslov samt avtaler mellom Staten vegvesen og den enkelte fylkeskommune. 

Den første problemstillingen besvares med en beskrivelse av prosessen med overføring av 

stillinger og ansatte fra Statens vegvesen og til Trøndelag fylkeskommune, samt en 

sammenligning med Møre og Romsdal fylkeskommune. Undersøkelsen viser at det ble ansatt 

færre i fylkeskommunen enn det antallet som Statens vegvesen stipulerte i sin utredning fra 

2018. De økonomiske rammene for overføringen var fram til november 2019 basert på antall 

stillinger fylkeskommunene klarte å rekruttere fra Statens vegvesen. Tilleggsproposisjonen 

som ble lagt fram 08.11.2019 slo fast at de økonomiske rammene var knyttet til oppgavene 

som ble overført. 

Den andre problemstillingen handler om saksbehandling av forvaltningsoppgaver, avgrenset 

til oppgaver etter vegloven § 32 kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. Revisor 

konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om kryssing, 

framføring og graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og forvaltningslovens 

bestemmelser. 

Den tredje problemstillingen ser på om vegavdelingen har et fungerende avvikssystem. 

Revisor konkluderer med at vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad 

bruker fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget avvikssystem 

som er tilpasset vegavdelingen sitt behov. 

I den fjerde problemstillingen er temaet henvendelser til vegavdelingen, nærmere bestemt om 

fylkeskommunen har rutiner og en praksis for å håndtere henvendelser. Revisor konkluderer 

med at Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegavdelingen.  

Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 

• Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltnings-

revisjon om vegadministrasjon med bakgrunn i overføringen av sams vegadministrasjon til 

fylkeskommunen. I samme møtet bestilte kontrollutvalget i sak 74/22 en forvaltningsrevisjon 

med tittelen fylkesveger – vedlikehold, klima og miljøtiltak. Bestillingene er gjort med bakgrunn 

i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisor leverte et notat med forslag til problem-

stillinger til forvaltningsrevisjonene, henholdsvis vegadministrasjon fra sak 73/22 og fylkesveg 

sak 74/22 i kontrollutvalgets møte 21.03.2023. Dette ble gjort for å få en nærmere avklaring 

på hva kontrollutvalget ønsket, om bestillingen skulle løses som to ulike forvaltningsrevisjons-

prosjekter innenfor samme reviderte enhet, og for å avgrense begge forvaltningsrevisjonene. 

Dette ble gjort i samråd med sekretær for kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen 06.06.2023 i sak 34/23. Forvaltningsrevisjonen er i 

store trekk knyttet til overføringen av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen til 

fylkeskommunene fra 01.01.2020. Sams vegadministrasjon var en felles vegadministrasjon 

hvor Statens vegvesen utførte de fleste fylkesvegoppgaver på vegne av fylkeskommunene. 

I kontrollutvalgets møte 13.02.2024, sak 73/22 la revisor fram forslag til mindre endringer i 

problemstillingene basert på en nærmere innsikt i den reviderte enheten sine oppgaver og 

mulighetene for å utlede egnede revisjonskriterier. Kontrollutvalget vedtok de reviderte 

problemstillingene. 

1.2 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger besvares i rapporten:  

1. Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams 

vegadministrasjon? Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag 

fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune? 

2. Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser? 

3. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem? 

4. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis? 

Den første problemstillingen er en beskrivende problemstilling. Den svarer på hvilken 

kompetanse Trøndelag fylkeskommune fikk fra sams vegadministrasjon ved overføringen i 
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2020. Kontrollutvalget har ønsket en sammenligning med andre fylker, og spesielt Møre og 

Romsdal, ettersom sams vegadministrasjon dekket både Trøndelag og Møre og Romsdal.  

Den andre problemstillingen handler om hvordan fylkeskommunen løser lovpålagte oppgaver 

etter vegloven, som ble overført fra sams vegadministrasjon. Denne problemstillingen er 

avgrenset til saker som behandles etter reglene i forvaltningsloven.  

Den tredje problemstillingen handler om fylkeskommunens avvikssystem, om dette er 

tilgjengelig og om det brukes i vegavdelingen.  

Den fjerde problemstillingen handler om fylkeskommunes rutiner for å håndtere henvendelser. 

Denne problemstillingen er avgrenset til saker hvor fylkeskommunen har et forvaltningsansvar. 

Det er avgrenset bort fra henvendelser fra publikum om forhold på vegene og i trafikken.  

1.3 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRF - kontroll og revisjon i kommunene 

sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor 

Trøndelag fylkeskommune, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

kapittel 3. 

I forvaltningsrevisjonen er det samlet inn data gjennom ulike dokumenter og intervjuer. 

1.3.1 Dokumentgjennomgang 

Revisor har lagt til grunn nasjonale dokumenter fra planlegging av overføringen av sams 

vegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og dokumentasjon fra 

Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid i forkant av overføringen og etterpå. Revisor har 

etterspurt dokumentasjon fra fylkeskommunen, og har fått disse oversendt. De nasjonale 

dokumentene er oppført i kildelisten. Følgende dokumenter fra fylkeskommunen er lagt til 

grunn for revisjonen: 

• Prosjektplan etableringsprosjekt, udatert. 

• Bemanningsplan per 28.03.2019. 

• Oversikt over antall ansatte per 25.11.2019. 

• Oversikt over ledige stillinger ved avdeling veg fra 01.01.2020 og fram til 2023. 

• Presentasjon Status rekruttering, innføringsprogram ca. 200 medarbeidere fra Statens 

vegvesen. Møte med seksjonsledere i vegavdelingen 01.10.2019. 

• Prinsippnotat om organisering av vegadministrasjon i Trøndelag fylkeskommune, 

datert 16.01.20219. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Vegadministrasjon - 10 

• Utleveringsavtale mellom Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune, datert 

09.05.2019. 

• Avtale om ansettelser i Trøndelag fylkeskommune når fylkesvegadministrasjonen 

overføres fra Statens vegvesen, udatert versjon. 

• Veiledning for fylkeskommunen – Verktøy for overføring av kompetanse (VOK), datert 

11.09.2019. Tillegg til utleveringsavtalen. 

• Avtale om virksomhetsoverdragelse, datert 23.04.2019. 

• Status rekruttering innføringsprogram ca. 200 medarbeidere fra Statens vegvesen, 

møte med seksjonsledere i vegavdelingen, datert 01.10.2019. 

• Allmøte avdeling veg, presentasjon 08.11.2019 og 15.11.2019. 

• Vegadministrasjon – stillinger utenom vegavdelingen. Notat til fylkesrådmannen 

15.11.2019. 

• Ny vegadministrasjon – onboarding. Oktober 2019. 

• Intensjonsavtale. Avtale om regulering av samarbeid i forbindelse med etablering av 

ny fylkesvegadministrasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag 

fylkeskommune.  

• Forslag til organisering og plassering av oppgaver. Vegavdelingen Trøndelag 

fylkeskommune, udatert presentasjon Statens vegvesen. 

• Tidsplan og prosedyre for innplassering og rekruttering av personale fra Statens 

vegvesen til Trøndelag fylkeskommune, datert utkast pr. 25.02.2019. 

• Rapport fra arbeidsgruppe ved fase 2. Forslag til organisering. Etableringsprosjekt 

vegadministrasjon Trøndelag fylkeskommune, udatert. 

• Bemanning HA-møte 9.mai 2019, Statens vegvesen. 

• Tidslinje for overføring og innplassering, udatert, Statens vegvesen. 

• Oppdragsavtale – Samarbeid i forbindelse med avvikling av sams vegadministrasjon – 

Kjøp og slag av tjenester mellom Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen, 

datert 04.03.2020. 

• Overbygningsavtale. Avtale om regulering av gjennomgående og overordnede 

spørsmål og samarbeid i forbindelse med overføring av fylkesvegadministrasjon, og 

framtidig samarbeid mellom partene. Signert 06.12.2019. 

• Overføring av fylkesvegadministrasjonen. Statsetatsmøte KSU 11.04.2019. 

Presentasjon Møre og Romsdal fylkeskommune.  

• Omstilling av organisasjonen mot 2020 – organisering av samferdselsområdet i Møre 

og Romsdal fylkeskommune. Delrapport: hovudmodell for organisering av 

samferdselsområdet. Prosjektgruppa versjon 04.03.2019.  
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I saksbehandlingen av forvaltningsoppgaver er saksbehandlingsområdet kryssing, framføring 

og graving langs fylkesveg valgt ut for nærmere undersøkelse. I alt fire saksbehandlings-

områder ble innledningsvis undersøkt, blant annet for å undersøke hvordan henvendelser 

håndteres. Kryssing, framføring og graving langs fylkesveg ble valgt ut for nærmere under-

søkelse av forvaltningspraksis, fordi sakene krever enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det 

behandles mange saker. I arbeidet med fylkeskommunens forvaltningsoppgaver har revisor 

fått tilsendt en fullstendig søknad om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg og vedtak 

fra ti andre saker på området. Vi har også fått tilsendt prosesskart og rutinebeskrivelse for 

denne saksbehandlingen. I tillegg har vi fått demonstrert deler av saksbehandlingsverktøyet 

som brukes.  

Fylkeskommunens hjemmesider er også benyttet til å få oversikt over organisering og 

saksbehandlingsområder. Noen av saksbehandlingsområdene har ulike løsninger for 

søknader, som er undersøkt nærmere og fulgt opp gjennom intervjuer.  

1.3.2 Intervju 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte tidlig høsten 2023 for dette prosjektet sammen med 

forvaltningsrevisjonsprosjektet om fylkesveg. Her deltok vegdirektøren sammen med to 

ansatte ved vegdirektørens stab. I oppstartsmøtet ble begge prosjektene gjennomgått og 

grenseflatene mellom dem ble belyst. Dette ble gjort for å kunne effektivisere gjennomføringen 

av prosjektet og belaste organisasjonen minst mulig.  

Det er gjennomført fire fysiske intervjuer, hvorav det ene var oppstartsmøtet. Ut over dette er 

det gjennomført 11 digitale intervju, hvorav ni av dem har vært individuelle. Følgende er 

intervjuet. 

• Tre ansatte i vegdirektørens stab (individuelle fysisk intervju) 

• Seksjonsleder vegforvaltning 

• Fem saksbehandlere vegforvaltning 

• HMS-rådgiver drift og vedlikehold 

• Seksjonsleder organisasjon 

• To seniorrådgivere ved seksjon organisasjon 

• Kommunikasjonsrådgiver seksjon kommunikasjon 

• Fylkesvegsjef Møre og Romsdal og rådgiver Møre og Romsdal fylkeskommune 

Intervjuobjektene er rekruttert i ulike etapper gjennom å etterspørre hvem revisor bør snakke 

nærmere med om aktuelle tema. Det betyr at noen av intervjuene har vært målrettet til en eller 

to problemstillinger. Tidligere vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune har besvart noen 

spørsmål på epost. Alle seksjonslederne på vegavdelingen har i epost besvart hvor mange 
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avvik som er registrert i avvikssystemet på deres seksjon. Noen av de som er intervjuet har 

fått oppfølgingsspørsmål på epost, som er besvart. 

Det er laget intervjuguider til alle intervjuene. Det er skrevet referat fra alle intervjuene, som i 

ettertid er godkjent av de som ble intervjuet.  

1.3.3 Vurdering av metode 

Overføringen av sams vegadministrasjon til Trøndelag fylkeskommune skjedde 01.01.2020. 

Både i 2018, og spesielt i 2019 foregikk det mye planlegging i fylkeskommunen og i Statens 

vegvesen som ledd i å forberede overføringen. Dette er fire til fem år siden, og det er begrenset 

hva ansatte husker fra den tiden. Det er få personer som jobbet innenfor veg i fylkeskommunen 

før selve overføringen og som fortsatt jobber der. Det betyr at det er begrenset hvor mange 

som i dag har kjennskap til prosessene som foregikk for å rekruttere kompetanse. Til en viss 

grad kan skriftlig dokumentasjon fra det forberedende arbeidet utfylle den informasjonen som 

kommer fram i intervjuer. Samtidig er det vanskelig å etterspørre dokumentasjon, som vi ikke 

vet hva heter eller hva som kan finnes. Det betyr at revisor i stor grad har vært prisgitt den 

informasjonen som intervjuobjektene har vurdert som relevant for revisor. Til en viss grad har 

dette blitt avhjulpet med at ansatte i ulike roller i ulike enheter i fylkeskommunen er intervjuet. 

Korte spørsmål på epost er benyttet for å undersøke om revisors forståelse er riktig når 

dokumentasjon og intervjuer ikke har gitt et fullstendig bilde. 

Revisor vurderer at metoden er tilstrekkelig til å besvare problemstillingene. Dette er basert på 

at skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervjuer av ansatte i ulike roller kompletterer 

hverandre og til sammen gir et tilstrekkelig bilde av situasjonen.  

1.4 Administrativ organisering 
Revidert enhet er vegavdelingen, som er en av sju avdelinger i Trøndelag fylkeskommune. 

Vegavdelingen består av seks seksjoner som vist i figur en.  
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Kilde: www.trondelagfylke.no/om-oss/organisasjon/organisasjonskart/ 

Figur 1. Organisasjonskart vegavdelingen 

 

Vegavdelingen ble opprettet i forbindelse med at sams vegadministrasjon ble overført fra 

Statens vegvesen til Trøndelag fylkeskommunen i 2020. Kapittel to gir et bilde av denne 

overføringen. 

1.5 Fylkeskommunens uttalelse om foreløpig rapport 
Forskrift og kontrollutvalg og revisjon § 14 gir fylkesdirektøren rett til å uttale seg om utkastet 

til forvaltningsrevisjonsrapport. Uttalelsen skal i sin helhet framgå av rapporten.  

En foreløpig rapport ble sendt til fylkesdirektøren til uttalelse 12.03.2024. Revisjon Midt-Norge 

SA mottok svar 05.04.2024. Uttalelsen er vedlagt rapporten (vedlegg 2).  

I uttalelsen opplyser fylkeskommunen om antall ansatte per 01.01.2020 fordelt på de ulike 

seksjonene. Disse opplysningene er tatt inn i rapporten i kapittel 3.3.4. Det er også gjort 

endringer i oppsummeringen i kapittel 3.7.2. 
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2 OVERFØRING AV SAMS VEGADMINISTRASJON 
Dette kapitlet gir bakgrunnsinformasjon om overføringen av sams vegadministrasjon fra 

Statens vegvesen til fylkeskommunene. Overføringen var en del av regionreformen og kapitlet 

beskriver de nasjonale rammene for overføringen.  

Ordningen med at Statens vegvesen utfører fylkesvegoppgaver har vært lovregulert i 125 år i 

vegloven. Fylkeskommunene har siden 2010 hatt ansvaret for fylkesvegoppgavene, og 

gjennom sams vegadministrasjon har fylkeskommunene brukt Statens vegvesen til å utføre 

de fleste av fylkesvegoppgavene. Regionreformen var starten på en endring av denne 

organiseringa. (Statens vegvesen 2018) 

2.1 Regionreformen 
Regionreformen ble vedtatt 08.06.2017, noe som innebar en reduksjon av antall fylkes-

kommuner fra 19 til 111. I behandlingen av regionreformen fattet Stortinget følgende 

anmodningsvedtak: 

Stortinget ber regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for 

planlegging og drift av fylkesvegene overføres fra Statens vegvesen til regionalt 

folkevalgt nivå. (Vedtak 838/2017) 

Samferdselsdepartementet ga Statens vegvesen i oppdrag å utrede overføring, noe som ble 

gjort i rapporten Fra sams og samling (2018). Regjeringen konkludert med at den delen av 

sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvegene, i sin helhet skulle overføres til fylkes-

kommunene2. Videre at overføringen av den fylkeskommunale delen av sams veg-

administrasjon til fylkeskommunene ville ha konsekvenser for ansatte, budsjettmessige 

konsekvenser og innebære behov for endringer i vegloven og andre berørte lover. Overføring 

av oppgavene etter vegloven vil kreve at fylkeskommunen tilføres vegfaglig kompetanse.  

I utredningen fra Statens vegvesen (2018) pekes det på at det blir en viktig og krevende 

oppgave å sikre god overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det er 

derfor viktig med et rammeverk hvor fylkeskommunene må få et tydelig ansvar og formell 

mulighet til å ansette arbeidstakere fra Statens vegvesen.  

 

1 Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå)/ Innst. 385 S (2016-2017) 
2 Prop.1S (2018-2019) Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2019. Utgiftskapitler 1300-1380. Inntektskapitler: 
4300-4380, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624. 
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2.2 Virksomhetsoverdragelse 
I utredningen fra Statens vegvesen (2018) ble det avklart at enkelte prosjekter på fylkesveg, 

som var organisert i en stabil organisasjon kunne være omfattet av reglene om virksomhets-

overdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16. På andre områder i Statens vegvesen var riks- 

og fylkesvegoppgavene fullstendig sammenvevd, slik at virksomhetsoverdragelse ikke kom til 

anvendelse. Statsansatteloven § 19 sier at overtallighet gir grunnlag for oppsigelse, for de som 

ikke er berørt av virksomhetsoverdragelse.   

2.3 Overføringslov 
Den 21.06.2019 ble det vedtatt en egen lov om endringer i vegloven3, om overføring av 

fylkesvegadministrasjonen. Den handler om vilkårene for de ansatte i Statens vegvesen som 

ikke er omfattet av vilkårene for virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Loven gir 

ansatte i Statens vegvesen en rett til å følge oppgaver over i fylkeskommunen etter nærmere 

avtale mellom Statens og fylkeskommunen. Loven avklarer også at reglene om offentlig 

kunngjøring av stillinger og kvalifikasjonsprinsippet ikke gjelder. Videre at arbeidstakerne 

beholder sin årslønn og ansiennitet fra Statens vegvesen.   

2.4 Avtale 
Med hjemmel i overføringsloven har KS sammen med Statens vegvesen utarbeidet Avtale om 

ansettelser i Trøndelag fylkeskommune når fylkesvegadministrasjonen overføres fra Statens 

vegvesen. Avtalen har seks obligatoriske punkter som er felles for alle fylkeskommunene, 

mens det sjuende punktet er opp til den enkelte fylkeskommune å vurdere om det skal være 

med. Avtalen har også et vedlegg med merknader til de enkelte punktene. I Trøndelag 

fylkeskommune omtales avtalen som «mønsteravtalen». 

Avtalens punkt tre, fire og sju har bestemmelser om overføring av ansatte. Under er det gitt et 

kort resyme av bestemmelsen i punktene. 

Punkt 3: Om ansatte med arbeidsoppgaver som videreføres i vesentlig grad. 

Ansatte i Statens vegvesen har rett til å følge sine arbeidsoppgaver til den fylkeskommunen 

oppgavene overføres til. Det er et vilkår at den ansattes arbeidsoppgaver i vesentlig grad 

videreføres i en stilling i fylkeskommunen.  

I merknaden til denne bestemmelsen i mønsteravtalen står det at vurderingen vil bero på en 

helhetsvurdering. Det skal blant annet legges vekt på hvor stor del av den ansattes arbeidstid 

 

3 Lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesvegadministrasjon). LOV-2019-06-21-68 
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som har gått med til disse oppgavene, og om oppgavene vil være av en viss varighet og i 

tilsvarende omfang i fylkeskommunen etter overføringen. Fylkeskommunen må utarbeide 

egne bemanningsplaner og definere arbeids- og ansvarsområde for den enkelte stilling i egen 

bemanningsplan. Ansatte som har arbeidet for flere fylkeskommuner vil ha rett på tilbud fra 

begge eller alle i den grad de anses som best kvalifisert for stillingen som er ledig. Tilbud om 

ansettelse bør gis innen utgangen av mai 2019. 

Punkt 4: Om ansatte med arbeidsoppgaver som ikke videreføres i vesentlig grad. 

Ledige stillinger i fylkeskommunen knyttet til arbeidsoppgaver på fylkesvegnettet, skal så langt 

som mulig tilbys ansatte i Statens vegvesen som ved overføringen har arbeidsoppgaver med 

fylkesvegene, dersom de er kvalifisert.  

I merknaden til denne bestemmelsen står det blant annet at fylkeskommunen kan kalle inn 

aktuelle personer til samtale for å avgjøre om de er kvalifisert og hvem som er best kvalifisert. 

Tilbud om ansettelse bør gis innen utgangen av juni 2019. 

Punkt 7: Intern utlysning i Statens vegvesen av øvrige stillinger i fylkeskommunen 

Ledige stillinger i Trøndelag fylkeskommune knyttet til arbeidsoppgaver på fylkesvegnettet og 

som ikke er besatt i henhold til punkt fire, kan på nytt lyses ut internt i Statens vegvesen før de 

lyses ut offentlig. Bestemmelsen gjelder for utlysninger innen 31.12.2020. 
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3 OVERFØRING AV KOMPETANSE  

3.1 Problemstillinger  
Følgende problemstillinger besvares:  

• Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams veg-

administrasjon? Herunder om det oppstod forskjeller mellom Trøndelag fylkes-

kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Dette er en beskrivende problemstilling. Hensikten er å fortelle historien om hvordan fylkes-

kommunen arbeidet for å få overført kompetanse fra sams vegadministrasjon da denne ble 

overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunen 01.01.2020. Måten data er framstilt og 

organisert på er et resultat av den forståelsen revisor har fått gjennom revisjonen. Kapitlet 

bygger på intervjuer og ulik dokumentasjon fra planlegging og gjennomføring av overføringen. 

Før overføringen av sams vegadministrasjon var Statens vegvesen region midt en regional 

enhet for Trøndelag og Møre og Romsdal. Derfor er det undersøkt hvilken betydning 

organiseringen i Statens vegvesen hadde for overføring av kompetanse fra sams veg-

administrasjon til de to fylkeskommunene.  

Nødvendig kompetanse kan undersøkes på ulike måter. Vi har først valgt å se på hvilke 

risikovurderinger som ble gjort i forkant av overføringen. En aktuell tilnærming er samlet 

kompetanse i forståelsen av antall stillinger, som igjen henger sterkt sammen med budsjett-

rammer og økonomi. En annen tilnærming er type og omfang av spesifikk kompetanse for å 

ivareta de oppgavene som fylkeskommunen får overført. Til sist ser vi på om det ble noen 

forskjeller i den kompetansen Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk overført. 

3.2 Risikovurderinger 
Det er gjort ulike risikovurdering i forbindelse med overføringen av sams vegadministrasjon til 

fylkeskommunene. Utredningen fra Statens vegvesen (2018) peker på flere utfordringer med 

overføringen av sams vegadministrasjon. Her nevnes det at overføringen kan føre til 

effektivitetstap, splitting av fagmiljø og kompetansemangel. Rapporten inneholder en risiko- 

og sårbarhetsvurdering av ansattforhold, hvor det pekes på følgende: 

• Risiko for at Statens vegvesen kan miste kompetanse i kjernefunksjoner fram til 

01.01.2020 på grunn av usikkerhet. 

• Risiko for tap av kompetanse etter 01.01.2020 på grunn av at splitting av sams 

vegadministrasjon, må antas å kreve flere ansatte på noen områder. 

• Usikkerhet hos ansatte med hensyn til hvem som blir arbeidsgiver, lokalisering, lønns- 

og arbeidsvilkår, størrelse og bredde i fagmiljøer. 
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• Usikkerhet hos ansatte om fremtidsbildet fra beslutning til gjennomføring. Statens 

vegvesen har lagt vekt på å informere ansatte om utredningsarbeidet for å redusere 

usikkerheten. 

I Trøndelag fylkeskommune ble det laget et etableringsprosjekt i samarbeid med Statens 

vegvesen sommeren 2018. Målet med etableringsprosjektet var å etablere en ny kompetent 

vegadministrasjon, som del av et sterkt tverrfaglig utviklings- og driftsmiljø i fylkeskommunen. 

I prosjektplanen ble det pekt på følgende risikomomenter: 

• Overføring av sams vegadministrasjon er ikke endelig avklart. 

• Usikkerhet og manglende motivasjon for reformen hos dagens vegadministrasjon. 

• Knapp tid fram til realisering, spesielt med tanke på IKT. 

• Rekruttering av nødvendig kompetanse. 

• Økonomien er ikke avklart. 

• Parallelle prosjekter om framtidig organisering av Statens vegvesen kan stjele fokus. 

• Overtakelse av opp mot 150 ansatte krever fysisk tilrettelegging, samlokalisering og 

integrering i den fylkeskommunale organisasjonen. 

Prosjektplanen antyder en overføring av 150 årsverk, og en av hovedutfordringene knyttet til 

disse årsverkene er at de er fordelt på tre ganger så mange ansatte. Det betyr at en ny 

vegadministrasjon nødvendigvis må bli mindre spesialisert og de ansatte får et bredere 

ansvarsområde, ifølge prosjektplanen. 

I Prop. 1S (2019-2020) opplyses det at det er en merkbar økning i antall ansatte som slutter i 

Statens vegvesen, og at det forventes at denne utviklingen vil fortsette som følge av 

omorganiseringen. Statens vegvesen vil arbeide med kompenserende tiltak, eksempelvis ved 

kjøp av eksterne tjenester. 

I Prop. 1S Tillegg 1 (2019-2020) omtaler samferdselsdepartementet status i arbeidet med å 

overføre fylkesvegadministrasjonen til fylkeskommunen. Det opplyses at mange ansatte i 

Statens vegvesen velger å bytte til andre arbeidsgivere på tross av omfattende tiltak for å 

redusere usikkerheten i organisasjonen. Avgangen er størst på områder hvor etterspørselen i 

markedet er høyest. Det er også betydelige variasjoner mellom fylkene. For fylkene vil det 

være en risiko for at de ikke har alle de ansatte de har behov for ved overtakelsen.  
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3.3 Antall stillinger 

3.3.1 Nasjonalt nivå 

I utredningen fra Statens vegvesen (2018) framgår det at 1650 årsverk av 7100 stillinger i 2017 

i Statens vegvesen skal overføres til fylkeskommunene. Samtidig opplyses det at omkring 

4000 stillinger bidrar inn i de beregnede 1650 årsverkene.  

I et brev fra Statens vegvesen datert 06.02.2019 er beregningen av stillinger justert fra 1650 

til 1850 stillinger. Endringen skyldes kvalitetssikring og en liten aktivitetsøkning. Disse 

stillingene er fordelt på 179 støttefunksjoner og 1671 fagstillinger. I brevet opplyses det også 

at Statens vegvesen vil bli omorganisert fra 01.01.2020, fra dagens regionale modell med et 

Vegdirektorat og fem regioner, til en funksjonsmodell bestående av seks divisjoner og et 

Vegdirektorat. 

I Prop. 1S (2018-2019) opplyses det at fylkeskommunene ved månedsskiftet oktober-

november 2019 signaliserte at de har gitt 1737 ansatte i Statens vegvesen jobbtilbud. Ved 

utgangen av oktober opplyses det at 1265 ansatte vil slutte i Statens vegvesen og begynne i 

en fylkeskommune. Av disse inngår 74 ansatte i en virksomhetsoverdragelse.  

3.3.2 Trøndelag fylkeskommune 

I overføringsfasen av sams vegadministrasjon var fylkesvegseksjonen en del av samferdsels-

avdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Fra 01.01.2020 ble det opprettet en egen 

vegavdeling. 

I prosjektplanen for etableringsprosjektet for overføringen av sams vegadministrasjon antydes 

at det kan være snakk om å overføre opp til 150 årsverk fra sams vegadministrasjon til 

Trøndelag fylkeskommune. I oppstartsmøtet med revisjonen fortelles det at overføringen av 

sams vegadministrasjon innebar i overkant av 200 personer til Trøndelag. Brevet fra Statens 

vegvesen datert 06.02.2019 viser en fordeling av årsverk på fylkeskommunene basert på 

situasjonen i 2018, hvor Trøndelag har 213 årsverk. Fordelingen for Trøndelag og Møre og 

Romsdal er gjengitt i tabell en. 

Tabell 1. Fordeling av årsverk 

 Totalt Herav støttefunksjoner 
 Årsverk Stillinger Årsverk  Stillinger  
Trøndelag 213 219 19 19 
Møre og Romsdal  121 124 11 11 
Nasjonalt 1804 1850 175 179 

Kilde: Brev fra Statens vegvesen, 06.02.2019 
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I tabellen er antallet støttefunksjoner angitt, mens stillinger som ikke er støttefunksjoner er 

vegfaglige stillinger. Støttefunksjoner omfatter blant annet økonomi, arkiv og IKT. 

En oversikt over bemanningen i Statens vegvesen region midt pr. 13.02.2019 viser at 

bemanningsrammen for 2019 er 821 stillinger. De er fordelt på flere avdelinger: 

• Regionvegsjef med staber   22 stillinger 

• Prosjektavdeling    135 stillinger 

• Vegavdeling Møre og Romsdal   75 stillinger 

• Vegavdeling Trøndelag   104 stillinger 

• Ressursavdeling    179 stillinger 

• Trafikant og kjøretøyavdeling 184 stillinger 

• Veg- og transportavdeling    73 stillinger 

• HR- og administrasjonsavdeling   48 stillinger 

Revisor har også mottatt dokumenter som beskriver prosessen med ansettelse av tilsatte ved 

sams vegadministrasjon, datert oktober 2019. Her går det fram at i overkant av 200 nye 

medarbeidere kommer til fylkeskommunen fra 01.01.2020. En presentasjon fra seksjon 

organisasjon viser at per 02.10.2019 var det rekruttert 137 ansatte av 200.  

En ansatt forteller at vegavdelingen i fylkeskommunen hadde estimert rundt 18 årsverk under 

det som var estimert av Statens vegvesen, og at denne effektiviseringsgevinsten er fastholdt i 

ettertid. 

3.3.3 Avtale om virksomhetsoverdragelse 

Den 23.04.2019 ble det inngått en avtale om virksomhetsoverdragelse mellom Statens 

vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Avtalen tar utgangspunkt i fire konkrete fylkes-

vegprosjekt som overføres. Disse er: 

• Prosjekt fylkesveg 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm. 

• Prosjekt Fosenvegene, pakke 3, inkludert rassikringsprosjekt fylkesveg 723 Herfjord-

Ryssdalen og fylkesveg 6312 Berfjorden. 

• Fylkesveg 714 Laksevegen, trinn 2. 

• Miljøpakken Trondheim; programområder og metrobuss. 

Det var 27 ansatte innenfor bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse, som takket ja til 

stilling i fylkeskommunen. Dette går fram av en oversikt over antall ansatte per 25.11.2019. 
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3.3.4 Bemanningsplan 

Ifølge framdriftsplanen i etableringsprosjektet skal ledelsen rekrutteres i april 2019 og øvrige 

stillinger skal lyses ut i mai/juni 2019, med vedtak om tilsettinger i september 2019. Det framgår 

av bemanningsplanen per 28.03.2019 at direktør er tilsatt. 

Ifølge mønsteravtalen (omtalt i kapittel 2.4) skal fylkeskommunene lage bemanningsplaner. 

Revisor har fått tilgang på bemanningsplanen i Trøndelag fylkeskommune, versjon per 

28.03.2019. Denne er vist i tabell to  

Tabell 2. Bemanningsplan per 28.03.2019 

Avdeling Seksjon Årsverk 
Veg Direktør 1 
Veg Strategi og utvikling 18 
Veg Investering og fornying 51 
Veg Drift og vedlikehold 53 
Veg Vegfag 54 
Veg Vegforvaltning 16 

Sum vegfaglig  193 

Plan og næring Plan 6 
Ass. fylkesrådmann Organisasjon 3 
Ass. fylkesrådmann Service 2 
Ass. fylkesrådmann Kommunikasjon 1 
Økonomi og digitalisering IKT 7 
Økonomi og digitalisering Arkiv 3 
Økonomi og digitalisering Økonomi og regnskap 2 
Økonomi og digitalisering Jus og anskaffelse 2 

Sum utenom vegavdelingen  26 

Totalt  219 
Kilde: Tilsendt bemanningsplan fra Trøndelag fylkeskommune 

Det går fram av bemanningsplanen at seksjon strategi og utvikling er beregnet til 24 årsverk, 

hvor seks av dem er innplassert fra veg og 18 årsverk er fortsatt ikke besatt. For de andre 

seksjonene er det ikke opplyst om noen er innplassert. Tabell to viser at antall årsverk på 

støttefunksjoner i bemanningsplanen ble beregnet til 26, noe som er en økning fra den 

nasjonale beregningen på 19 i tabell en.  

Tidligere vegdirektør forteller at fylkeskommunen la den nasjonale rammen til grunn for den 

lokale bemanningsrammen med noen justeringer. Fra fylkeskommunens side ble det gjort 

noen justeringer av behovene for å tilpasse og integrere ansatte i fylkeskommunen, men ingen 

vesentlige endringer. Tidligere vegdirektør opplyser også at ledere i Statens vegvesen ble 

intervjuet om ressursbehovet (både ansatte og utstyr). 
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I et notat til fylkesrådmannen (15.11.2019) rapporteres det om status i overføringen av ansatte. 

Rekruttering etter punkt tre og fire i mønsteravtalen er avsluttet, og det vurderes utlysninger 

etter punkt sju, som er intern utlysning i Statens vegvesen. Notatet opplyser at 7 av 18 stillinger 

utenom vegavdelingen er besatt.  

I sak 14/20 som ble lagt fram for fylkestinget i februar 2020 er antallet rekruttert til 

støttefunksjoner oppgitt til 18.  

Revisor har mottatt en oversikt over ansatte som aksepterte tilbudet om overføring til 

fylkeskommunen. Oversikten er ikke datert, men ansatte i denne oversikten har meldt sin 

interesse fra 09.05.2019 og fram til 25.11.2019. Ansatte er delt inn i de ulike kandidatgrupper 

fra mønsteravtalen; punkt 3, punkt 4, punkt 7, samt lederstillinger og virksomhetsoverdragelse, 

jf. tabell tre.  

Tabell 3. Ansatte som har akseptert tilbud i ulike rekrutteringskategorier 

Kategori Antall akseptert tilbud Meldt interesse 
Punkt 3 71 09.05.19-18.06.2019 
Punkt 4 19 02.09.2019-27.09.2019 
Punkt 7 21 21.10.2019-25.11.2019 
Lederstillinger  5 27.08.2019-11.09.2019 
Virksomhetsoverdragelse 27 06.09.2019-06.09.2019 
Sum 143  

Kilde: Oversikt tilsendt fra fylkeskommunen 

Oversikten viser ulike stillinger, men ikke seksjonstilhørighet slik at det er vanskelig å fordele 

disse 143 stillingene på vegfaglige stillinger og støttefunksjoner.  

I en presentasjon som fylkeskommunen hadde i et allmøte 08.11.2019 og 15.11.2019 går det 

fram at 145 ansatte er rekruttert, og at tilsettingene er gjort i forhold til mønsteravtalens punkt 

3, 4 og 7. Framover vil det være ordinære tilsettinger med ekstern utlysning som følger 

fylkeskommunens tilsettingsreglement. Det informeres om at 15 stillinger i vegavdelingen er 

lyst ut eksternt med frist 21.11.2019. 

I fylkesdirektørens uttalelse til foreløpig rapport opplyses det om antall ansatte (med 80 prosent 

stilling eller mer) per seksjon 01.01.2020 og 01.04.2020. Disse opplysningene er gjengitt i 

tabell fire.  
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Tabell 4. Antall ansatte per seksjon 

Seksjon Antall ansatte 01.01.2020 Antall ansatte 01.04.2020 
Strategi og utvikling 10 14 
Vegforvaltning 16 19 
Vegfag 35 37 
Investering og fornying 38 37 
Drift og vedlikehold 39 49 
Sum vegavdelingen 138 146 

Kilde: Uttalelse til foreløpig rapport, se vedlegg to. 

Ansatte ved seksjon organisasjon opplyser at det ikke ble laget noen oversikt over antall 

stillinger som ikke var besatt og eventuell kompetanse som manglet. En av de som var ansatt 

i fylkeskommunen forteller at de var tre ansatte fra fylkeskommunen, som gikk over til avdeling 

veg. De andre ble rekruttert fra sams vegadministrasjon og senere gjennom ekstern utlysning. 

I fylkestingssak 14/20 Budsjettrevisjon, behandles fordelingen av rammetilskudd fra sams 

vegadministrasjon. I saken fordeles det midler for 18 ansatte som blir plassert i andre seksjoner 

enn vegavdelingen. Saksframlegget oppsummerer at 219 årsverk i sams vegadministrasjon 

ble identifisert knyttet til fylkesveg i Trøndelag. I Trøndelag fylkeskommune ble det tilsatt ca185 

årsverk, herav 18 utenfor vegavdelingen (støttefunksjoner). 60 av årsverkene i vegavdelingen 

relateres til investeringsprosjekter og resterende omkring 107 årsverk er fordelt på de andre 

seksjonene i vegavdelingen. 

En ansatt ved seksjon organisasjon sier at det var planlagt nedbemanning i forbindelse med 

fylkessammenslåingen i 2018, og at dette omfattet i hovedsak støttefunksjoner til fylkesveg. 

Det var stipulert sju ansatte innen IKT, men ingen kom med over fra sams vegadministrasjon. 

I prosessen var fylkeskommunen opptatt av å ha en grunnbemanning til drift og utvikling av 

fylkesveg. Videre var det oppmerksomhet på å bruke noe tid på å finne ut hva fylkeskommunen 

måtte tilføres av kompetanse. Det ble utlyst 14 ledige stillinger ved vegavdelingen første halvår 

2020.  

3.4 Økonomi 
Fylkeskommunens bemanning av vegavdelingen har sammenheng med de midlene fylkes-

kommunen fikk overført da oppgavene fra sams vegadministrasjon ble overført. I saks-

framlegget til fylkestingssak 72/19 (12.06.2019), om regionreformen og status i arbeidet med 

mottak av nye oppgaver kommer blant annet følgende fram:  

• Det opprettes en egen vegavdeling i fylkeskommunen.  

• Økonomien i overføringen er knyttet til hvor mange ansatte fylkeskommunen klarer å 

rekruttere fra Statens vegvesen.  
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Når det gjelder den økonomiske siden av overføringen står det i fylkeskommunens 

økonomiplan for 2020-2023 at: 

Det kom ingen avklaring i Statsbudsjettet for 2020 når det gjelder finansieringen av 

overføring av oppgaver innenfor SAMS vegadministrasjon (… .) Så langt er det sagt at 

finansieringen skal følge de ansatte som blir overført og ikke oppgavene som blir overført. 

Samferdselsdepartementet skal legge fram en tilleggsproposisjon 8.11.2019 om oppgave-

overføringen, og forhåpentligvis vil en endelig avklaring av finansieringsspørsmålet 

kommer der. I budsjett for 2020 og økonomiplanen fram til 2023, er det ikke lagt inn 

budsjettmidler knyttet til den nye vegadministrasjonen. Fylkesrådmannen vil legge fram et 

eget notat om saken etter at tilleggsproposisjonen er lagt frem.  

Etter at tilleggsproposisjonen ble framlagt, ble det utarbeidet et notat som fulgte med 

budsjettsaken i fylkestinget 11.12.2019. Der redegjøres det for at regjeringen legger til grunn 

at overføringen av ressurser skal være basert på det Statens vegvesen har beregnet at etaten 

brukte på fylkevegoppgaver i 2018, altså 1850 stillinger hvorav fylkeskommunene allerede 

finansierer 775 stillinger4. Det betyr at fylkene får overført midler tilsvarende 1075 stillinger. 

Trøndelag sin andel av dette er 120,46 millioner. Beregningen er basert på fordelingen i 2018 

og Trøndelag kommer litt bedre ut enn tidligere beregnet, står det i notatet. Det framgår at 

fylkeskommunen ikke får dekket engangskostnader i forbindelse med reformen, slik som IKT 

og endringer i lokaler. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til en intern budsjettfordeling i 

februar 2020. 

Budsjettfordelingen ble behandlet i fylkestinget 26.02.2020, sak 14/20 om budsjettrevisjon. Det 

er først i denne saken at kroner 120,458 millioner i forbindelse med overføringen av sams 

vegadministrasjon disponeres. Budsjettfordelingen i sak 14/20 framgår av tabell fem. 

  

 

4 De 775 stillingene er tidligere finansiert av fylkeskommunene gjennom midler til investeringsformål.  
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Tabell 5. Driftsbudsjett 2020 i forbindelse med oppgaveoverføringen fra sams 
vegadministrasjon. 

Seksjon Type kostnad Tjenesteområde Beløp i kroner 
Plan Lønn/personalkost Nærings- og bostedsutvikling 4 589 000 
Kulturminner Lønn/personalkost Kultur 871 000 
Arkiv Lønn/personalkost Adm. og adm. lokaler 1 978 000 
Service Lønn/personalkost Adm. og adm. lokaler 1 436 000 
Organisasjon Lønn/personalkost Adm. og adm. lokaler 1 055 000 
Jus og 
anskaffelser 

Lønn/personalkost Adm. og adm. lokaler 926 000 

Kommunikasjon Lønn/personalkost Adm. og adm. lokaler 844 000 
IKT Lønn/personalkost Administrasjon 3 460 000 
Eiendom Husleie/FDV Adm. og adm. lokaler 8 637 000 
Eiendom Husleie/FDV Veg 1 579 200 

Service 
Tapt husleieinntekt 
fylkets hus Steinkjer 

Adm. og adm. lokaler 1 700 000 

IKT 
Felles IKT-
kostnader 

Adm. og adm. lokaler 2 999 000 

Veg Lønn/personalkost Veg 90 384 000 
Skatt, ramme-
tilskudd m.v. 

 Økt rammetilskudd 120 458 000 

Fylkesting 26.02.2020, protokoll sak 14/20 

I den endelige budsjettfordelingen for 2020 (fylkestingssak 14/20, 26.02.2020) peker fylkes-

rådmannen på at det økonomiske opplegget i oppgaveoverføringen er krevende for Trøndelag 

fylkeskommune, fordi hele summen på kroner 120,458 millioner blir disponert til lønns- og 

personalkostnader samt løpende driftskostnader knyttet til IKT og bygg. Utover dette er det 

behov for midler til diverse kjøretøy og utstyr samt kostnader til ulike IKT-systemer som skal 

overtas og etableres i fylkeskommunen. 

Videre viser budsjettfordelingssaken til at av de kroner 120 458 millioner som fylkeskommunen 

fikk overført, gikk kroner 90 384 millioner til lønn og personalkostander ved vegavdelingen og 

kroner 15 159 millioner til lønn og personalkostnader ved andre avdelinger i fylkeskommunen.  

3.5 Kompetanse 
Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at etableringsprosjektet handlet om hvilke oppgaver 

og kompetanse som Trøndelag fylkeskommune hadde behov for i arbeidet med fylkesveg. 

Tillitsvalgte og personalavdelingen fra Statens vegvesen var involvert i prosessen med 

etableringsprosjektet. Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at fylkeskommunen lyktes 

godt med dette arbeidet og det gjorde overføringsprosessen for ansatte bedre. Etablerings-

prosjektet utarbeidet flere prinsippnotater, og i ett av dem legges føringer for håndtering av 

kompetanseutfordringen hvor følgende hovedtilnærming legges til grunn: 
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1. Kompetansebehovet dekkes med egne ressurser, primært med de ansatte 

fylkeskommunen får fra Statens vegvesen. 

2. Kompetansebehov som ikke dekkes med egne ressurser, løses fortrinnsvis gjennom 

kjøp av kompetanse/tjenester fra Statens vegvesen eller gjennom samarbeid med 

Statens vegvesen. Dette kan benyttes både som en overgangsordning og som en mer 

langsiktig ordning, i den utstrekning lover og regler gjør det mulig. 

3. Kritiske funksjoner hvor det er usikkert om egne ordninger kan realiseres per 2020, 

vurderes ivaretatt på kort sikt gjennom kjøp av tjenester fra Statens vegvesen.  

Ansatte ved seksjon organisasjon sier at de som i hovedsak jobbet prosjektrettet med 

fylkesveg i Statens vegvesen ble med over i virksomhetsoverdragelsen. Fylkeskommunen 

måtte bestemme det resterende kompetansebehovet. 

Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at fylkeskommunen laget bemanningsplaner med 

kompetansekrav, som var utgangspunkt for innplasseringene. Fylkesrådmannen ansatte 

prosjektleder, som skulle bli direktør for veg. Prosjektlederen og en ansatt fra seksjon 

organisasjon ansatte seksjonsledere for fylkesveg. De ansatte lederne bestemte hva 

Trøndelag fylkeskommune hadde behov for av annen kompetanse. Kompetanse og antall 

ansatte ble styrt av bemanningsplanene, forteller ansatte ved seksjon organisasjon. En av de 

ansatte stiller spørsmål om fylkeskommunen hadde detaljert oversikt over behovet for å ivareta 

fylkesveg i etableringsfasen og dermed overføring av ansatte fra sams vegadministrasjon. 

Fylkeskommunen hadde ikke en behovsliste i starten før ansatte ble overført, men hadde 

ambisjoner om hva de ønsket seg, forteller en av de ansatte. Organisering av fylkesveg var 

mye diskutert blant ansatte i Statens vegvesen i overføringsfasen. Vedkommende forteller at 

det var mye uro knyttet til overføringen til fylkeskommunen, ettersom ansatte fra Statens 

vegvesen opplevde å bli møtt på en dårlig måte. Det var en del av overføringsprosessen å få 

avklart uroen til ansatte. Ansatte fra Statens vegvesen var opptatt av å videreføre 

organiseringen av arbeidsoppgavene knyttet til fylkesveg i Trøndelag fylkeskommune. Da 

dette ble avklart førte det til at ansatte ble tryggere i overføringsprosessen, forteller den 

ansatte.  

Tidligere vegdirektør opplyser at bemanningsplanen som ble laget inneholdt en beskrivelse av 

kompetansebehovet innenfor ulike fagdisipliner og seksjoner. Bemanningsplanen versjon 

28.03.2019, som revisor har fått tilsendt, er brutt ned på arbeidsområder innenfor de ulike 

seksjonene med blant annet antall årsverk, stillingstittel, arbeidsoppgaver og kvalifikasjons-

krav. Oversikten er detaljert for seksjonene i vegavdelingen og noe mindre utfyllende for andre 

seksjoner. 
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Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at det var et eget system hvor arbeidsgruppa som 

jobbet med overføring av kompetanse i etableringsprosjektet hadde tilgang til deler av Statens 

vegvesen sitt personalsystem, for å få oversikt over hvilken kompetanse som var tilgjengelig 

blant ansatte i Statens vegvesen i overføringsprosessen. Denne tilgangen ble stengt for 

fylkeskommunen etter 01.01.2020. 

Seksjon organisasjon i fylkeskommunen opplever at vegavdelingen i fylkeskommunen har 

store forventninger til hva seksjon organisasjon kan være behjelpelig med. De som tidligere 

hadde jobbet i Statens vegvesen var vant med en annen organisering og hadde en annen 

forventning til seksjon organisasjon i fylkeskommunen.  

I et intervju vises det til at det i overføringsfasen ble det laget en intensjonsavtale og delavtaler 

knyttet til enkelte kjøp/utleieavtale av kompetanse fra Statens vegvesen. Bruken av avtalen 

opphøret i 2022, og da måtte fylkeskommunen håndtere kompetansebehovet for fylkesveg 

selv.  

Ansatte forteller at fylkeskommunen etter overføringen bygger opp kompetanse selv på 

vegområdet, og har tatt grep knyttet til ansettelse hvor det er kompetansebehov. I 

oppstartsmøtet fortelles det at utfordringene med bemanning og kompetanse har fortsatt etter 

overføringen, og i 2022 var turnover i vegavdelingen på 16-17 prosent. Dette er mye høyere 

enn det Statens vegvesen hadde av turnover før overføringen. Mange ansatte gikk til private 

konsulenter i forbindelse med overføringen også, fortelles det i oppstartsmøtet. 

3.5.1 Vegfaglig kompetanse 

Det var en utfordring med sterk konkurranse om kompetansen i markedet ved overføringen av 

sams vegadministrasjon, fortelles det i oppstartsmøtet. I tillegg ble Nye veier opprettet, noe 

som forsterket konkurransen da ansvaret ble fordelt på fylkene. 

Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at det fra starten av var noen utfordringer knyttet til 

omfang og rekruttering av spesialkompetanse innen fylkesveg. Oppbemanningen har foregått 

frem til i dag (høsten 2023) for å få riktig omfang og kompetanse på plass.  

Generelt var det usikkerhet hos ansatte i Statens vegvesen om fordeler og ulemper med å 

fortsette i Statens vegvesen eller å overføres til Trøndelag fylkeskommune, forteller ansatte 

ved seksjon organisasjon. Konsulentbransjen var kjent med overføring av sams, og kontaktet 

ansatte med nøkkelkompetanse i denne perioden. Det var flere som aksepterte tilbudet de fikk 

derfra. Dette medførte et kompetansetap både for Statens vegvesen og fylkeskommunen. 

Konkurransen mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og konsulentmarkedet om 
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kompetansen knyttet til fylkesveg, pågår fortsatt. Fylkeskommunen opplever ikke kompetanse-

lekkasjer til Statens vegvesen eller andre fylkeskommuner, som de er kjent med, forteller 

ansatte ved seksjon organisasjon. Kontorstedene for ansatte innen fylkesveg i Trøndelag er i 

hovedsak videreført. 

Trøndelag fylkeskommune inngikk overordnede avtaler med både Statens vegvesen og Møre 

og Romsdal fylkeskommune om kjøp av kompetanse i perioden etter overføring av sams 

vegadministrasjon. 

3.5.2 Støttefunksjoner 

Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at sams vegadministrasjon hadde beregnet hvor 

mye støttefunksjoner (jf. tabell 1) som var brukt på de ulike fylkeskommunene. Noen av disse 

støttetjenestene var sentralisert i Statens vegvesen, og fylkeskommunen fikk ikke rekruttert fra 

denne gruppen av ansatte. Det ble derfor ikke rekruttert ressurser i samme grad som sams 

vegadministrasjon hadde beregnet. Dette var også et ledd i nedbemanningen i Trøndelag 

fylkeskommune, utløst av nedbemanningskravet i forbindelse med fylkessammenslåingen.  

En ansatt forteller at det var usikkerhet knyttet til hvor støttefunksjonene ble plassert. En annen 

forteller at det fortsatt ikke er tilstrekkelig kompetanse på støttefunksjonsområdet. 

3.5.3 Strategi- og utviklingsoppgaver 

I oppstartsmøtet fortelles det at det i hovedsak var operative oppgaver som ble overført til 

fylkeskommunene, mens strategi- og utviklingsoppgavene (planer, maler osv.) ble igjen i 

regionene (statlig del), eller til Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkesvegsjefen i Møre og 

Romsdal informerer om at Møre og Romsdal heller ikke fikk strategi- og utviklingsoppgaver fra 

sams. 

I oppstartsmøtet med Trøndelag fylkeskommune fortelles det også at fylkeskommunens 

organisasjonsavdeling heller ikke var tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere oppgaven. Det 

burde vært mer fokus på å ivareta kompetanse på strategi og styring i overføringsfasen. 

Den del av sams vegadministrasjon som knyttet seg til strategi, overordnet planlegging og 

styring for fylkesveg, var antagelig et område det ikke var god nok oversikt over, eller 

tilstrekkelig hensyntatt i overføringsfasen, forteller en ansatt i vegdirektørens støttestab. Dette 

har fylkeskommunen jobbet med å få på plass i ettertid. Enheten Strategiseksjonen ved 

Statens vegvesen var tidligere geografisk plassert i Molde. Den opprinnelige seksjon for 

strategi og utvikling i vegavdelingen var mer strategisk forankret og knyttet mot overordnet 

økonomistyring, planlegging og politiske prosessen enn den nye seksjon utredning, som har 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Vegadministrasjon - 29 

mer rendyrket utredningsarbeid. Arbeid knyttet til overordnet økonomistyring, planlegging, 

strategi og politiske prosesser ligger i dag til avdelingsstøtte (stab) i vegavdelingen. 

3.6 Fordeling av ansatte mellom Trøndelag og Møre og 
Romsdal fylkeskommune 

I en presentasjon fra et statsetatsmøte i Møre og Romsdal fylkeskommune den 11.04.2019 

går det fram at det skal overføres 124 stillinger til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Samferdselsavdeling har i 2019 omkring 50 ansatte og til sammen vil samferdselsavdelingen 

ha omkring 170 ansatte etter overføringen av sams. Innholdet i overføringen er beskrevet som 

utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesvegene. Dagens organisasjonskart som 

finnes på nettsiden til Møre og Romsdal fylkeskommune viser at fylkeskommunen har et fag- 

og tjenesteområde som heter samferdsel, som består av fylkesvegavdelingen og Fram 

kollektivavdeling. Det opplyses at fylkesvegavdelingen har 133 medarbeidere.5 

Trøndelag fylkeskommune hadde før overføringen av sams vegadministrasjon en egen 

samferdselsavdeling. Denne samferdselsavdelingen ble fra 2020 delt i en vegavdeling og en 

samferdselsavdeling. En av de som tidligere arbeidet i fylkeskommunen forteller at det var tre 

ansatte som jobbet i samferdselsavdelingen som gikk over til den nye vegavdelingen. 

Statens vegvesen region midt omfattet Trøndelag og Møre og Romsdal, med hovedkontor i 

Molde og kontorer i Ålesund, Trondheim og Steinkjer, i tillegg til mer operative enheter rundt 

omkring i fylkene. Fordelingen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er vist i tabell en. I et 

av prinsippnotatene fra etableringsprosjektet i Trøndelag fylkeskommune, står det at det er 

stor usikkerhet knyttet til hvordan Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag 

fylkeskommune skal konkurrere om de samme ansatte, eventuelt om ansatte i Statens 

vegvesen region midt skal få tilbud fra den fylkeskommunen hvor de har sitt arbeidssted i dag. 

En presentasjon fra allmøte veg i Trøndelag fylkeskommune 08.11.2019 og 15.11.2019, viser 

at avdeling veg blir plassert i de to fylkeshusene i Trondheim og Steinkjer. I tillegg er det 

driftsenheter på Stjørdal, Støren, Åfjord, Orkanger, Trondheim, Namsos og Hitra. Det er også 

anleggs-/prosjektkontor på Steinkjer, Snillfjord, Roan og Åfjord.  

Kompetansen ble skjevt fordelt mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, ble det fortalt i 

oppstartsmøtet. Metoden for registrering av ansatte, fordeling og overgang til fylkeskommunen 

hadde svakheter, da det skulle vært et annet fordelingsgrunnlag. Det var den enkeltes andel 

av arbeidet rettet mot det fylkeskommunenivået som var grunnlag for overføring.  

 

5 Samferdselsområdet - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no) 08.04.2024. 

https://mrfylke.no/om-oss/om-fylkeskommunen/slik-er-vi-organisert/fag-og-stabsavdelingar/samferdselsomradet/
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Rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune informerer om at beregnet andel av arbeid som 

var knyttet til fylkeskommunen var grunnlaget for antallet ansatte som hvert fylke skulle få 

overført, men det var valgfritt for den enkelte å søke seg over eller ikke. Eksempelvis på geofag 

var mer arbeid knyttet til fylkesveg enn riksveg, men likevel ble ingen med over til Møre og 

Romsdal fylkeskommune. 

I oppstartsmøtet fortelles det at grensesnittet mellom arbeid for region og fylket var lite definert 

fra Vegdirektoratet og Statens vegvesen sin side. Et utvalg ansatte hadde fritt valg, og det var 

få som valgte fylkeskommunen. Ansatte ved seksjon organisasjon forteller at det var 

Vegdirektoratet som laget systemet med hvilke personer som var aktuelle for stilling i 

fylkeskommunen. 

For alle investeringsprosjekter var det definert hva som var fylkeskommunalt og hva som var 

statlig, forteller rådgiver i Møre og Romsdal. Fordelingen av drifts- og forvaltningsoppgaver ble 

fordelt ut fra objektive kriterier. I en delrapport om hovedmodell for organisering av 

samferdselsområdet i Møre og Romsdal, datert 04.03.2019, er det redegjort for den 

organisatoriske løsningen som ble valgt. Det er en modell med en samferdselsavdeling, som 

har ansvar for både vegadministrasjon og kollektivtransport. De to fagområdene er organisert 

i to avdelinger med egne avdelingsledere, og avdelingene er videre inndelt i seksjoner. 

Samferdselssjefen har en styringsstab og strategi- og støttestab. Den valgte modellen har lav 

risiko i en omstillingsfase gjennom relativt enkel gjennomføring av fusjonen. Den legger til rette 

for overtakelse av personell og arbeidsoppgaver ved å ha gjenkjennbare strukturer for ansatte 

i både fylkeskommunen og Statens vegvesen. (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2019) 

Delrapporten tar også opp kompetanseutfordring i bemanningsplanen. Kompetanse-

utfordringene skisseres løst gjennom: 

• Rekruttere og utvikle kompetanse/-miljø i egen organisasjon der det er oppgavemessig 

grunnlag for det. 

• Kjøpe kompetanse/tjenester i markedet (avtalebasert). 

• Avtale med Statens vegvesen om å kjøpe kompetanse/tjenester på kort sikt og 

eventuelt lengre sikt (krever trolig en lovhjemmel). 

• Felles kompetanseenheter for fylkeskommunene. 

(Møre og Romsdal fylkeskommune, 2019) 

Fylkesvegsjefen i Møre og Romsdal forteller at prosessen med ansettelse og overføring av 

ansatte fra sams vegadministrasjon til fylkeskommunen var lik for alle fylkeskommunene, og 

ble gjennomført parallelt. Trøndelag og Møre og Romsdal hadde kontakt underveis i denne 

prosessen. Etter at alle hadde meldt sin interesse og ble ansatt i fylkeskommunen, manglet 
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det ca. 30 stillinger i Møre og Romsdal som måtte lyses ut eksternt. Kartleggings-

undersøkelsene i forkant av overføringen ble styrt av Statens vegvesen sentralt, og ble 

gjeldende for beregning av ansatte som skulle overføres. Dette ble behandlet likt for hele 

landet. Den ansattes bosted ble førende for hvilken fylkeskommune de søkte til. På enkelte 

fagområder fikk ikke Møre og Romsdal fylkeskommune søkere fra Statens vegvesen, og da 

måtte kompetansen rekrutteres i markedet. Fylkesvegsjefen i Møre og Romsdal erfarer fra 

andre regionale lederroller i Statens vegvesen region midt, at det er lettere å rekruttere i 

Trondheim/Trøndelag enn i Molde/Møre og Romsdal, ettersom tilgangen på kompetanse er 

større der. 

I revisors møte med vegavdelingen i Møre og Romsdal ble det fortalt at i desember 2018 ble 

det gjort en lokal kartlegging i Statens vegvesen region midt, på oppdrag fra fylkeskommunen 

i Møre og Romsdal, over hvilke oppgaver de utførte for fylkeskommunen. Kartleggingen var 

basert på ansattes timeføring og oppgaver. Lokalt kom de frem til at sams vegadministrasjon 

brukte flere årsverk på fylkesveg enn det som kom fram i den sentrale kartleggingen fra 

Statens vegvesen. Fylkesvegsjef i Møre og Romsdal opplever at ikke alle områder ble 

tilstrekkelig dekt opp ut fra behovet fylkeskommunen hadde. Det var noen oppgaver som ble 

underdimensjonert. Dette var oppgaver som vegdirektoratet utførte sentralt, eksempelvis 

støttefunksjoner som IT, arkiv og regnskap og økonomi. Før overføringen av sams 

vegadministrasjon hadde Statens vegvesen 300 ansatte innenfor IT. 

I Møre og Romsdal ble 35 ansatte i to prosjekter, Nordøyvegen og strekningen Korsmyra-

Indreeide virksomhetsoverdratt. Møre og Romsdal fylkeskommune manglet ca. 30 ansatte i 

oppstarten, og måtte rekruttere spesialkompetanse til geofag (geologi og geoteknikk), 

geodata, asfalt, elektro og planprosjektledere. Rekruttering til geofag og særlig geoteknikk er 

fremdeles utfordrende, forteller fylkesvegsjefen. Geofag og geodata er eksempel på 

fagområder som ble igjen i Statens vegvesen, da det var et større og godt fagmiljø der. Det 

ble kjøpt noen tjenester fra Statens vegvesen knyttet til fylkesveg innenfor flere fagområder 

etter overføringen av sams vegadministrasjon. Fylkesvegsjefen opplyser at fylkesveg-

avdelingen i Møre og Romsdal vedlikeholder fergekaier i Trøndelag ettersom kompetansen i 

dag er i Møre og Romsdal. Det utveksles også erfaringer på brufag, tunnel og geodata. 

Samferdselssjefkollegiet har opprettet fem fagnettverk som utveksler erfaringer. 

Det var ingen ansatte som jobbet i strategiavdelingen i Statens vegvesen som ble med over til 

Møre og Romsdal fylkeskommune, fortelles det i møtet med vegavdelingen i Møre og 

Romsdal. De som jobbet med strategi i Statens vegvesen var først og fremst knyttet til riksveg. 

Fylkesvegavdelinga hentet erfaringer fra samferdselsdirektør og kollektivtjenesten med 

strategiarbeid og kompetanse fra den gamle samferdselsorganisasjonen. 
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Fylkesvegsjefen i Møre og Romsdal forteller at fylkeskommunen står overfor nedbemanning. 

Vegavdelingen har ikke opplevd store turnover. Fylkeskommunen har hatt et høgt 

investeringsnivå som nå må tas ned, og bemanningen til vegprosjekter vil måtte vurderes ut 

fra dette. Spesielt vil bemanningen innenfor investeringer være dynamisk og tas opp og ned i 

sammenheng til investeringsprosjekter. Seksjon vegprosjekt er i hovedsak finansiert av 

investeringsmidler. 

3.7 Oppsummering 

3.7.1 Risikovurderinger 

Risikovurderingene som er utført av Statens vegvesen i Fra sams og samling (2018) og 

fylkeskommunens risikovurderinger i prosjektplanen til etableringsprosjektet er begge inne på 

den usikkerheten som oppstår. Ut over det bærer risikovurderingene preg av den enkelte 

organisasjon sine utfordringer, hvor Statens vegvesen er opptatt av tap av kompetanse i 

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune er opptatt av om de klarer å rekruttere 

kompetanse til å dekke de oppgavene de får overført.  

3.7.2 Antall stillinger 

Det varierer mellom ulike kilder om hvor mange ansatte som ble med fra Statens vegvesen til 

Trøndelag fylkeskommune. Måleenheten varierer også mellom antall årsverk og antall 

stillinger. I utredningen fra Statens vegvesen ble det oppgitt 219 ansatte fordelt på 213 årsverk. 

Det er gjort ulike beregninger av antall ansatte på ulike tidspunkt.  

• En oversikt over antall ansatte fra omkring slutten av november 2019, viser at 27 ble 

overført innenfor rammene av en virksomhetsoverdragelse. På dette tidspunktet hadde 

totalt 143 akseptert tilbud om stilling.  

• I uttalelsen til foreløpig rapport opplyses det at 138 var ansatt ved vegavdelingen 

01.01.2020 og 146 ansatte 01.04.2020. 

• Fylkestingssak 14/20 i februar viser at 167 var ansatt i vegavdelingen og 18 i 

støttefunksjoner i andre avdelinger i fylkeskommunen. Dette blir 185 ansatte.  

• En kilde antyder at det ble ansatt 18 færre som et ledd i effektiviseringen i forbindelse 

med fylkessammenslåingen i 2018.  

Med utgangspunkt i Statens vegvesen estimering av 219 stillinger hvorav 18 er tatt ut som 

effektivisering og 18 er støttefunksjoner i andre avdelinger i fylkeskommunen, burde veg-

avdelingen hatt rundt 180 stillinger.  

Gapet mellom antall ansatte og det planlagte antallet kan ha sammenheng med problemer 

med å rekruttere spesifikk kompetanse og at fylkeskommunen avventet litt for å vurdere 
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behovet for kompetanse. Nedbemanningsplanen knyttet til fylkessammenslåing kan også vært 

førende for behovsvurderingen. 

Revisor oppfatter at støttefunksjonen ble litt undervurdert i prosessen. Trøndelag fylkes-

kommune og Statens vegvesen region Midt hadde i utgangspunktet ulik organisering, hvor 

støttefunksjonene i Statens vegvesen var mer integrert med de operative områdene, mens 

støttefunksjonene i fylkeskommunen er i egne seksjoner. I tillegg hadde og har Statens 

vegvesen (Vegdirektoratet) sentrale enheter med støttefunksjoner, eksempelvis på IT. 

3.7.3 Økonomi 

Før tilleggsproposisjonen forelå i november 2019, var signalene at økonomien i overføringen 

av sams vegadministrasjon var avhengig av hvor mange fylkeskommunene klarte å rekruttere 

fra Statens vegvesen. Tilleggsproposisjonen slo fast at fylkeskommunen fikk tildelt midler i 

forhold til de oppgavene som ble overført, og ikke antall ansatte de lyktes med å rekruttere. 

Da premissene for overføring av midler var klar, var de fleste rekrutteringsprosessene i ferd 

med å avsluttes. Altså var det viktig fram til november 2019 å ansette flest mulig fra sams 

vegadministrasjon fordi dette var premisset for overføring av midler. 

Budsjettfordelingen i fylkestinget i februar viser at 14,4 prosent av budsjettet til lønn og 

personal, som ble fordelt ut fra midlene som kom med overføringen av sams, ble brukt til 

stillinger utenfor vegavdelingen. Hvis disse stillingene antas å være støttefunksjoner i henhold 

til brevet fra Statens vegvesen 06.02.2019, utgjør støttefunksjonene 8,9 prosent av disse 

stillingene. Dette kan også ses i sammenheng med at nedbemanningen skulle hentes fra 

støttefunksjoner. Med forbehold om at forståelsen av støttefunksjoner kan være ulik, kan det 

se ut som at lønn- og personalkostnader til støttefunksjoner har økt på bekostning av 

vegfaglige stillinger.  

3.7.4 Kompetanse 

En overordnet betraktning er at kompetanse i sams vegadministrasjon på nasjonal basis var 

fordelt på omkring 4000 ansatte, mens under halvparten skulle overføres til fylkeskommunene. 

Allerede her kan det være kompetanse som ikke ble med over til noen av fylkeskommunene. 

I tillegg kan det være slik at sammensetningen av kompetanse i den enkelte fylkeskommune 

ikke gjenspeiler den kompetanse som var i sams vegadministrasjon.  

Trøndelag fylkeskommune var opptatt av å rekruttere vegfaglig kompetanse for å kunne 

ivareta vegavdelingens oppgaver. På noen spesifikke områder, eksempelvis bruer og 

geoteknikk var og er det vanskelig å rekruttere fagpersoner. 
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Innenfor støttetjenestene (jf. tabell to) ble det ikke rekruttert like mange som beregningen i 

utredningen fra Statens vegvesen. Dette skyltes at effektiviseringsbehovet ble hentet innenfor 

støttetjenester. I praksis innebar det at de støttetjenestene som allerede var i fylkeskommunen 

fikk relativt flere ansatte å betjene enn tidligere.  

Kompetanseoverføring innen strategi og styring er problematisert av flere, ikke minst fordi 

fylkeskommunen fikk overført lite kompetanse på dette området. En forklaring som trekkes 

fram er at denne kompetanse fantes på regionnivået i Statens vegvesen og var i stor grad 

knyttet til riksveg. En annen forklaring er at det var lite bevissthet omkring denne kompetanse, 

noe som kan illustreres med at seksjonen som opprinnelig het strategi og utvikling i 

bemanningsplanen ble senere hetende seksjon utredning. Videre at strategi og styring ble lagt 

i en stabsfunksjon kalt avdelingsstøtte.  

3.7.5 Fordeling av kompetanse mellom Trøndelag og Møre og Romsdal 

fylkeskommune? 

Når det gjelder kompetansefordelingen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal fylkes-

kommune er det nyttig å skille mellom vegfaglig kompetanse, støttefunksjoner og kompetanse 

på strategi og utvikling.  

Den vegfaglige kompetansen var i Statens vegvesen fordelt ut i regionen, og i overføringen av 

sams vegadministrasjon var det slik at de fleste ansatte fortsatte å jobbe på samme sted, men 

med en annen arbeidsgiver. Unntaket var kompetanse som var ettertraktet i markedet og 

vanskelig å rekruttere. Forskjellen som er avdekket mellom Trøndelag og Møre og Romsdal 

er kompetanse på bruer og fergeleier, hvor den finnes i Møre og Romsdal fylkeskommune og 

de betjener Trøndelag med den kompetansen.  

Når det gjelder skjevheter i støttefunksjoner kan dette beskrives på minst to ulike måter. Det 

ene perspektivet er at noen av støttefunksjonene i Statens vegvesen var sentralisert, 

eksempelvis en stor IT-avdeling, og disse støttefunksjonene var i liten grad en målgruppe for 

overføringen. Det andre perspektivet som kan forklare et ulikt utgangspunkt for Trøndelag og 

Møre og Romsdal, er at Trøndelag fylkeskommune opprettet en egen vegavdeling, mens i 

Møre og Romsdal fylkeskommune ble vegområdet lagt til en eksisterende samferdsels-

avdeling med allerede operative støttefunksjoner.  

Flere peker på at prinsippene for overføring av kompetanse ikke var hensiktsmessig, og at 

behovet var underdimensjonert. Noe som også illustreres med at kompetanse fordelt på 4000 

ansatte på nasjonalt nivå skal ivaretas av under halvparten så mange stillinger fordelt på 

fylkeskommunen. Kartleggingen bestilt av Møre og Romsdal i 2018 knyttet til ressursbruk på 

fylkesvei viser også at behovet ble underdimensjonert nasjonalt. 
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4 FORVALTNINGSOPPGAVER 

4.1 Problemstilling 
Løser Trøndelag fylkeskommune forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser? 

Revisor har avgrenset denne problemstillingen til å gjelde saker etter veglovens § 32 om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. Seksjonsleder vegforvaltning forteller at dette 

er det mest omfattende saksbehandlingsområdet med flest saker, med ca. 500 saker årlig.  

4.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

• Vegavdelingen bør ha skriftlige rutiner for å ivareta saksbehandling av søknader om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

• Vegavdelingen skal gi foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares innen 

en måned. 

• Vegavdelingen skal begrunne vedtakene. 

• Vegavdelingen skal sammen med vedtaket opplyse om klageadgangen.  

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg en.  

4.3 Kryssing, framføring og graving langs fylkesveg 

4.3.1 Rutiner 

Tiltakshavere må søke om tillatelse for graving ved eller langs fylkesveg, eller graving for å 

legge, flytte, reparere eller fjerne rør, kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg. Det 

finnes en lenke til det elektroniske søknadsskjemaet og mer informasjon om søknads-

prosessen på fylkeskommunens nettsider. Denne nettsiden er et tiltak for å forenkle og 

effektivisere saksbehandlingen, noe seksjonen opplever å ha lyktes med, forteller 

seksjonsleder for vegforvaltning. 

I Compilo, som er vegavdelingens kvalitetssystem, finnes det et prosesskart for saks-

behandling av søknader om kryssing, framføring og graving (KFG) og en rutine for 

saksbehandling av søknader om KFG i forbindelse med fylkesveg, sist revidert 02.08.2022. 

Utvalgte deler av rutinen er: 

• Endringsmeldinger prioriteres før behandling av ny søknad. 

• Starter med den eldste saken i lista. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Vegadministrasjon - 36 

Det er to saksbehandlerne som arbeider med saker om kryssing, framføring og graving, og en 

av dem var med å utvikle det digitale saksbehandlingsverktøyet, KFG, for prosessen med 

søknadsbehandlingen. Det digitale søknadsskjemaet og saksbehandlerverktøyet har 

effektivisert arbeidet både for søker og saksbehandlingsprosessen, forteller saksbehandleren. 

Saksbehandlerne opplever å ha et godt verktøy for saksbehandlingen, og det gir 

saksbehandlerne god oversikt.  

Byggherren sender søknaden digitalt, og den går da parallelt til saksbehandlingsverktøyet og 

arkivsystemet. Saksbehandlerne kan da enkelt se over søknadene ut fra informasjonen i 

saksbehandlingsverktøyet og finne de relevante dokumentene i arkivsystemet.  

Saksbehandlingssystemet kan skrive og lese direkte til og fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

I innsynsløsningen til NVDB, www.vegkart.no, er det mulig å søke på gravetillatelser for å få 

en oversikt over disse. Der legges det inn informasjon om blant annet hvor gravetillatelsen 

gjelder og når arbeidet skal utføres. Det er en lenke direkte til saken i fylkeskommunens 

arkivsystem (P360), slik at det er enkelt å finne frem til selve vedtaket.  

Når søknaden er mottatt går saksbehandler igjennom dokumentasjonen og vurderer innholdet 

i den, eksempelvis sjekkes eiendomsgrenser, annen veginfrastruktur og om kulturminner 

berøres. En saksbehandler forteller at det hender at søkerne må ettersende dokumentasjon 

for å gjøre søknaden komplett. Det ligger maler for saksbehandling i saksbehandlings-

systemet, forteller en av saksbehandlerne. I saksbehandlingen kontaktes andre fagseksjoner 

for å avklare om det er noen spesielle vilkår som skal være med i vedtaket.  

En saksbehandler forteller at saksbehandlingssystemet gir en oversikt over saker som mangler 

ferdigattest, og at det er enkelt å sende purring for manglende dokumentasjon.  

Dokumentasjon i saksbehandlingssystemet KFG blir ikke direkte lagret i arkivsystemet, men 

arkivsystemet brukes for å sende ut vedtak, purringer og andre henvendelser. Teksten på 

vedtak og purringer ligger i en mal i saksbehandlingssystemet, og denne teksten må kopieres 

og limes inn i dokumentet som skal sendes ut fra arkivsystemet. Søknader, endringsmeldinger 

og ferdigmeldinger blir sendt parallelt til både P360 og KFG. Koblingen mellom disse må gjøres 

manuelt ved å legge inn saksnummeret saken har blitt tildelt i P360 på saken i KFG. 

4.3.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

Seksjon vegforvaltning har hatt mye oppmerksomhet på effektiv saksbehandling, og har 

prioritert digitalisering via informasjonssidene og laget søknadsmaler for å forenkle seksjonens 

arbeid. Seksjonsleder forteller at de har startet intern opplæring for å bygge dobbelt-

kompetanse, slik at seksjonen ikke er så sårbar. Til tider har det vært stort påtrykk og mange 

http://www.vegkart.no/
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søknader og henvendelser, noe som har gjort det utfordrende å overholde tidsfrister. 

Seksjonen har ikke statistikk på saksbehandlingstid per dags dato. Dette er etterspurt av både 

ansatte og ledelsen, og de sier at dette skal komme på plass.  

Ved utgangen av oktober 2023 har det snart kommet 500 søknader eller endringsmeldinger 

innenfor området kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. Sakene behandles 

fortløpende. Når det mottas endringsmeldinger i en tidligere behandlet sak, prioriteres denne 

før det startes behandling av en ny sak. Kompleksiteten i sakene varierer, men i hovedsak er 

det enkle saker å behandle. Ifølge saksbehandler blir sakene behandlet innen en måned. 

Saksbehandlingsverktøyet gir saksbehandlerne oversikt over alle saker og gjenstående tid 

knyttet til arbeidet. Her har saksbehandleren også oversikt over hvilken dokumentasjon som 

er levert eller som skal etterspørres.  

Saksbehandlingsfristene overholdes, men selve prosessen kan være lang fordi det er mye 

dokumentasjon som må på plass fra søker før tiltaket kan godkjennes, forteller en av 

saksbehandlerne. Andre komplekse saker som har lang saksbehandlingstid, er når store 

mengder ledninger skal legges i utfordrende terreng. Da må tiltaket tilpasses i større grad enn 

de vanlige vilkårene for slike tiltak. 

Rutinen i Compilo sier ikke noe om saksbehandlingstid eller foreløpig svar. En av 

saksbehandlerne forteller at saksbehandlingsverktøyet holder oversikt over saker fra søknad 

til garantibefaring fem år etter at tiltaket er ferdigstilt. Når en frist nærmer seg, kommer det opp 

et varsel i systemet. Revisor har fått en demonstrasjon av hovedtrekkene i saks-

behandlingssystemet. Figuren under er et skjermbilde fra saksbehandlingssystemet.  

 

Kilde: Skjermdump fra KFG 

Figur 2. Skjermbilde fra saksbehandlingssystemet 
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I tabell seks er søknadsdato og vedtaksdato for elleve saker gjengitt. Revisor har beregnet 

antall dager med saksbehandlingstid i den siste kolonnen. Forvaltningsloven § 11 stiller krav 

om å forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Loven sier videre at det skal gis et 

foreløpig svar hvis henvendelsen ikke kan besvares innen en måned. Sakene i tabell seks er 

alle innenfor en måned.  

Tabell 6. Søknadsdato og vedtaksdato 

Sak Søknadsdato Vedtaksdato 
Saksbehandlingstid 
(dager) 

1 17.10.23 30.10.23 13 
2 19.12.23 15.01.24 27 
3 10.01.24 10.01.24 0 
4 10.01.24 11.01.24 1 
5 11.01.24 11.01.24 0 
6 11.01.24 12.01.24 1 
7 12.01.24 15.01.24 3 
8 12.01.24 15.01.24 3 
9 15.01.24 16.01.24 1 
10 22.01.24 23.01.24 1 
11 22.01.24 23.01.24 1 

Kilde: Vedtaksbrev tilsendt fra Trøndelag fylkeskommune 

4.3.3 Begrunne vedtak 

De elleve sakene revisor har undersøkt gir tillatelse til det omsøkte tiltaket. Tillatelsen er gitt 

for en nærmere angitt periode, fra dato til dato. I flere av tillatelsene er de gitt for flere 

strekninger, som i det påfølgende er nærmere beskrevet og satt visse vilkår til. Et eksempel 

er: 

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til kryssing av fv. 705 S12D1 m14 med 7 

mm fiber:  

• Skal utføres med luftspenn.  

• Master som er plassert i sikkerhetssonen uten rekkverk, skal være ettergivende 

og testet i henhold til NS-EN 12767, og håndbok N101.  

• Luftkabel skal monteres slik at høyde over vegbanen er minimum 6 meter ved 

maksimal nedbøying.  

• Tillatelsen forutsetter at det er innhentet tillatelse fra eier.  

I alle vedtaksbrevene står følgende tekst: 

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i 

samsvar med veglovens § 32 (1) og § 57 (2) og «Forskrift om saksbehandling og ansvar 

ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg» (3) av 
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08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til 

beskrivelser i Veileder til ledningsforskriften (4). 

Tallene i parentes i teksten over er henvisning til kilder, som det finnes en elektronisk lenke til 

i vedtaksbrevet. Vedtaksbrevet inneholder også opplysninger om hensynet til automatisk 

fredede kulturminner og vassdrag. 

Det er veldig sjelden at søknader avslås, forteller en av saksbehandlerne. De tar kontakt med 

søker for å løse forhold som kan føre til avslag. Da settes det gjerne vilkår for gjennomføringen, 

som ivaretar det forholdet som kunne vært årsak til avslaget. Dette kan avvike noe fra 

søknaden. Et eksempel er at det stilles krav til å borre under vegen, istedenfor graving. 

Ingen av vedtaksbrevene revisor har undersøkt gir avslag, men det er vanlig at det følger ulike 

vilkår med tillatelsen, slik som i eksemplet over. 

4.3.4 Opplyse om klageadgang 

Det ligger maler for saksbehandling i saksbehandlingssystemet, forteller en av saks-

behandlerne. Følgende tekst om klageadgangen ligger i malen på vedtaksbrevet:  

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens paragraf §§ 28 - 36. Klagefristen er 

3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til 

postmottak@trondelagfylke.no.  

Denne teksten finnes i alle elleve vedtakene som revisor har undersøkt. I tillegg er det også 

opplysninger om rett til innsyn i henhold til forvaltningslovens §§ 18-19.  

4.4 Vurdering 

4.4.1 Rutine for å ivareta forvaltningsoppgaver 

• Vegavdelingen bør ha skriftlige rutiner for å ivareta saksbehandling av søknader om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

 Revisor vurderer at vegavdelingen har skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.  

 

 

Saksbehandling av kryssing, framføring og graving i og langs fylkesveg er hjemlet i vegloven 

§32 og følger forvaltningslovens regler for saksbehandling. I vegavdelingen sitt kvalitetssystem 

finnes det en skriftlig rutine for saksbehandling av denne typen saker. Disse sakene søkes i 

en digital søknadsportal som er koblet opp mot en digitalisert søknadsbehandlingsprosess. 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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Den digitaliserte søknadsprosessen bidrar til å sikre at rutinen følges. Revisor ser at det kan 

ligge en svakhet i at det ikke er en fullstendig integrering mellom saksbehandlingsprogrammet 

og arkivsystemet, noe som gjør at dokumenter må kopieres mellom systemene. 

4.4.2 Foreløpig svar  

• Vegavdelingen skal gi foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares innen 

en måned. 

 Revisor vurderer at det ikke gis foreløpig svar på henvendelser om kryssing, framføring og 

graving langs fylkesveg.  

 

 

Denne vurderingen baserer seg på at sakene behandles fortløpende og avgjøres uten 

ugrunnet opphold. Ingen av de undersøkte sakene har en saksbehandlingstid på over en 

måned, noe som utløser behovet for å sende et foreløpig svar. Saksbehandlingsprogrammet 

hjelper saksbehandlerne med å holde oversikt over tidsforløpet og de får varsel når frister 

nærmer seg. Rutinen for kryssing, framføring og graving langs fylkesveg sier ikke noe om 

foreløpig svar. 

4.4.3 Begrunne vedtak 

• Vegavdelingen skal begrunne vedtakene. 

 Revisor vurderer at vedtak om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg ikke er 

begrunnet.  

 

 

Revisors vurdering har sammenheng med at det ikke gis avslag, men at det settes vilkår til 

gjennomføringen av det tiltaket som det søkes om. I forvaltningslovens § 24 er hovedregelen 

at enkeltvedtak skal begrunnes. § 24 andre ledd åpner for at i andre saker enn klagesaker 

kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad 

og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. I veilederen 

om begrunnelser fra Sivilombudet står det at Sivilombudet flere ganger har uttalt at 

kravene til begrunnelse i forvaltningsloven §§24 og 25 utfylles av normer for god 

forvaltningsskikk. 
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4.4.4 Opplyse om klageadgang 

• Vegavdelingen skal sammen med vedtaket opplyse om klageadgangen.  

 Revisor vurderer at vegavdelingen i fylkeskommunen opplyser om klageadgangen sammen 

med vedtaket i saker som gjelder kryssing, framføring og graving langs fylkesveg.  

 

 

I saksbehandlingen på kryssing, framføring og graving langs fylkesveg er det laget maler hvor 

opplysninger om klageadgangen er lagt inn i malen. De undersøkte vedtakene viser at det er 

opplyst om klageadgangen, frist og epostadresse for innsending av klage. 
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5 AVVIKSSYSTEM 

5.1 Problemstilling 
Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem? 

5.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

• Fylkeskommunen skal ha system for melding og håndtering av avvik. 

• Fylkeskommunens avvikssystem skal være tilgengelig og brukes av ansatte i 

vegavdelingen.  

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg en.  

5.3 Avvik og avvikssystem 
I intervjuene relateres avvik til tre ulike systemer i vegavdelingen: 

• TQM, er et kvalitetsstyringssystem 

• Compilo, er et kvalitetssystem 

• SHA. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser gjennom byggherreforskriften. 

5.3.1 TQM-systemet 

Trøndelag fylkeskommunen har et avvikssystem (TQM), som seksjon organisasjon har 

ansvaret for. Ansatte ved seksjon organisasjon sier at avtalen om TQM-systemet går ut 

sommeren 2024, og det er behov for en ny anbudskonkurranse for avvikssystem. Det 

planlegges endringer i prosesstrukturen, uavhengig av programvaren for systemet. Det er 

særlig videregående skoler med mange elever med særskilt tilrettelagt opplæring som bruker 

TQM-systemet. Det er 14 videregående skoler som har færre enn 10 avviksmeldinger i 2022 

og 15 seksjoner i fylkeskommunen har ikke tatt i bruk TQM-systemet. Det rapporteres om 

antall avvik i tertial- og årsrapport til fylkestinget, fordelt på type avvik/ forbedringsforslag. Figur 

tre viser utdrag fra rapporteringen etter andre tertial 2023. Ansatte ved seksjon organisasjon 

opplyser at HMS-avvik rapporteres til hovedarbeidsmiljøutvalget.  



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Vegadministrasjon - 43 

 

Kilde: HR-avdelinga i fylkeskommunen 

Figur 3. Meldte avvik og forbedringsforslag – 1. tertial 2021-2023 

 

I behandlingen av tertialrapport nummer to (fylkestingets sak 97/23) vises det til at digitalt 

avviks- og forbedringssystem fremdeles er i utvikling. Det er forsinkelser i utvikling av struktur 

fra linjeorientering til prosessorientering og strukturen for årsaksanalyse. Begge deler vil gi 

bedre grunnlag for oversikt og analyse for læring og forebygging av fremtidige hendelser. Fra 

01.01.2023 til 01.09.2023 er det registrert 787 hendelser i avvikssystemet. Figur fire viser 

konsekvenser av hendelser som er meldt i TQM. 

 

Kilde: Tertialrapport nr. 2 i sak 97/23 

Figur 4. Hendelser i avvikssystemet 2021-2023 

 

Fylkesvegdirektøren forteller at vegavdelingen er knyttet til fylkeskommunens avvikssystem, 

men at det er lite tilpasset vegavdelingen sitt behov. Om avvikssystemet brukes, er ifølge han 
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usikkert. Hele kvalitetssystemet er ulikt fra det ansatte tidligere brukte i Statens vegvesen. 

Inntrykket var at fylkeskommunen manglet et styringssystem for å håndtere vegansvaret da 

sams vegadministrasjon ble overført til fylkeskommunen. Ansatte ved vegavdelingen opplever 

at fylkeskommunen ikke var godt nok forberedt på å ta imot vegansvaret og vegavdelingen fra 

starten av. 

TQM kan brukes av vegavdelingen, men de menyvalgene som ble utarbeidet i programmet er 

i liten grad tilpasset vegavdelingen sine behov, ifølge flere ansatte.  

Det er informert om systemet til alle ansatte flere ganger, og de er oppfordret til å bruke det. 

TQM-systemet oppleves som lite tilgjengelig for ansatte på vegavdelingen. Ansatte har varslet 

fra om at systemet ikke fungerer tilfredsstillende, og det går ikke meldinger fra systemet til den 

som har personalansvar på vegområdet. Systemet er tidkrevende og lite hensiktsmessig å 

bruke, ifølge ansatte. 

Revisor har etterspurt en oversikt over antall innmeldte avviksmeldinger fra seksjonsledere i 

vegavdelingen, det ble gitt følgende tilbakemeldinger fra seksjonslederne: 

• To seksjoner har ikke mottatt avvik fra ansatte. 

• To seksjoner har mottatt ett avvik siden oppstart. 

• En seksjon har mottatt fire avvik fra ansatte siden oppstart. 

• En seksjon har mottatt fem avvik fra ansatte siden oppstart. 

5.3.2 Compilo 

Vegavdelingen fikk ikke til å utvikle det kvalitets- og styringssystem som de hadde behov for 

innenfor de eksisterende systemene i fylkeskommunen (TQM), ifølge ansatte ved veg-

avdelingen. Det ble da besluttet å anskaffe et eget kvalitets- og styringssystem for fylkesveg. 

Vegavdelingen har anskaffet Compilo, som skal ivareta vegavdelingen sitt behov for 

avvikssystem. Systemet omfatter kjerneprosessene og rutinene ved planlegging, utbygging, 

drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg. Kvalitets- og styringssystemet er planlagt å være 

i drift for ansatte fra oktober 2023. Det arbeides med å få inn ledelses-, kjerne- og 

støtteprosesser som gjelder for fylkesveg i systemet. På hver seksjon er det superbrukere som 

utarbeider dokumentene/rutinene/prosessene som skal legges inn i kvalitets- og styrings-

systemet. Det er per oktober 2023 utarbeidet ca. 160 prosesser med tilhørende rutiner som 

skal legges inn i systemet. Ansatte ved vegavdelingen og leverandøren har hatt dialog med 

tilsvarende miljøer i andre fylkeskommuner. Det er utvekslet erfaringer og dokumenter for å 

etablere kvalitets- og styringssystemet.  
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Ansatte sier at frem til i dag er registrering av avvik ført i regneark for fylkesveg i 

fylkeskommunen. Vegavdelingen har manglet et internt rapporteringssystem knyttet til 

internkontrollforskriften og HMS-avvik etter overføring av sams vegadministrasjon. 

5.3.3 Avvik i kontraktsoppfølgingen 

Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø (SHA) gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og 

anleggsarbeider.  

Ansatte ved vegavdelingen forteller at fylkeskommunene fikk med et innrapporteringssystem 

fra Statens Vegvesen (ELRAPP), men de fikk ikke med seg modulen synergi, slik at de kunne 

utnytte disse dataene til SHA-oppfølgingen som kreves i kontraktene. ELRAPP er et web-

basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter. 

Ansatte sier at innrapporteringer av uønskede hendelser (kalles ofte for R18) kan omfatte både 

mindre alvorlige og svært alvorlige hendelser med ansatte hos entreprenør. Dette gjelder både 

personskader, materielle skader og miljøskader. Det gjelder både faktiske ulykker og nesten-

ulykker. For de mindre alvorlige hendelser følges dette opp i byggemøter med entreprenør. 

For de mer alvorlige hendelsene har eksempelvis seksjon drift og vedlikehold en egen 

prosedyre som følges internt, sammen med entreprenør og ansatte. Seksjonen drift og 

vedlikehold skriver egne rapporter knyttet til hendelsen, og entreprenør skriver sin rapport 

knyttet til hendelsen. Det lages også læringsark etter alvorlige hendelser som ett av mange 

tiltak for å minske sjansen for at det skjer igjen. 

ELRAPP har frem til nå også vært brukt som oppfølging av kontraktsarbeidet i sin helhet. Nå 

nylig har fylkeskommunene sluttet å bruke ELRAPP, og dermed forsvant også muligheten av 

å rapportere uønskede hendelser fra entreprenør.  

Fylkeskommunene har tatt bruk sitt egenproduserte prosjektoppfølgingssystem ISY ROAD. 

Dette systemet hadde innledningsvis ikke mulighet for rapportering av disse hendelsene, og 

dermed satte HMS-rådgiverne fra alle fylkeskommunene seg sammen. Det ble utviklet et eget 

HMS-oppfølgingssystem som nå etableres i fylkeskommunene. Systemet er anskaffet 

gjennom VIGO IKS seksjon Samferdsel. Tidlig i 2022 startet Vigo IKS arbeidet med å etablere 

et felles oppfølgingssystem for Byggherre-HMS og seriøsitet. Kontrakten ble inngått med 

HMSREG AS som leverandør. Her har fylkeskommunene utviklet og bestilt et datasystem for 

å systematisere og gjennomføre byggherrens oppfølging av HMS, og ansatte håper systemet 

vil fungere godt ut fra vegavdelingen sitt behov. Systemet omfatter: risikostyringsverktøy, 

rapporteringssystem for uønskede hendelser, forbruk og utslipp, oppfølging av seriøsitets-

bestemmelser og analyseverktøy for utvikling, sammenhenger og trender. Fylkeskommunene 
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har et mål om å ta i bruk systemet i løpet av 2024. Det er utarbeidet egen prosedyre for 

byggherrens oppfølging av kritiske hendelser.  

Det er et regneark for hver seksjon som følger opp SHA arbeidet i dag, men samlet informasjon 

er med dagens system ikke lett tilgjengelig for ledelsen i vegavdelingen. Flere ansatte sier at 

kontraktsavvik for fylkesveg følges opp internt, og tas opp med byggherre/entreprenør som 

har utført arbeidet. Dette registreres ved at det skrives et dokument i arkivsystemet med 

reklamasjon mot byggherre/entreprenør.  

5.4 Vurdering 

5.4.1 System for avvik 

• Fylkeskommunen skal ha system for melding og håndtering av avvik. 

 Revisor vurderer at Trøndelag fylkeskommune har et system for melding og håndtering av 

avvik. 

 

 

Trøndelag fylkeskommune har et avvikssystem som er bygd opp på plattformen TQM. 

Fylkeskommunen holder på å gjøre endringer i strukturen i avvikssystemet og skal gjøre en ny 

anskaffelse fordi kontrakten går ut i 2024. 

5.4.2 Tilgjengelighet og bruk av avvikssystemet  

• Fylkeskommunens avvikssystem skal være tilgengelig og brukes av ansatte i 

vegavdelingen.  

 Revisor vurderer at fylkeskommunens avvikssystem (TQM) er tilgjengelig for ansatte ved 

vegavdelingen, men at det brukes i liten grad. 

 

 

Revisor finner at fylkeskommunens avvikssystem brukes i liten grad av ansatte ved 

vegavdelingen. Ansatte opplever at avvikssystemet er lite tilpasset vegavdelingen sitt behov, 

og vegavdelingen har anskaffet et eget kvalitetssystem, Compilo. Vegavdelingen har et eget 

system for avvik i kontraktsoppfølgingen.  



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Vegadministrasjon - 47 

6 HENVENDELSER TIL VEGADMINISTRASJONEN 

6.1 Problemstilling 
Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis? 

 

I kontrollutvalgets møte 13.12.2022 orienterte vegdirektøren om system for mottak av 

henvendelser i avdeling veg. Der ble det skilt mellom henvendelser som kommer via fylkes-

kommunens postmottak, henvendelser fra vegtrafikksentralen og øvrige henvendelser som 

ikke kommer via postmottak slik som forvaltning av vegnettet, innkomne brev, dokumenter og 

eposter. I tillegg er det henvendelser i forbindelse med større prosjekter.  

Revisor ser at det er mange ulike typer henvendelser, og at det varierer hvem de kommer fra. 

For å holde seg innenfor ressursrammen for denne forvaltningsrevisjonen, er det behov for å 

avgrense undersøkelsen til mer spesifikke henvendelser. Revisor har derfor valgt å se på 

henvendelser om forvaltning av vegnettet. Seksjonsleder for vegforvaltning opplyser at 

seksjonen mottok ca. 2800 henvendelser i 2023 og hele vegavdelingen mottok i underkant av 

6000 henvendelser. 

6.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

• Vegavdelingen må ha et system for å registrere og håndtere henvendelser som gjelder 

forvaltningsoppgaver.  

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg en.  

6.3 Henvendelser til vegavdelingen 
Fylkesdirektør veg hadde en presentasjon for kontrollutvalget 13.12.2022 med en oversikt over 

hvordan henvendelser til vegavdelingen kom. Der ble det følgende kanaler presentert: 

• postmottak@trondelagfylke.no – arkivsystemet 360 

• 175 Vegtrafikksentralen – byggherrevakt i fylkeskommunen 

• Forvaltning av vegnettet – fagsystemer som har direkte kobling mot 360 

• Innkomne brev, dokumenter og e-poster – arkivverdig materiale 

• Større prosjekter – tilstedeværelse nært anlegg 

Presentasjonen inneholdt også tanker om håndtering av henvendelser framover. Det skisseres 

en digital plattform for søknader etter vegloven og vegtrafikkloven. I tillegg er det planer for en 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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plattform for henvendelser knyttet til tilstanden på veg i forbindelse med digitaliserings-

strategien. 

I fylkeskommunens vegstrategi for 2023-2032 står det at oppgaveporteføljen innenfor 

vegforvaltning er ressurskrevende, og det er en målsetting i planperioden å digitalisere 

grensesnittene mot publikum for å forbedre tjenestene og effektivisere prosessene.  

Vegforvaltning omfatter ulike oppgaver og saksbehandling etter ulike lover. For mange er 

nettsidene til fylkeskommunen et sted for å skaffe seg informasjon. På nettsiden er det mulig 

å gå til området -våre tjenester. Her er veg et av elleve områder. Disse er organisert alfabetisk 

med ni undervalg: 

• Fylkesveg 

• Drift og vedlikehold 

• Veg-prosjekter 

• Strategi 

• Søknader og selvbetjening 

• Nyheter fylkesveg 

• Høringer 

• Kontaktinformasjon ved 

• Trafikksikkerhet 

Under valget – søknader og selvbetjening finnes det 13 valg for ulike henvendelser om 

søknader og selvbetjeningsløsninger hvor flere av dem er relatert til forvaltning av fylkesveg. I 

tabell sju er de ulike saksområdene vist sammen med hvilken løsning som finnes på nettsiden 

og hjemmel for saksområdet. 
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Tabell 7. Saksområder med selvbetjeningsløsning  

Søknader og 
selvbetjening 

Løsning på nettsiden Hjemmel/informasjon  

Brannberedskap i tunnel Word skjema i fylkeskommunen 
Søknad om bidrag til 
brannberedskap 

Gjennomføringsavtale og 
teknisk plangodkjenning 

Digitalt skjema med innlogging i 
fylkeskommunen 

 

Søknad om avkjørsel Statens vegvesen  
Dispensasjon fra 
byggegrenser 

Statens vegvesen  

Søknad om reklame langs 
veg 

Pdf-skjema i fylkeskommunen Vegloven § 33 

Søknad om kryssing, 
framføring og graving i eller 
langs fylkesveg 

Digitalt skjema med innlogging i 
fylkeskommunen 

Vegloven § 32  

Arbeidsvarsling Statens vegvesen  
Dispensasjon for 
spesialtransport 

Statens vegvesen  

Søknad om å arrangere 
sykkelritt 

Statens vegvesen  

Fartsgrense 
Digitalt skjema med innlogging i 
fylkeskommunen 

 

Fravik fra krav i 
vegnormalen 

Word-skjema i fylkeskommunen  

Selvbetjening ledningsdata 
Selvbetjening for uttrekk av 
kartdata fra Nasjonal vegdatabank 

For uthenting av 
informasjon 

Nabovarsel 
Det å få nabovarsel. Nabovarsel 
som sendes fylkeskommunen. 

Plan og bygningsloven 
§ 21-3 

Kilde: www.trondelagfylkeskommune.no  

Noen av selvbetjeningsområdene saksbehandles hos Statens vegvesen, og da linker 

selvbetjeningsløsningen videre til Statens vegvesen. Seksjonsleder for vegforvaltning opplyser 

at de foreløpig ikke har ferdigstilt informasjon- og søknadsløsning for dispensasjoner for 

spesialtransport og service- og virksomhetsskilting. Når det gjelder fartsgrenser utfører 

fylkeskommunen all forberedende saksbehandling for søknader om endring av fartsgrense, 

mens det er Statens vegvesen som fatter endelig vedtak på fylkesveg.  

En av de ansatte i staben forteller at styringssystemet (kvalitetssystemet Compilo) vil håndtere 

ulike områder, og vedkommende antar at det er en prosess som inkluderer rutiner rundt 

henvendelser. Styringssystemet vil da beskrive en prosess for hvordan dette skal gjøres. I 

Compilo finnes det prosesskart og rutinebeskrivelser. 

Seksjon vegforvaltning får mange henvendelser via søknadsskjemaene på nettsiden, forteller 

seksjonslederen. I saksbehandlingen brukes fylkeskommunens saksbehandlingssystem. 

http://www.trondelagfylkeskommune.no/
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Utfordringene har vært å styre henvendelser til rett sted i organisasjonen. Avdeling veg 

etablerer nå et eget styringssystem (Compilo) som skal ivareta prosessene.  

Revisor har undersøkt nærmere henvendelser om saker om kryssing, framføring og graving 

langs fylkesveg, teknisk plangodkjenning, fravik og nabovarsel.  

6.3.1 Teknisk plangodkjenning og gjennomføringsavtale 

Søknadene om teknisk plangodkjenning og gjennomføringsavtale søkes av de som ønsker å 

gjennomføre tiltak som berører fylkesveg, eksempelvis avkjørsel, fotgjengerfelt, støyskjerming, 

busslommer og gang- og sykkelveg. Dette er tiltak som fylkeskommunen skal drifte framover, 

men som andre bygger.  

I den veiledende teksten på nettsiden står det at for alle tiltak på eller langs fylkesvegområder 

skal det tegnes en gjennomføringsavtale før igangsetting. Videre opplyses det at gjennom-

føringsavtalen gjøres etter at Trøndelag fylkeskommune har kontrollert og godkjent tekniske 

tegninger i henhold til håndbok R700.  

Søknadene om teknisk plangodkjenning kommer hovedsakelig fra kommuner, entreprenører 

og private kunder, forteller saksbehandler. Det har hendt at det har kommet søknader på tiltak 

hvor det ikke er krav til teknisk plangodkjenning. I slike saker settes det ofte vilkår som tilsvarer 

kravene til teknisk plangodkjenning. Det kan også hende det kommer saker som ikke har vært 

til teknisk plangodkjenning, og da løses det med å gjennomføre overtakelse av tiltaket og 

skriver overtakelsesprotokoll. I slike saker bistår juridisk avdeling i fylkeskommunen. 

Saksbehandler forteller at saksbehandlingen skjer i fylkeskommunens saksbehandlings-

system (360) og via epost. Søknadsportalen er kun til mottak av søknader og ikke et eget 

saksbehandlingsverktøy. I Compilo finnes det et prosesskart for teknisk plangodkjenning og 

gjennomføringsavtale. I prosesskartet er det en lenke til fylkeskommunens nettside som 

beskriver saksområdet teknisk plangodkjenning og gjennomføringsavtale, som fungerer som 

rutinebeskrivelse, forteller en av de ansatte i støttestaben. 

6.3.2 Kryssing, framføring og graving langs fylkesveg 

Saksbehandleren forteller at det er store aktører som nettselskaper, fiberselskaper og 

entreprenører som søker i portalen, og at de har tilstrekkelig kompetanse til det. Det kommer 

også søknader fra privatpersoner via portalen. Privatpersoner kan ha behov for dialog i forkant 

av søknaden for å forstå hva saksbehandlerne trenger av dokumentasjon til søknaden, forteller 

en av saksbehandlerne. Disse sluses til den elektroniske søknadsportalen. Det har skjedd at 

saksbehandlere legger inn informasjon fra e-poster som kommer til dem fra søker, men i 

hovedsak benytter de fleste søknadsportalen (saksområdet er omtalt i kapittel fire). 
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6.3.3 Fravik 

Saksområdet gjelder søknader om fravik fra vegnormaler. Fraviksmyndigheten er fordelt 

mellom vegdirektoratet, fylkeskommuner og kommuner, altså avhengig av vegeiere. 

Fylkeskommunen har anledning til å fravike på bestemte vegnormaler. Fylkestinget har 

delegert ansvaret for fraviksvurdering via fylkesdirektøren til seksjonsleder vegforvaltning. Det 

er en gruppe på åtte personer som behandler søknader. 

Det er fylkeskommunen, kommuner i forbindelse med reguleringsplaner og store private 

utbyggere som fremmer søknader om fravik. Fylkeskommunen står bak de fleste sakene, for 

eksempel når kostnadene er for høye i forhold til tiltaket.  

Saksbehandler forteller at søknadene kommer inn via et word-skjema som finnes på 

www.trondelagfylke.no. Saksbehandlingen og svar på søknaden skjer på samme skjema, som 

blir sendt tilbake til søker etter behandlingen. Dette skjer via saksbehandlingssystemet i 

fylkeskommunen. De som jobber med dette saksfeltet, har vurdert å lage en portal for søknad 

og saksbehandling.  

Det finnes et prosesskart i Compilo med lenke til fylkeskommunens nettside, som beskriver 

rutinen. 

6.3.4 Nabovarsel  

I den veiledende teksten på nettsiden står det at som hovedregel skal naboer varsles ved 

bygging, riving eller endring. Videre informasjon kobler nabovarsel til søknad om bygge-

tillatelse. Om nabovarsel til fylkeskommunen står det følgende:  

Dersom du har sendt et nabovarsel til fylkeskommunen og ikke fått svar innen 14 dager, 

betyr det at fylkeskommunen ikke har noen merknader til tiltaket som grunneier/nabo. 

Dette betyr ikke at fylkeskommunen ikke kan ha merknader til tiltaket etter for eksempel 

veglova eller plan- og bygningsloven.  

Nabovarsel har i størst grad vært koblet opp mot planer og avkjøringer i forbindelse med tiltak 

på fylkesveg, forteller saksbehandler på området. Det er den enkelte kommunen som er 

saksbehandler i byggesaken, og som bør orientere og veilede grunneiere og tiltakshavere i 

hvordan saker skal behandles. Ved nabovarsel vurderer saksbehandler om det er behov for å 

gi en uttalelse i saken. 

Saksbehandler forteller at det kan oppstå misforståelser i saker hvor fylkeskommunen ikke 

anser det som nødvendig å bruke uttaleretten etter plan- og bygningsloven. De som sender 

nabovarsel vil ofte ha et svar på at saken er grei, men fylkeskommunens praksis er ikke å 

bruke uttaleretten i slike saker. Søker kan også misforstå fordi et nabovarsel som det ikke 

http://www.trondelagfylke.no/
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kommer reaksjoner på gjelder bare i forhold til plan og bygningslovens bestemmelser, mens 

tiltaket også kan kreve godkjennelse etter vegloven (eller annet regelverk). En godkjennelse 

etter vegloven er en annen søknadstype. 

Det finnes ingen prosessbeskrivelse i Compilo for behandling av nabovarsel. 

6.4 Vurdering 

6.4.1 Registrering og håndtering av henvendelser 

• Vegavdelingen må ha et system for å registrere og håndtere henvendelser som gjelder 

forvaltningsoppgaver.  

 Revisor vurderer at vegavdelingen har et system for registrering og håndtering av 

henvendelser som gjelder forvaltningsoppgaver. 

 

 

I det nye styringssystemet (Compilo) som vegavdelingen tok i bruk sent i 2023 finnes det 

prosesskart for hvordan ulike henvendelser skal registreres og håndteres. Det er bare på 

saksområdet kryssing, framføring og graving langs fylkesveg at finnes det rutinebeskrivelser i 

Compilo. På områdene teknisk plangodkjenning og gjennomføringsavtale og fravik er det en 

lenke i prosesskartet til informasjonen på fylkeskommunens nettside, som fungerer som 

rutinebeskrivelse. Revisor har ikke funnet noen rutinebeskrivelse for behandling av innkomne 

nabovarsel. Rutinebeskrivelsen på området for kryssing, framføring og graving langs fylkesveg 

er støttet av en søknadsportal, hvor selve saksbehandlingen skjer. Arkivering og korrespon-

danse skjer i fylkeskommunens saksbehandlingssystem. På de andre saksområdene benyttes 

fylkeskommunens saksbehandlingssystem, men det er ambisjoner om å ta i bruk mer digitale 

løsninger. 
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7 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

7.1 Konklusjon 
• Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams 

vegadministrasjon? Herunder om det oppstod forskjeller mellom Trøndelag 

fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Revisor konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune fikk overført store deler av den kompe-

tansen de hadde behov for. Fylkeskommunen manglet noe spesifikk vegfaglig kompetanse, 

og vegavdelingen manglet kompetanse på strategi og styring etter overføringen fra sams 

vegadministrasjon. Det ble ikke overført like mange som først antatt innenfor støttefunksjoner, 

og noe av dette skyldtes nedbemanning i forbindelse med fylkessammenslåingen.  

Revisor konkluderer med at både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk 

overført kompetanse på de fleste vegfaglige områdene. Begge fylkeskommunene manglet 

kompetanse på strategi og styring. Dette området var organisert på en annen måte i Statens 

vegvesen før overføringen av sams vegadministrasjon og det var liten oppmerksomhet på 

denne typen kompetanse i planleggingen av overføringen. 

• Løser Trøndelag fylkeskommune forvaltningsoppgaver i henhold til forvaltningsloven 

og plan- og bygningslovens bestemmelser? 

Revisor konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og forvaltningslovens 

bestemmelser. 

• Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem.  

Revisor konkluderer med at vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad 

bruker fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget avvikssystem 

som er tilpasset vegavdelingen sitt behov. 

• Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen og følges disse i praksis? 

Revisor konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer 

henvendelser til vegavdelingen.  
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7.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 

• Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem. 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Forvaltningsrevisjonen undersøker følgende problemstillinger: 

1. Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams veg-

administrasjon? Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag 

fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune? 

2. Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser? 

3. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem? 

4. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis? 

Den første problemstillingen er beskrivende og her utledes det ikke revisjonskriterier, men gis 

en beskrivelse av situasjonen. De resterende problemstillingene er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 15) skal det etableres revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, 

eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan 

være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative 

retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen har vi benyttet 

oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

▪ Kommuneloven  

▪ Vegloven  

▪ Forvaltningsloven 

▪ Forskrift om offentlig arkiv 

Forvaltningsoppgaver 

Vegloven § 9 andre ledd sier at fylkeskommunen er vegstyresmakt for fylkeskommuner. Videre 

at fylkeskommunen kan delegere styremakt til Statens vegvesen og kommunen. For 

forvaltningsbeslutninger etter vegloven gjelder forvaltningsloven (§ 11 første ledd).   

På fylkeskommunens nettsider er det en oversikt over saksområder, som det er mulig å søke 

fra nettsiden. På flere områder blir søker overført til Statens vegvesen i oppstart av 

søknadsprosessen. Det er etter hva revisor forstår bare reklame og framføring av ledninger, 

kabler og graving langs fylkesveg som søkes på nettsidene til fylkeskommunen og som 

besluttes av fylkeskommunen etter forvaltningsloven. Revisor har avgrenset revisjonen til å se 
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på saksområdet framføring av ledninger, kabler og graving langs fylkesveg og saksbehandling 

av disse sakene i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 

Veglovens § 11 sier at for forvaltningsavgjørelser etter denne loven gjelder reglene i 

forvaltningsloven. § 11 a i forvaltningsloven sier at forvaltningsorganet skal forberede og 

avgjøre saken uten ugrunnet opphold. I saker som gjelder enkeltvedtak skal det gis foreløpig 

svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

Forvaltningslovens kapittel IV gir bestemmelser om saksforberedelse ved enkeltvedtak og 

kapittel V gir bestemmelser om selve vedtaket. Her gir § 24 bestemmelser om at enkeltvedtak 

skal grunngis og § 25 viser til at begrunnelsen skal vise til de regler som vedtaket bygger på. 

§ 27 tredje ledd stiller krav til at underretningen om vedtaket skal opplyse om klageadgang, 

klagefrist og den nærmere framgangsmåten ved klage.  

Bestemmelsene om internkontroll er forankret i kommuneloven kapittel 25. § 25-1 b stiller krav 

om nødvendige rutiner og prosedyrer.  

Dette gir grunnlag for følgende revisjonskriterier: 

• Vegavdelingen bør ha skriftlige rutiner for å ivareta saksbehandling av søknader om 

kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

• Vegavdelingen skal gi foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares innen 

en måned. 

• Vegavdelingen skal begrunne vedtakene. 

• Vegavdelingen skal sammen med vedtaket opplyse om klageadgangen.  

  

Avvikssystem  

Bestemmelsene om internkontroll i kapittel 25 i kommuneloven (LOV-2018-06-22-83), 

nærmere bestemt § 25-1 punkt c, sier at fylkesdirektøren skal som en del av internkontrollen 

avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Dette krever at det finnes et system eller rutine 

for melding og håndtering av avvik og risiko for avvik.  

Internkontrollen skal videre både avdekke og følge opp risiko for at avvik kan skje. Dette er 

sentralt forebyggende arbeid. Å avdekke avvik er helt sentralt for å kunne korrigere og gjøre 

forbedringer. Det innebærer blant annet at kommunedirektøren må skaffe oversikt over 

områder i kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og 

sette inn relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge brudd 

på lover og forskrifter. Dette må gjøres ut fra både kortsiktig og langsiktig perspektiv. Det 

langsiktige perspektivet er viktig for at virksomheten kan lære og korrigere fremtidige 
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aktiviteter. Dette læringsperspektivet er en sentral del av internkontrollen. Internkontrollen bør 

ses på som en løpende og lærende prosess i virksomheten. (KMD 2021)  

Følgende revisjonskriterier er utledet for oppfølging av avvik: 

• Fylkeskommunen skal ha system for melding og håndtering av avvik. 

• Fylkeskommunens avvikssystem skal være tilgengelig og brukes av ansatte i 

vegavdelingen.  

Henvendelser 

Vegavdelingen mottar ulike henvendelser fra publikum og samarbeidsparter. Problemstillingen 

er avgrenset til å se på henvendelser om forvaltningsoppgaver. For at vegavdelingen skal 

kunne håndtere slik henvendelser på en god og systematisk måte trenges det rutiner eller et 

system for sikrer at henvendelsene blir mottatt, registrert, behandlet og fulgt opp. Arkivloven 

setter krav til arkivering av arkivverdige henvendelser.  

Forvaltningsloven (LOV-1967-02-10) gir i kapittel III alminnelige regler om saksbehandlingen. 

Her gir § 11 bestemmelser om at forvaltningsorganene innenfor sitt saksområde har en 

alminnelig veiledningsplikt.  

Forskrift om offentlige arkiv § 9 (FOR-2017-12-15-2105) setter i § 9 krav om journalføring som 

innebærer registering av alle inngående og utgående dokumenter som etter offentlighets-

lovens § 4 må regnes som saksdokument for organet, dersom de blir saksbehandlet og har 

verdi som dokumentasjon. 

• Vegavdelingen må ha et system for å registrere og håndtere henvendelser som gjelder 

forvaltningsoppgaver.  
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VEDLEGG 2 – UTTALELSE 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



Vegadministrasjon

Trøndelag  fylkeskommune, 
21.05.2024

Margrete Haugum



Problemstillinger

1. Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams vegadministrasjon? 

Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal 

fylkeskommune?

2. Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser?

3. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem?

4. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis?



Fra sams og samling

• Regionreformen
• Oppgaver og ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene
• Fra 01.01.2020

• Nasjonale føringer
• Definerte virksomhetsoverdragelse
• Overføringslov for andre ansatte
• Omorganisering av Statens vegvesen
• Økonomi avklart november 2019



PS 1. Kompetanse

• Risikovurderinger
• Usikkerhet hos ansatte i SSV
• Fylkeskommunene – rekruttering
• SVV – tap av kompetanse

• Antall stillinger
• Forespeilet 200 
• 27 i virksomhetsoverdragelse – store prosjekter
• 138 i nyopprettet vegavdeling
• 18 i støttefunksjoner
• Effektivisering i fylkeskommunen



• Økonomi
• Utgangspunkt – avhengig av hvor mange som ble rekruttert
• Nov 2019, tilleggsproposisjon – tildeling i forhold til oppgaver

• Spesifikk kompetanse
• I SVV var kompetansen fordelt på mange fler enn de som skulle overføres
• Fokus på å rekruttere vegfaglig kompetanse
• Krevende å rekruttere kompetanse på bruer og geoteknikk
• Strategi og styring. Knyttet til riksveg – oversett/uteglemt??



• Forskjeller mellom Trøndelag og Møre og Romsdal
• Det stilles spørsmål

• Prinsippene for fordeling av kompetanse var ikke hensiktsmessig (nasjonalt)
• Behovet underdimensjonert (nasjonalt)

• Vegfaglig kompetanse 
• Spredt rundt i fylkene
• Ansatte fortsatte på samme sted, men med annen arbeidsgiver
• Unntak – etterspurt kompetanse. Eks bruer og ferjeleier I M&R

• Støttefunksjoner og strategi og utvikling
• Trøndelag – ny vegavdeling. M&R en del av eksisterende samferdselsområdet. Trøndelag 

merket mer av mangel på styring og strategi.
• Var støttefunksjoner i fylkeskommunen dimensjonert til å ta i mot 200 nye?
• SSV hadde sentraliserte støttefunksjoner – ble ikke omfattet av overføringen
• Annen organisering i SVV



PS 2 Forvaltningsoppgaver

• Forvaltningsoppgaver etter vegloven er fordelt mellom 
fylkeskommunene og SVV

• Undersøkt kryssing, framføring og graving langs fylkesveg
• Har rutiner og egenutviklet saksbehandlingsportal og –prosess. Mangler 

integrering med arkivsystem.
• Gis ikke foreløpige svar – praksis er fortløpende behandling og kort 

saksbehandlingstid.
• Vedtak begrunnes ikke. Det gis positive svar med vilkår.
• Det opplyses om klageadgang.



PS 3 Avvik

• Fylkeskommunen har et kvalitetssystem for melding og håndtering av 
avvik. Systemet er lite tilpasset vegavdeling, og de har anskaffet og 
bygget opp sitt eget kvalitetssystem.

• Vegavdelingen  har et eget system for oppfølging av kontraktsavvik



PS 4 Henvendelser

• Mangfoldig område – henvendelser om forvaltning av vegnettet
• Fylkeskommunen har en side på hjemmesiden som viser ulike 

saksbehandlingsområder om forvaltning av vegnettet.
• De ulike saksområdene har ulike løsninger og framgangsmåter for 

publikum
• Det er ambisjoner om å ta i bruk digitale saksbehandlingsløsninger på 

flere saksområder
• Ikke alle saksområdene har sin prosessbeskrivelse i det nye 

kvalitetssystemet



Konklusjon

• Trøndelag fylkeskommune fikk overført store deler av den kompetansen 
de hadde behov for. 

• Både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk overført 
kompetanse på de fleste vegfaglige områdene. 

• Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om kryssing, 
framføring og graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og 
forvaltningslovens bestemmelser.

• Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad bruker 
fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget 
avvikssystem som er tilpasset vegavdelingen sitt behov.

• Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer 
henvendelser til vegavdelingen. 



Anbefaling

• Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem.



      
Rapport fra forvaltningsrevisjon - Vegadministrasjonen 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 21.05.2024 48/24 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE-217, TI-&58 
Arkivsaknr 22/284 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til behandling til 
fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 
  

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å legge til rette for at hele organisasjonen kan 
samles om ett avvikssystem. 

2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om status for oppfølging av 
punkt 1 til kontrollutvalget innen utgangen av 2024. 

 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon 
 
 
Behandling: 
Realitetsbehandling av saker ble utsatt, se merknader til innkalling og saksliste. 
  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum gjennomførte presentasjonen. 
Presentasjonen sendes med møteprotokollen, og legges under saken på kontrollutvalgets 
nettside. 
  
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering. 
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.  

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering. 
2. Saken realitetsbehandles i ekstraordinært Teamsmøte.  

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune bestilte 13.12.2022, sak 73/22 en 
forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon med bakgrunn i overføringen av sams 
vegadministrasjon til fylkeskommunen. Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen 06.06.2023 i 
sak 34/23. I kontrollutvalgets møte 13.02.2024, sak 73/22 la revisor fram forslag til mindre 
endringer i problemstillingene basert på en nærmere innsikt i den reviderte enheten sine 
oppgaver og mulighetene for å utlede egnede revisjonskriterier. 
  
Revisor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare ut bestillingen:: 
  

1. Fikk Trøndelag fylkeskommune overført nødvendig kompetanse fra sams 
vegadministrasjon? Herunder om det oppstod noen forskjeller mellom Trøndelag 
fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune?  

2. Løser Trøndelag fylkeskommune nye forvaltningsoppgaver etter vegloven i henhold 
til forvaltningslovens bestemmelser?  

3. Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem?  
4. Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 

vegadministrasjonen, og følges disse i praksis? 



  
Problemstilling 1 er besvart beskrivende og revisor har ikke utarbeidet revisjonskriterier for 
denne problemstillingen. I rapporten beskriver revisor historien om hvordan fylkeskommunen 
arbeidet for å få overført kompetanse fra sams vegadministrasjon da denne ble overført fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunen. 
  
Til problemstilling 2 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• Skriftlige rutiner - vegavdelingen har skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader 
om kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

• Foreløpig svar - vegavdeling gir ikke foreløpig svar på henvendelser om kryssing, 
framføring og graving langs fylkesveg. 

• Begrunnelse - Vegavdelingen begrunner ikke vedtak om kryssing, framføring og 
graving langs fylkesveg. 

• Klageadgangen - Vegavdelingen opplyser om klageadgangen sammen med vedtaket 
i saker som gjelder kryssing, framføring og graving langs fylkesveg. 

  
Til problemstilling 3 har revisor gjort følgende vurderinger: 
  

• System for melding og håndtering av avvik - Trøndelag fylkeskommune har et system 
for melding og håndtering av avvik. 

• Avvikssystem - avvikssystem er tilgjengelig for ansatte ved vegavdelingen, men at det 
brukes i liten grad. 

  
Til problemstilling 4 har revisor gjort følgende vurdering: 
  

• System for å registrere og håndtere henvendelser - vegavdelingen har et system for 
registrering og håndtering av henvendelser som gjelder forvaltningsoppgaver. 

  
På grunnlag av det revisor har beskrevet til problemstilling 1 konkluderer revisor med at: 
  

• Trøndelag fylkeskommune fikk overført store deler av den kompetansen de hadde 
behov for. Fylkeskommunen manglet noe spesifikk vegfaglig kompetanse, og 
vegavdelingen manglet kompetanse på strategi og styring etter overføringen fra sams 
vegadministrasjon. Det ble ikke overført like mange som først antatt innenfor 
støttefunksjoner, og noe av dette skyldtes nedbemanning i forbindelse med 
fylkessammenslåingen.  

• Både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner fikk overført kompetanse på 
de fleste vegfaglige områdene. Begge fylkeskommunene manglet kompetanse på 
strategi og styring. Dette området var organisert på en annen måte i Statens 
vegvesen før overføringen av sams vegadministrasjon og det var liten 
oppmerksomhet på denne typen kompetanse i planleggingen av overføringen. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 2 konkluderer revisor med at: 
  

• Trøndelag fylkeskommune løser forvaltningsoppgaver om kryssing, framføring og 
graving langs fylkesveg i henhold til vegloven og forvaltningslovens bestemmelser. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 3 konkluderer revisor med at: 
  

• Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i begrenset grad bruker 
fylkeskommunens avvikssystem. Vegavdelingen har anskaffet et eget avvikssystem 
som er tilpasset vegavdelingen sitt behov. 

  
På grunnlag av vurderingene knyttet til problemstilling 4 konkluderer revisor med at: 
  



• Trøndelag fylkeskommune har rutiner for å håndtere ulike typer henvendelser til 
vegavdelingen. 

  
Revisor anbefaler Trøndelag fylkeskommune å: 
  

• Legge til rette for at hele organisasjonen kan samles om ett avvikssystem. 
  
Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut prosjektplanen og kontrollutvalgets bestilling. Revisor har undersøkt 
problemstillingene nøye og samlet dokumentasjon fra flere forskjellige kilder. 
  
Revisors vurderinger av de ulike kriterier og anbefaling bør kunne bidra til både læring og 
forbedring for både vegadministrasjonen og fylkeskommunen 
  
Sekretariatet anbefaler at utvalget slutter seg til revisors anbefaling, og oversender rapporten 
til behandling til fylkestinget. 
  
 
 



 
Godkjenning av møteprotokoll 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 29.05.2024 51/24 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 24/344 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 29.05.2024. 
 
Saksopplysninger 
Protokollen stadfester at alle vedtakene og protokollføringen for hver sak er i samsvar med 
saksbehandlingen for den aktuelle saken. 
  
Vurdering og konklusjon 
Utvalget oppfordres til å lese gjennom protokollen for å påpeke feil og mangler, som rettes 
opp av sekretariatet. Utvalget oppfordres deretter til å godkjenne møteprotokollen. 
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