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Orientering fra kommunedirektøren om kommunedirektørens anledning til å 
omdisponere midler til nye formål 

Det vises til detaljert redegjørelse i vedlegg nr 1. 

Oppsummering: 

1. I Budsjett- og økonomiplan 2024-2027, vedtatt av kommunestyret 11.12.23 
som sak 120/2023, ble det satt av 300.000 til lukking av avvik leirskolen som 
del av ekstra ramme på 1.0 mill til vedlikeholdsformål bygningsmasse.  
 
Det vises til vedlegg nr 1 hva kommunedirektøren hadde skrevet i 
budsjettdokumentet før politisk behandling av budsjett- og økonomiplan 
 

2. Underveis i 2024 ble de avdekt vannskader i Trygdeboligene som det ble 
orientert om i FS 6.2.24 i PS 1/24 og igangsatt utbedringsbehov på. Tiltenkt 
ramme på 700.000 av 1.0 mill kom ikke til å bli tilstrekkelig for å sluttføre dette 
arbeidet 
 

3. Orientering i UKU 20.8.24 knyttet til spørsmål om status på lukking av avvik 
Leirskolen. 300.000 ikke tilstrekkelig for å lukke avvik 
Vedlegg 2 og 3 viser hvorfor kommunedirektøren henviser til TEK 17 og sitt 
kostnadsoverslag. Vedtak i KS 28.10.24 sak 85/24 om å overføre 300.000 til 
neste år ikke mulig å gjennomføre da vedlikeholdsmidlene er disponert i 2024. 
 
Kommunedirektøren foreslå i Budsjett- og økonomiplan 2025-2028 700.000 på 
investeringsbudsjettet til å følge opp saken og lukke avvik (bl.a. oppsetting av 
tilbygg for overnattting) i tråd med vedtaket i 2025. Denne delen av forslaget 
ble enstemmig vedtatt av KS i desember 2024.  
 
Saken følges opp i 2025 ihht. beskrivelse i Vedlegg Nr 1 
 



 

 

4. Refleksjon i saken fra kommunedirektøren 
 
Det ble gitt muntlig tilbakemelding, samt noe skriftlig i politiske møter som ikke 
er protokollført, på at vedtaket ikke lot seg gjennomføre ut fra rammene som 
var gitt i tilleggsvedtaket. Dette burde vært skriftlig, og i alle fall protokollført at 
det var gitt tilbakemelding på.  
 
I formannskapsmøte før 15.10.24 (3.9.24) ble det gjennomført befaring på 
leirskolen på Fersdalen hvor kommunedirektøren orienterte om alternativene i 
saken på stedet, og det ble bestilt en sak for å gjøre beslutning på oppfølging. 
Det var svært hensiktsmessig med en befaring for å få felles forståelse for 
utfordringsbilde og de aktuelle utbedringstiltak. Bestilt sak le fremmet i 
formannskapet 15.10.24 og vedtatt dom PS 85/2024 KS 28.10.2024. I 
etterpåklokskapens refleksjon burde kanskje befaring og fremming av slik sak 
kunne vært gjennomført tidligere. Kanskje burde politikerne bedt om egen sak 
med bakgrunn i at de mente administrasjon baserte ombyggingen sin på feil 
teknisk begrunnelse. 
 
All etterspurt informasjon – spørsmål – vedtak som er uklare, eller ikke lar seg 
løse som ønsket skal for framtiden være skriftlig  - For ettertiden framgå av 
møteinnkalling eller protokoll. 

 

 

Med hilsen 

Arne Ketil Auran 
kommunedirektør 
   

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift. 

 

Vedlegg: 

1 Redegjørelse Leirskola Budsjett 2024 till Budsjett 2025 

2 2024-1072-9 Lukking av avvik på leirskolen som gjelder brannsikkerhet 

3 Saksprotokoll Leirskole - Lukking av avvik etter branntilsyn PS 85-24 KS 28.10.2024 
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